


CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Perú Posada		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006			
PROYECTO :		"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"					
CONTRATO :		P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY					
CODIGO DE PROYECTO :		2501291		REGISTRO N° :	T1-RT-049		
UBICACIÓN :		HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA		FECHA :	20/01/2025		
PLANO DE REFERENCIA :		CO-PE-1PE406-GE-RT-493-VAL-28-001		PROGRESIVA :	16+500		
DESCRIPCIÓN GENERAL :		505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguio) 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km					
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892480.905	164954.535				181.600	
002	8892558.570	164669.910				118.020	
OBSERVACIONES:							
OHLA Perú SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY 23/01/25 Ing. Pascual Covenas Silva JEFE DE TOPOGRAFIA CIP. 305278 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Perú Posada							
Subcontratista:		Contratista:		Supervisión de Calidad:		Gerente de Proyecto:	
Nombre: Monatan Josmell Celis Cristóbal		Nombre: Elmer Berrospi Coma		Nombre: Gonzalo Eduardo France Cerna		Nombre: Arq. Saul A. Bustinza Sancho	
Cargo: JEFE DE CALIDAD - OBRA		Cargo: COORDINADOR DE CALIDAD		Cargo: ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD		Cargo: BESTOR DE OBRA	
Fecha: 20.01.25		Fecha: 24-01-25		Fecha: 30-01-25		Fecha: 30-01-25	
Firma: 20.01.25		Firma: 24-01-25		Firma: 30-01-25		Firma: 30-01-25	

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMAY”

UBICACIÓN: CANTERA TAYCA

VALORIZACIÓN MES ENERO 2025


505. TRANSPORTE DE MATERIAL				
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km (incluye carguío)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN - PLATAFORMA 02_S3 CANTERA TAYCA 1	ACOPIO 188 ACOPO 189	Km	0.821


Jonathan Josmell Cols Cristóbal
 JEFE DE CALIDAD - OBRA
 C.I.P. 201816
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
 **OHLA Posada**
 Perú
 20.01.25



SILVIO PAUCAN FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMAY
 23.01.25


 Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFÍA
 C.I.P. 305278
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
 **OHLA Posada**
 Perú



LEYENDA	
	PLATAFORMA 02
	CENTRO DE GRAVEDAD
	S03
	SECTOR 03

VOL. DE ACOPIOS DE PLATAFORMA N°02 - S3				
ACOPIO	UM	VOLUMEN		
ACOPIO 188	m³	3,959.20		
ACOPIO 189	m³	1,933.36		

500 TRANSPORTE DE MATERIAL				
505 A Transporte de material interno para acopios < 1km (incluye cargado)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG. TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N°02	Km	0.821

PLATAFORMA
N° 02 - S03

KM 0+821

ACOPIO 188

ACOPIO 189

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

CANTERA
TAYCA 1

Thomay Josmell Celis Cristóbal
JEFE DE CUARTO - OHLA
CLP 201818
CONSEJO CANTERA RIBERENAS
OHLA Rosada
20-01-25

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CHP 305278
CONSEJO CANTERA RIBERENAS
OHLA Rosada



INDICADORES		FECHA		FIRMA	
INDICADOR 1	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 2	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 3	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 4	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 5	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 6	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 7	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 8	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 9	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			
INDICADOR 10	VERIFICACION DE LA INFORMACION	20/01/2025			

CONSORCIO CANTERAS RIBERENAS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
P.R.O.

PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

ANIN
Proyecto
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA
DE ROLACUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A PLATAFORMA N°02 - S3

TOPOGRAFIA

GENERAL

AREA
RIO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH
INDICADOR 1
FECHA
20/01/2025
Rev. 0
CONSEJO CANTERA RIBERENAS

COPE-IP-006-GE-RT-403-V.01-20.001