


PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-RT-057
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	20/03/2025
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-565-VAL-30-001	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	505.A Transporte de material interno para acopio $\leq$ 1km (incluye carguio) 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

ESTA SUPERVISIÓN DE CALIDAD VALIDA
LA FOTOGRAFÍA MAS NO EL
METRADO QUE SE GENE.

OHLA

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS DE LA SIERRA AL COMEY

2203.25

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
CHLA Posada

CHLA Posada

Subcontratista:

Nombre:

Cargo: Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
 JEFE DE CALIDAD - OBRA
 C.I.B. 201818

Fecha: **1** **OHILA Pasada**

Firma: 20-03-25

Contratista:

Nombre:

Card **OH LA** **PERU** *Bunz*

Fecha: **ELMER BERROSPI CAMA**
CALIDAD - GESTOR **CIP 224124**

Firma: 24-03-75

Supervisión de Calidad:

Nombre:

Cargo: Colenso Angulo

Elvin E. Easton
CIP N° 82353

ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR NORTE
Defensas Riveranas de los Ríos Casma y Huarmal

Gerente de Proyecto:

Nombre:

Arq. Saul A. Bustinza Sancho
Cargo: GESTOR DE OBRA

Fecha: **CAP N° 018597**
Por G.P. ANIN

Firma: 29/04/25

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”

VALORIZACIÓN MES MARZO 2025

500. TRANSPORTE DE MATERIAL				
505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤ 1 KM (incluye carguío)				
505.A1 TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO > 1 KM				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN – CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N°05 ACOPIO 196 ACOPIO 200	Km	1.491



 OHLA
 Perú

SILVIO PAUCAR FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

22-03-25


Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
 JEFE DE CALIDAD - OBRA
 C.I.P. 201818
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
 Perú


Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 305278
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
 Perú



LEYENDA	
PLATAFORMA 06	
CENTRO DE GRAVEDAD	

VOL. DE ACOPIOS DE PLATAFORMA N°05		
ACOPIO	UM	VOLUMEN
ACOPIO 196	m3	3.945,39
ACOPIO 199	m3	2.130,60

RUTA DE TRANSPORTE DE ROCA - MARZO 2025				
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguo)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG. TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N°05	Km	1,491

UBICACION

Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201018
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

REV	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	REVISOR
Rev. A	20.03.2025	ENTRADO PARA APROBACION	MM	
REV N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	REVISOR
DISENO	20.03.2025			
DISEÑO	20.03.2025			
REVISOR	20.03.2025			
APROBACION	20.03.2025			
DIRECTOR DE PROYECTO	20.03.2025			

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

OHLA Pasada
Perú

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP 30567
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
PERÚ
Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMAY"

PLANO:
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A PLATAFORMA N°05

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMAY-HUARMAY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	20.03.2025	Rev. 0

CODIGO DEL PLANO
CO-PE-IPE406-GE-RT-565-VAL-30-001