


		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO				CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006	
PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"					
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY					
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N°	:	T1-RT-059		
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	:	19/04/2025		
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-585-VAL-31-001	PROGRESIVA	:	16+500		
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguio) 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km					
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892480.905	164954.535				181.600	
002	8892641.862	164713.802				123.420	
OBSERVACIONES:							
  SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY 24/04/25  Ing. Pascual Coveñas Silva JEFE DE TOPOGRAFIA CIP. 305278 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY 							
Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:	Gerente de Proyecto:				
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:				
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:				
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:				
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:				

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMAY”

UBICACIÓN: CANTERA TAYCA

VALORIZACIÓN MES ABRIL 2025


505. TRANSPORTE DE MATERIAL				
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km (incluye carguío)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN - PLATAFORMA 02_S2 CANTERA TAYCA 1	ACOPIO 204	Km	0.728


OHLA
Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMAY

24/04/25


Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP: 305274
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Posada
Perú

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal
 JEFE DE CALIDAD OBRA
 C.I.P. 201816
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Posada
Perú



LEYENDA	
PLATAFORMA 02	
CENTRO DE GRAVEDAD	
S02	SECTOR 02

VOL. DE ACOPIOS DE PLATAFORMA N°02 S2		
ACOPIO	UM	VOLUMEN
ACOPIO 204	m3	1.705.97

RUTA DE TRANSPORTE DE ROCA - ABRIL 2025				
505 A Transporte de material interno para acopio < 1 km (incluye carguo)				
505 A1 Transporte de material interno para acopio > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG. TOTAL
1	CANtera TAYCA I	PLATAFORMA N°02-S2	Km	0.728

UBICACIÓN

Rev. A	19/04/2025	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH
REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/REVISOR
01	19/04/2025	REVISIÓN	Jorge Herrera
02	19/04/2025	REVISIÓN	Max Huaman
03	19/04/2025	REVISIÓN	Hernan Ayala
04	19/04/2025	REVISIÓN	Jose Cabello

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
C.R.P. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
HUA RAYCADA

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD
C.R.P. 201810
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

PERU
Presidencia del Consejo de Ministros

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANtera
DE ROCA CUENCA HUARMAY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANtera TAYCA I
A PLATAFORMA N°02_S2

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMAY-HUARMAY-ANCASH

ESCALA: INDICADAS	FECHA: 19/04/2025	REV: Rev. 0
----------------------	----------------------	----------------

CODIGO DIB. PLANO
CO-PE-IPE406-GE-RT-585-VAL-31-001