

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Perú Posada		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006			
PROYECTO :		"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"					
CONTRATO :		P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY					
CODIGO DE PROYECTO :		2501291		REGISTRO N° :	SD-EXCAN-005		
UBICACIÓN :		HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA		FECHA :	14/12/2024		
PLANO DE REFERENCIA :		CO-PE-1PE406-GE-DA-181-400199-001		PROGRESIVA :	17+800		
DESCRIPCIÓN GENERAL :		2. TRABAJOS DE RECUPERACION DE ROCAS					
		2.1 RECUPERACIÓN DE ROCA EN LECHO DE RÍO					
		2.1.2 RECUPERACIÓN DE ROCA EN LECHO DE RIO TIPO D90 (CON EXCAVACION EN LECHO)					
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8906007.838	196622.566				1469.789	
002	8906002.389	196649.826				1469.541	
003	8905894.712	196638.701				1474.321	
004	8905775.573	196647.112				1458.900	
005	8905762.347	196624.016				1459.109	
006	8905858.187	196618.357				1462.015	
007							
OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANO: CO-PE-1PE406-GE-DA-181-400199-001							
OHLA Perú SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY 16/12/24				Ing. Pascual Coveñas Silva JEFE DE TOPOGRAFIA CIP. 305278 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Posada			
Subcontratista:		Contratista:		Supervisión de Calidad:		Gerente de Proyecto:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Carga:		Carga:		Carga:		Carga:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMAY”

VALORIZACIÓN MES DICIEMBRE 2024

PROGRESIVA: PK 17+800 (RIO AIJA)
(Eje de rio)

UBICACIÓN: SAN DAMIAN

ACOPIO DE ROCA N° 29 - TIPO D90=0.90 - ACOPIADO EN DIPR-5 SAN DAMIAN

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
2.1.2	RECUPERACIÓN DE ROCA EN LECHO DE RIO TIPO D90 (CON EXCAVACIÓN EN LECHO)	m3	1,269.93

RESUMEN DE RECUPERACIÓN DE ROCA - DICIEMBRE	
ACUMULADO ANTERIOR	12,862.60
VOLUMEN ACTUAL	1,269.93
ACUMULADO TOTAL	14,132.53


Jhonatan Jarama Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
 C.I.P. 201818
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
 OHLA Posada
 Perú


SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMAY
 16/12/24


Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 305278
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
 OHLA Posada

