


PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	SD-RT-004
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	23/10/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-403-VAL-04-001	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	3. SELECCIÓN DE ROCA		
		3.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

[illegible]

OBSERVACIONES:

3. SELECCIÒN DE ROCA

3.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carga

DESDE ZONA DE RECUPERACIÓN HACIA ACOPIO 24

LONGITUD DE RUTA: 0.139 km

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVERA DE LOS RIOS CABANA Y MARIACA

ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
GIP. 305.70
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUAYACAN
LA Posada

Subcontratista: 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS HINO CASNA - HUARMAY
Firma:  OHLA Rosada
Cargo: 

Contratista: _____
Nombre: _____
Calle: **ADHILA** 
Fecha: **Alan O Castillo Arévalo**
SPCIALISTA DE CALIDAD CIP 103387
Firma: **SINIRU MANS DE LOS RIOS CASMA Y HUARM**

Supervisión de Calidad:

Nombre: **ANIN**

Cargo: *[Signature]*

Supervisor de Calidad - ANIN

Fecha: **CIP: 55262**

Firma: **29.10 2011**

Gerente de Proyecto: _____
Nombre: Arq. Sanj A. Bustinza Sancho
Cargo: GESTOR DE OBRA
Fecha: CAP N° 018597
Firma: Por G.P. ANIN

196850.00

196800.00



SELECCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. ACOPIO

☐ B. ACOPIO CON COMENTARIOS

☐ C. RECLAMADO



ZONA DE RECUPERACIÓN DE ROCA

CENTRO DE GRAVEDAD
NORTE=8906987.083
ESTE=196733.542

CENTRO DE GRAVEDAD
NORTE=8906870.342
ESTE=196703.656

ACOPIO 24

KM 0+139

KM 0+000

0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
0+1000
0+1100

PLANO PLANTA
ESC. 1/1250

196650.00

RUTA DE MATERIAL ACOPIO 24 - SD - OCTUBRE 2024			
3. SELECCIÓN DE ROCA			
3.2. Transporte de material para acopios ≤ 1km (Incluye carguío)			
Nº PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG. TOTAL
1	LECHO DE RIO SD	ACOPIO 24	Km
			0.139

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS EN LAS RIOS CASMA Y HUARMAY

LEYENDA	
CENTRO DE GRAVEDAD	Δ
ACOPIO	□
AREA DE EXTRACCIÓN	■

JONATHAN JOSHEIN Celis Cristóbal
JEFE DE OFICINA - DERRA
C/ALP. 201818
CONDORCO CANTON RIOS CASMA - HUARMAY

VOLUMEN DE ACOPIO	
ACOPIO	UM
ACOPIO 24	m3
	1,141.56

Ing. Pascual Covarrubias Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
C/ALP. 201818
CONDORCO CANTON RIOS CASMA - HUARMAY



FECHA		FOLIO	
21.10.2024	21.10.2024	16	16
21.10.2024	21.10.2024	17	17
21.10.2024	21.10.2024	18	18
21.10.2024	21.10.2024	19	19
21.10.2024	21.10.2024	20	20
21.10.2024	21.10.2024	21	21
21.10.2024	21.10.2024	22	22
21.10.2024	21.10.2024	23	23
21.10.2024	21.10.2024	24	24
21.10.2024	21.10.2024	25	25
21.10.2024	21.10.2024	26	26
21.10.2024	21.10.2024	27	27
21.10.2024	21.10.2024	28	28
21.10.2024	21.10.2024	29	29
21.10.2024	21.10.2024	30	30
21.10.2024	21.10.2024	31	31
21.10.2024	21.10.2024	32	32
21.10.2024	21.10.2024	33	33
21.10.2024	21.10.2024	34	34
21.10.2024	21.10.2024	35	35
21.10.2024	21.10.2024	36	36
21.10.2024	21.10.2024	37	37
21.10.2024	21.10.2024	38	38
21.10.2024	21.10.2024	39	39
21.10.2024	21.10.2024	40	40
21.10.2024	21.10.2024	41	41
21.10.2024	21.10.2024	42	42
21.10.2024	21.10.2024	43	43
21.10.2024	21.10.2024	44	44
21.10.2024	21.10.2024	45	45
21.10.2024	21.10.2024	46	46
21.10.2024	21.10.2024	47	47
21.10.2024	21.10.2024	48	48
21.10.2024	21.10.2024	49	49
21.10.2024	21.10.2024	50	50
21.10.2024	21.10.2024	51	51
21.10.2024	21.10.2024	52	52
21.10.2024	21.10.2024	53	53
21.10.2024	21.10.2024	54	54
21.10.2024	21.10.2024	55	55
21.10.2024	21.10.2024	56	56
21.10.2024	21.10.2024	57	57
21.10.2024	21.10.2024	58	58
21.10.2024	21.10.2024	59	59
21.10.2024	21.10.2024	60	60
21.10.2024	21.10.2024	61	61
21.10.2024	21.10.2024	62	62
21.10.2024	21.10.2024	63	63
21.10.2024	21.10.2024	64	64
21.10.2024	21.10.2024	65	65
21.10.2024	21.10.2024	66	66
21.10.2024	21.10.2024	67	67
21.10.2024	21.10.2024	68	68
21.10.2024	21.10.2024	69	69
21.10.2024	21.10.2024	70	70
21.10.2024	21.10.2024	71	71
21.10.2024	21.10.2024	72	72
21.10.2024	21.10.2024	73	73
21.10.2024	21.10.2024	74	74
21.10.2024	21.10.2024	75	75
21.10.2024	21.10.2024	76	76
21.10.2024	21.10.2024	77	77
21.10.2024	21.10.2024	78	78
21.10.2024	21.10.2024	79	79
21.10.2024	21.10.2024	80	80
21.10.2024	21.10.2024	81	81
21.10.2024	21.10.2024	82	82
21.10.2024	21.10.2024	83	83
21.10.2024	21.10.2024	84	84
21.10.2024	21.10.2024	85	85
21.10.2024	21.10.2024	86	86
21.10.2024	21.10.2024	87	87
21.10.2024	21.10.2024	88	88
21.10.2024	21.10.2024	89	89
21.10.2024	21.10.2024	90	90
21.10.2024	21.10.2024	91	91
21.10.2024	21.10.2024	92	92
21.10.2024	21.10.2024	93	93
21.10.2024	21.10.2024	94	94
21.10.2024	21.10.2024	95	95
21.10.2024	21.10.2024	96	96
21.10.2024	21.10.2024	97	97
21.10.2024	21.10.2024	98	98
21.10.2024	21.10.2024	99	99
21.10.2024	21.10.2024	100	100

CONDORCO CANTON RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pesada
Perú



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
ENTREGA Y ENTREGA DE LA PAQUETA
DE LAS DEFENSAS RIBERENAS

PLANO:
RUTA DE TRANSPORTE DESDE
ZONA DE RECUPERACIÓN SD
A ACOPIO 24

TOPOGRAFIA

GENERAL

PROYECTO	RIO AUA-AUA-ANCASH
FECHA	2024
REVISOR	Rev 0
ELABORADOR	COPE-IF-406-CE-RT-403-VOL-04-00