

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	SD-RT-006
UBICACIÓN	:	SAN DAMIAN	FECHA :	6/02/2025
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-DA-181-400199-001	PROGRESIVA :	17+800
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	3. SELECCIÓN DE ROCA 3.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8905941.817	196636.914				1469.690	
002	8906490.480	196647.793				1488.487	

OBSERVACIONES:

OH LA
P.O.

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIV. ENAY DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Ing. Pascual Covañas Silva
CALLE 14 TIPOGRAFIA
C.A. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASBA - HUAMANGA
OHLA Pasada
Perú

Subcontratista

Nombre Jonathan Josmell Celis Cristóbal

Cargo: Asesor de Calidad - OBRA
C.I.P. 201818

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - MURQUEY

Fecha: 1 **CHLA Rosada**
Perú

06.02.2025

Contratista:

Nombre:

OHLA

Cargo.

54

Federal
Copyright

COORDINADOR
DEFENSAS H

Firma: _____

Supervisión de Calidad:

Nombre:

Cargo:

Cargo.

Fecha:

1

Firma:

Gerente de Proyecto:

Nombre*

Cargo:

Cargo.

Fecha:

100

Firma:

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”**“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”****UBICACIÓN: CANTERA SAN DAMIÁN****VALORIZACIÓN MES FEBRERO 2025**

3. SELECCIÓN DE ROCA				
3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤ 1 KM (incluye carguío)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	LECHO DE RIO PROG. 17+880	ACOPIO 30 PROG. 18+440	Km	0.557


Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 **OHLA** *Posada*
Perú
16.02.2025
 **OHLA**
Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
12.02.25
Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
C.I.P. 300074
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 **OHLA** *Posada*
Perú



RUTA DE MATERIAL. ACOPIO 24 - SD - FEBRERO 2025			
3. SELECCIÓN DE ROCA			
3.2 Transporte de material para acopios ≤ 1 km (Incluye carguío)			
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM
1	LECHO DE RIO SD	ACOPIO 30	0.557

LEYENDA	
Gravedad	
CENTRO DE GRAVEDAD	Δ
ACOPIO	
AREA DE EXTRACCIÓN	

VOLUMEN DE ACOPIO	
ACOPIO	UM VOLUMEN
ACOPIO 30	m3 1,798.03