

 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Rosada Perú REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006							
PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"						
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY						
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	IR - LB - AR - 019				
UBICACIÓN	HUARMEY - IRMAN - SAN DAMIAN	FECHA	21/09/2024				
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-348-VAL-03-001	PROGRESIVA	17+900				
DESCRIPCIÓN GENERAL	3. SELECCIÓN ROCA						
	3.1. Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°19						
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
ACOPIO N°19 D90=90 Vol= 1,160.91 m3 							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8906034.544	196620.756				1469.895	
002	8906039.674	196635.641				1470.260	
003	8906030.227	196641.366				1470.403	
004	8906008.246	196640.758				1469.218	
005	8906010.010	196622.282				1468.768	
006	8906023.786	196620.297				1469.356	
OBSERVACIONES:							
MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA SAN DAMIAN							
VOLUMEN ACTUAL: 1,160.91 m3							
 SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY   Actual Coveñas Silva TOPOGRAFIA CIP: 305278 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY							
Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:		Gerente de Proyecto:			
Nombre:	Nombre:	Nombre:		Nombre:			
Cargo:	Cargo:	Carga:		Cargo:			
Fecha:	Fecha:	Fecha:		Fecha:			
Firma:	Firma:	Firma:		Firma:			
Jonathan Ismael Celis Cristobal JEFE DE CALIDAD - OBRA CIP: 201818 21-09-24	Alan O. Castillo Arevalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY	Ing. Ruperto Pejerrey Compodónico Supervisor de Calidad ANIM CIP: 55282 03.10.2024		Ing. Saul A. Bustinza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN 30-09-24			



ANIN
 REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. ACEPTADO

☐ B. ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C. RECHAZADO

[illegible]

OHLA Pasada
GORGONIO CANTERINI, NÓS CAMARÁ - MUJERES



PROYECTO:
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
VEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERINA
DE KOCALUENCA HUARDEY*

PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°19 - DIQUE SD
CALIFICACION N° 03



TOPOGRAFIA

GENERAL

HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ADVIS	21/09/2024	REA
-------	------------	-----

CO-PE-1PF406-GF-D-39-VAI-03-00:

PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 19 D90
ENC 1/800

196620.00	196640.00
-----------	-----------

PLANTA GENERAL ACOPIO N°19 - DIOQUE SD - IRMAN

ESC:1/500

OHLA

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
77 FPMAS 97 de MAS DE LOS RIOS, CUSCO Y MARIQUE

172-60154

ING. PASQUAL COVEÑAS SILVA
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
ING. GARCIA CANTERAS RUIZ CASMA - HUARMEY
CIP. 305278
CIPILA Pasada

VOLUMEN EN ACOPIO N°19 - SAN DAMIAN				
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida
3 1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=90	m3
				Total
				1,160.91

VOLUMEN EN ACOPIO N°19 - SAN DAMIAN

Thonaton Josmell Cells Cristobal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
CIP: 201818