

Centro de Trabajo	Proyecto Ríos Casma Huarmey		Código	1PE325
Lugar de la reunión	Presencial Oficina Casma		Fecha	05/07/2022
			Número	Acta de Reunión de Coordinación de Acceso Sechin
CONVOCADOS				
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPARTAMENTO - EMPRESA	ASISTENCIA (SI- NO)	FIRMA	
PROYECTO RÍOS CASMA HIUARMEY				
Adrián Gutiérrez (AG)	Especialista de Costos (OHLA)	SI	Registro Electrónico	
Roger Donato Pilco N. (RP)	Ingeniero de Oficina Técnica (OHLA)	SI	Registro Electrónico	
Hilario Roig (HR)	Representante de OHLA (OHLA)	SI	Registro Electrónico	
UKDT / ARCC				
Carlos Ciprián (CB)	Especialista en Costos (ARCC)	SI	Registro Electrónico	
Fernando Sáenz (FH)	Especialista de Diseño (ARCC)	SI	Registro Electrónico	
Raúl Montañez (RC)	Especialista en Obras Civiles (ARCC)	SI	Registro Electrónico	
Rolando Cubas (RC)	Administrador de contratos (ARCC)	SI	Registro Electrónico	
Marco Salazar (MS)	Gerente de Proyecto (ARCC)	SI	Registro Electrónico	
ORDEN DEL DÍA				
De acuerdo a lo coordinado en las comunicaciones referidas al tema, se desarrolla la presente reunión y se levantará el acta respectiva, donde la agenda aborda lo siguiente: Revisión del costo directo y gastos generales de la propuesta adjudicada de la Habilitación del Acceso Sechin				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			RESPUESTAS DE OHLA Subcontratista	
OHLA indicó que después de las reuniones sostenidas la semana pasada se envió el acta de reunión al postor, el cual ha levantado las observaciones y envió su propuesta reformulada el día 30.06.2022				
Se trasladan los comentarios de ARCC a la presente acta de reunión respecto a los gastos generales de la propuesta de OHLA.				
Partida: Movilización y desmovilización de equipos. Histograma de equipos que sustente el costo de movilización, asimismo el sustento de costo de movilización.			Se adjunta archivos de: 1. Movilizacion y desmovilización 2. Histograma de equipos	
Partida: Perfilado de talud. Son taludes de máximo 2 metros, debe quedar la motoniveladora solamente, retirar la excavadora del APU.			Se retira la excavadora y se añade la motoniveladora	
Partida: Incluir sustento del análisis de precio unitario de las partidas que conforman el rubro 4.00 OTROS.				
4.00	OTROS			
4.01	TRANSPORTE INTERNO - PERSONAL DIRECTO	MES	1.00	22,501.76 22,501.76
4.02	EPSS - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	1,300.00 24,700.00
4.03	EXAMENES MEDICOS - PERSONAL DIRECTO (INGRESO Y SALIDA)	UND	38.00	365.00 13,870.00
4.04	CERTIFICADO DE OPERADORES - PERSONAL DIRECTO	UND	1.00	800.00 800.00
4.05	CHARLA DE INDUCCION - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	180.00 3,420.00
4.06	AGUA - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	34.50 655.50
Verificar o sustentar aparente duplicidad de la partida 4.01 Transporte interno- Personal Directo, dado que en los gastos generales se tiene una Custer para el personal.				
Respecto al histograma de mano de obra, corregir las posiciones de personal de acuerdo al último ajuste realizado.			Se actualiza el histograma de personal	
ARCC consulta sobre la fecha en la que cual se remitirá el expediente final de áreas auxiliares.			No aplica a OHLA subcontratista	
Específicamente para este proceso de acceso Sechin, donde no hay solicitud de adelanto, planteamos el modelo de contrato sin la cláusula del adelanto que fue remitido mediante comunicación N° OHL-PERU-Ec-PCom-029686 de fecha 27.06.2022.			No aplica a OHLA subcontratista	
ARCC solicita analizar un reajuste de la utilidad debido a la modificación de las penalidades en el contrato.			La utilidad aplicada en este contrato es la tasa que nuestra empresa tiene analizado y establecido comercialmente para nuestras propuestas.	