

Valorización de Servicios

Número de valorización : Valorización N° 05
Revisión : 1
Cuenca : Quebrada Huaycoloro
Fecha de Cálculo : 9 de Abril de 2025


Datos del contrato

Las obras : Quebrada Huaycoloro
Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
El Contratante : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
El Contratista : China International Water & Electric Corp. (CWE PERU)
El Gerente del Proyecto : Marlon Arauco
Las condiciones del contrato : NEC3 ECC; Opcion F

Datos del servicio

N° de la Orden de Servicio : 0000-03365 / 0000-04712
Descripción de la OS : SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO
EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS
Empresa proveedora de servicio : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.
Nro de RUC : 20603101856
Moneda de valorización : Soles

Firmado por:

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC

Giancarlo Bendezu Kjufo
GERENTE GENERAL

Fecha:

Proveedor del servicio
Gerente General



Valorización N° 05

Indice

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro

Ciente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Descripción de entregables :	¿Aplica?
- Hoja de ruta para liberación de pago de valorización a proveedores _____	Si
- Check list para la liberación de pago a proveedores _____	Si
- Área de Administración, contabilidad y RRHH _____	Si
- Área de seguridad y medio ambiente (SST/MA) _____	Si
- Área de calidad _____	No aplica
- Área usuaria (Uso del Servicio) _____	Si
- Copia de la Orden de servicio _____	Si
- Payment certificate (Orden de pago) _____	Si
- Resumen de valorización del proveedor _____	Si
- Valorización del proveedor _____	Si
- Control de descuentos _____	No aplica
- Control de la retención por el fondo de garantía _____	No aplica

OPERADORES LOGÍSTICOS ACUARIO SAC

Giancarlo Bendezu Kijano
GERENTE GENERAL

Fecha: _____

Proveedor del servicio
Gerente General

Nota:

1. Si la opción elegida es "No aplica" no hay necesidad de presentar la hoja o check list de control físico o digital a CWE.



Hoja de ruta para liberación de pago de valorizaciones a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008
Revisión: 1
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Valorización N° 05

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.
R.U.C.: 20603101856
N° de la Orden de Servicio: 0000-03365 / 0000-04712
Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS
Periodo Valorización : Del 01-02-2025 al 28-02-2025

Liberación de pago de valorización a subcontratistas

Área administración, contabilidad y RRHH(**)

Área de SST/MA(*)

CESAR MANUEL SEMINARIO ORTIZ
ESPECIALISTA DE CALIDAD
CIP: 154646
China International Water & Electric Corp. (Perú)

AKY WONG CORDOVA
JEFE DE SST
CIP: 78407
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Ing. Melisa Roa Calderón
Jefe Medio Ambiental y Permisos
CIP N° 95161
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

Área de calidad

Área de costos

CESAR MANUEL SEMINARIO ORTIZ
ESPECIALISTA DE CALIDAD
CIP: 154646
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Ing. Walter Arrunátegui Urbina
Especialista de Costos
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

Área Usuaria (***)

Área de subcontratos

JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Ing. Anel Enit A. Canturin Toribio
Área de Contratos
CIP N° 332116
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

Observaciones:

(*) SST/MA: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo / Medio Ambiente.
(**) RRHH: Recursos Humanos
(***) El Área Usuaria corresponde a quien hace uso de la Orden de Servicio.



Check list para la liberación de pago a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008
Revisión: 1
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Valorización N° 05
Área de Administración, contabilidad y RRHH

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.: 20603101856

N° de la Orden de Servicio: 0000-03365 / 0000-04712

Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS

Periodo valorización : Del 01-02-2025 al 28-02-2025

Ítem	Descripción	Cronograma	Conforme	No Conforme	NA(*)
1	Estandar de cumplimiento de obligaciones laborales subcontratistas (CWE-QHUA-RRHH-F-019)	5 cada mes			
2	Estandar de cumplimiento check list control administrativo (CWE-QHUA-ADF-F-007)	10 cada mes			
3					
4					
5					
6					
7					

Observaciones:

Firmado por:

Fecha:

Responsable CWE

(*) NA: No aplica



Check list para la liberación de pago a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008
Revisión: 1
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Valorización N° 05 Área de seguridad y medio ambiente (SST/MA)

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.: 20603101856

N° de la Orden de Servicio: 0000-03365 / 0000-04712

Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS

Periodo valorización : Del 01-02-2025 al 28-02-2025

Ítem	Descripción	Cronograma	Conforme	No Conforme	NA(*)
1	Hojas de seguridad de materiales (MAT)	Cuando ingrese MAT			/
2					
3					
4					
5					


Observaciones:

Firmado por:

AKY WONG CORDOVA Ing. Melisa Roa Calderón
JEFE DE SST Jefe Medio Ambiental y Permisos
CIP: 78407 CIP N° 95161
China International Water & Electric Corp. (Perú) China International Water & Electric Corp. (Perú)

Fecha: _____
Responsable CWE

(*) NA: No aplica

		Check list para la liberación de pago a proveedores		Código: CWE-QHUA-COS-F-008 Revisión: 1 Fecha: 02/11/2023	
Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro					
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)					
Valorización N° 05 AREA USUARIA: ADMINISTRACIÓN					
Empresa proveedora de servicio:		OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.			
R.U.C.:		20603101856			
N° de la Orden de Servicio:		0000-03365 / 0000-04712			
Descripción de la OS:		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS			
Periodo Valorización : Del 01-02-2025 al 28-02-2025					
Ítem	Descripción	Cronograma	Conforme	No Conforme	NA(*)
1	0/5		/		
2	Puntos Biamos.		/		
3					
4					
5					
Observaciones:					
Firmado por:					
 Lic. Cesar Tolo Soto Presidente del Comité de Vigilancia y Control de la Obra Fecha: _____ Responsable CWE					
(*) NA: No aplica					



Requerimiento #0000013915

Fecha : 12-07-2024 08:30
Página : 1 de 1

Preparada por: 12-07-2024 LUJAN BRAVO, YASSER JAIR Almacen : Almacen Commodities Huaycoloro Und. Negocio : LIMA
Revisada por: 12-07-2024 GUEVARA FARROMEQUE, RICH Clasificacion : Servicios Proyecto : S.I.Q HUAYCOLORO
Aprobada por: 12-07-2024 GUEVARA FARROMEQUE, RICH Centro de Costo : ADMINISTRACION Req.Campo : CLIENTE: CWE
Autorizado por ADMINISTRACION Estado : Aprobada Sub-Partida : CECO: 1301
Comentarios: Partida de Control: QHUAY - CD - CC - CCSC - Muros de Concreto y Acueducto Dirigido a : Compras

#	Commodity	Descripción	Cantidad	Unid.
1	38001	Servicio de Transporte con cargo a CHUA o INMAC según corresponda, Tarifas según BOQ: 2024-RQ-78-BOQ-026	1,000	UND

Total Items pedidos 1

Solicitante: ALAN RAMIREZ	WALTER ARRUNATEGUI	CESAR TORO	WANG ZHENG HUI	MARLON ARAUCO
Cargo: Ejecutivo de TI	Especialista de Costos	Jefe de Administración	Sub-Gerente del Proyecto	Gerente del Proyecto



ORDEN DE SERVICIO N° 0000-03365

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)

RUC N°: 20347029697

E-mail: CWE

16 07 2024

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C
RUC : 20603101856
Contacto : Giancarlo Bendezu
Dirección : CAL. LOS LIRIOS MZ A Q LT 22 DPTO 201-URB SOL DE SAN
Teléfono :
Tele Fax :
Mail : info@acuarioperu.com
Representante : Giancarlo Bendezu

GENERALES

Plazo Entrega: 1 Días Hábiles.
Embalajes:
Procedencia:
Forma de Pago: 30 Días de Factura
Modo y lugar de entrega:

OTROS:

U.Negocio : LIMA
Proyecto : S.I.Q HUAYCOLORO
C. Costo : ADMINISTRACION
Requerimiento de Compra: 0000013915
Cotización:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UND.	P.UNITARIO Soles	TOTAL Soles
Servicio de Transporte con cargo a CHUA o INMAC según corresponda, Tarifas según BOQ: 2024-RQ-78-BOQ-026	1.00	UND	146,220.00	146,220.00

El servicio se proyecta desde julio de 2024 hasta diciembre de 2024.

S/.	146,220.00
S/.	26,319.60
S/.	172,539.60

Centro de costo: 1301

Partida de control: QHUAY - CD - CC - CCSC - Muros de Concreto y Acueducto

Condiciones Comerciales

China International Water & Electric Corp es agente de retención según Resolución 082-2011/SUNAT; efectiva a partir de la fecha 02/05/2011.

Facturar y remitir documentación asociada a la compra o servicio a nombre de: China International Water & Electric Corp PERU) con RUC:20347029697

Dirección Legal: Av. Victor Andres Belaunde Nro. 147 Int. 401 Urb. El Rosario (Vía Principal Nro 103 Edificio Real Diez) Lima - Lima - San Isidro.

Para realizar la gestión de pago, es mandatorio que el proveedor envíe a CWE los siguientes documentos:

- 1.- Factura electrónica (PDF); el número de la orden de compra / servicio debe aparecer en todas las facturas, guías, valorizaciones y correspondencia.
- 2.- Consulta de comprobante de pago (emitido desde la web Sunat).
- 3.- Consulta ruc (emitido desde la web Sunat).
- 4.- Guía de remisión electrónica (PDF) [destinatario y sunat] para la recepción de materiales / Valorización [por la prestación de servicios].
- 5.- Orden de compra o servicio debidamente firmada por las partes.
- 6.- Cotización.
- 7.- Copia de cabecera de cuentas bancarias (cta cte y detracciones)
- 8.- Requerimiento del comprador

Toda la documentación debe ser enviada al siguiente correo: facturacion.huaycoloro@cwe.pe y debe poner en copia a su comprador.

Importante: El plazo de pago inicia a la entrega completa de toda la documentación solicitada, previa conformidad por parte de Facturación Huaycoloro.

SON: CIENTO SETENTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTINUEVE Y 60/100 Soles

Nota:

La presente Orden de Servicio está sometida a las condiciones generales y particulares que en ella figuran, así como aquellas estipuladas en el anexo 1 "Condiciones generales de servicio".

RICHARD GUEVARA	WALTER ARRUNATEGUI	WANG ZHENG HUI	MARLON ARAUCO	OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC
Especialista de Adquisiciones	Especialista de Costos	Sub-Gerente de Proyecto	Gerente de Proyecto	Giancarlo Bendezu Kijuro GERENTE GENERAL



Requerimiento #0000018309

Fecha : 02-11-2024 15:31
Página : 1 de 1

Preparada por: 02-11-2024 LUJAN BRAVO, YASSER JAIR Almacen : Almacén Commodities Huaycoloro Und. Negocio : LIMA
Revisada por: 02-11-2024 GUEVARA FARROMEQUE, RICH Clasificación : Servicios Proyecto : S.I.Q. HUAYCOLORO
Aprobada por: 02-11-2024 GUEVARA FARROMEQUE, RICH Centro de Costo : OPERACIONES Req. Campo : CLIENTE: ANIN
Autorizado por OPERACIONES Estado : Aprobada Sub-Partida : CECO: 1301
Comentarios: QHUAY - CD - CC - CCSC - Muros de Concreto y Acueducto Dirigido a : Compras

#	Commodity	Descripción	Cantidad	Unid.
1	38001	Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Lunes a Sábados (como mínimo 5 hrs de servicio), desde nov-24 a feb-25 - TARIFA x HORA	760.000	UND
2	38001	Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio), desde ene-25 a feb-25 - TARIFA x HORA	128.000	UND
3	38001	Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas de 18:00 hrs - 06:00 hrs de Lunes a Sabado, desde ene-25 a feb-25 - TARIFA DIA	15.000	UND

Total Items pedidos 3

Solicitante: ALAN RAMIREZ Cargo: Ejecutivo de TI	WALTER ARRUNATEGUI Especialista de Costos	CESAR TORO Jefe de Administración	JIANG YADONG Gerente técnico y Control de Proyecto	MARLON ARAUCO Gerente de Proyecto



ORDEN DE SERVICIO N° 0000-04712

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)

RUC N°: 20347029697

E-mail: CWE

02 11 2024

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C
RUC : 20603101856
Contacto : Giancarlo Bendezu
Dirección : CAL. LOS LIRIOS MZ A Q LT 22 DPTO 201-URB SOL DE SAN
Teléfono :
Tele Fax :
Mail : info@acuarioperu.com
Representante : Giancarlo Bendezu

GENERALES

Plazo Entrega: 1 Días Habiles.
Embalajes:
Procedencia:
Forma de Pago: 30 Días de Factura
Modo y lugar de entrega:

OTROS:

U.Negocio : LIMA
Proyecto : S.I.Q HUAYACOLORO
C. Costo : OPERACIONES
Requerimiento de Compra: 0000018309
Cotización:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

	CANT.	UND.	P.UNITARIO Soles	TOTAL Soles
Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Lunes a Sábados (como mínimo 5 hrs de servicio), desde nov-24 a feb-25 - TARIFA x HORA	760.00	UND	65.00	49,400.00
Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas de 18:00 hrs - 06:00 hrs de Lunes a Sabado, desde ene-25 a feb-25 - TARIFA DÍA	15.00	UND	555.00	8,325.00
Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio), desde ene-25 a feb-25 - TARIFA x HORA	128.00	UND	75.00	9,600.00
Centro de costo : 1301			S/.	67,325.00
Partida de control : QHUAY - CD - CC - CCSC - Muros de Concreto y Acueducto			S/.	12,118.50
			S/.	79,443.50

Condiciones Comerciales

China International Water & Electric Corp es agente de retención según Resolución 082-2011/SUNAT; efectiva a partir de la fecha 02/05/2011.

Facturar y remitir documentación asociada a la compra o servicio a nombre de: China International Water & Electric Corp PERU) con RUC:20347029697

Dirección Legal: Av. Victor Andres Belaunde Nro. 147 Int. 401 Urb. El Rosario (Via Principal Nro 103 Edificio Real Diez) Lima - Lima - San Isidro.

Para realizar la gestión de pago, es mandatorio que el proveedor envíe a CWE los siguientes documentos:

- 1.- Factura electrónica (PDF); el número de la orden de compra / servicio debe aparecer en todas las facturas, guías, valorizaciones y correspondencia.
- 2.- Consulta de comprobante de pago (emitido desde la web Sunat).
- 3.- Consulta ruc (emitido desde la web Sunat).
- 4.- Guía de remisión electrónica (PDF) [destinatario y sunat] para la recepción de materiales / Valorización [por la prestación de servicios].
- 5.- Orden de compra o servicio debidamente firmada por las partes.
- 6.- Cotización.
- 7.- Copia de cabecera de cuentas bancarias (cta cte y detracciones)
- 8.- Requerimiento del comprador

Toda la documentación debe ser enviada al siguiente correo: facturacion.huayacoloro@cwe.pe y debe poner en copia a su comprador.

Importante: El plazo de pago inicia a la entrega completa de toda la documentación solicitada, previa conformidad por parte de Facturación Huayacoloro.


SON: SETENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTITRES Y 50/100 Soles

Nota:


La presente Orden de Servicio está sometida a las condiciones generales y particulares que en ella figuran, así como aquellas estipuladas en el anexo 1 "Condiciones generales de servicio".

RICHARD GUEVARA	WALTER ARRUNATEGUI	JIANG YADONG	MARLON ARAUCO	OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC
Especialista de Adquisiciones	Especialista de Costos	Gerente Técnico y Control de Proyecto	Gerente de Proyecto	Giancarlo Bendezu Kjuro GERENTE GENERAL

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO transporte@acuariooperatls.com CEL: 94 793 6726 FAX: 01 793 6726 SANTA ANITA - LIMA - PERU Precio de la Oferta Código: AC-SGI-SSO-FO-12 Versión: 01 Vigencia: 31.05.2023					
Numero de Registro Interno: 2024-RQ-BOQ					
Servicio de transporte para los paquetes que viene desarrollando CHUA e INMAC					
Paquete Q-04 para la entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro					
POSTOR					
Razon social: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC					
Ruc: 20603101856					
Fecha: 2/11/2024					
Item	Concepto	Und	Cantidad [Vehiculos]	Cantidad Precio Unitario (S/)	Importe total (S/)
1	Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - Sábados (como mínimo 5 hrs de servicio) - TARIFA x HORA El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.	HORA	1	760 65	49400
2	Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio) - TARIFA x HORA El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.	HORA	1	128 75	9600
3	Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas de 18:00 hrs - 06:00 hrs de Lunes a Sabado. - TARIFA DIA El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.	DIA	1	15 555	8325
Total costo directo					S/ 67.325.00
IGV (18%)					S/ 12.118.50
Importe total incluye IGV					S/ 79.443.50
Condiciones comerciales:					
1. Forma de Pago: Crédito a 30 días					
2. Validez de la oferta: 30 DIAS					
3. Tiempo de atención: 1 DIA					
4. Moneda: Soles					
Observaciones:					
- El proveedor debe demostrar la experiencia habiendo realizado servicios similares con contratos, órdenes de compra, u otro tipo de documentación.					
- La antigüedad de los vehículos no debe ser mayor a 5 años.					
OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC					
Gerente General					
(*) Favor de colocar en hoja membretada, el logo de empresa y firma del representante					

  	Payment Certificate (Orden de Pago)	Código: CWE-QHUA-COS-F-008 Revisión: 1 Fecha: 02/11/2023																								
Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro Ciente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)																										
Valorización N° 05 Del 01-02-2025 al 28-02-2025																										
Para OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C. N° de Orden de Servicio 0000-03365 / 0000-04712 Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS																										
Monto del contrato Original (C / IGV): S/ 172,539.60 (Incluye IGV) Monto deducido del Contrato Principal (C / IGV): IGV (Consignar 18 % y/o 0% si el contrato esta exonerado): 18%																										
Valorización Mensual <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sub total Valorizado (No incluye IGV)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">S/</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">5,060.16</td> </tr> <tr> <td>Amortización del Adelanto</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total de la valorización</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">5,060.16</td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">910.83</td> </tr> <tr> <td>Monto total de la factura</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">5,970.99</td> </tr> <tr> <td>Retención</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00 (-)</td> </tr> <tr> <td>Descuentos (Incluye IGV) (*)</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00 (-)</td> </tr> <tr> <td>Monto a pagar por CWE</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">5,970.99</td> </tr> </table>			Sub total Valorizado (No incluye IGV)	S/	5,060.16	Amortización del Adelanto	S/	0.00	Total de la valorización	S/	5,060.16	IGV 18%	S/	910.83	Monto total de la factura	S/	5,970.99	Retención	S/	0.00 (-)	Descuentos (Incluye IGV) (*)	S/	0.00 (-)	Monto a pagar por CWE	S/	5,970.99
Sub total Valorizado (No incluye IGV)	S/	5,060.16																								
Amortización del Adelanto	S/	0.00																								
Total de la valorización	S/	5,060.16																								
IGV 18%	S/	910.83																								
Monto total de la factura	S/	5,970.99																								
Retención	S/	0.00 (-)																								
Descuentos (Incluye IGV) (*)	S/	0.00 (-)																								
Monto a pagar por CWE	S/	5,970.99																								
Son: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 99/100 SOLES Firma:  Giancarlo Bendezu Kijuro GERENTE GENERAL  Ing. Rodolfo Arauco Villanueva Director de Proyecto China International Water & Electric Corp. (Peru) Fecha : _____ Proveedor del Servicio Gerente General Fecha : _____ Responsable del contratista Director de Proyecto CWE																										

(*) Los DESCUENTOS corresponden a los recursos otorgados por CWE al Subcontratista. Solo en caso de tratarse de penalidades las mismas no estaran gravadas con el IGV, esto sera detallado en la hoja "Control de Descuentos"



Ing. Walter Armataegui Urbina
 Especialista de Costos
 China International Water & Electric Corp. (Peru)



QHUA

Resumen de valorización del proveedor

Código: CWE-QHUA-COS-F-008
Revisión: 1
Fecha: 02/11/2023

Proyecto: Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente: Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Valorización N° 05

Empresa proveedora de servicio:

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.:

20603101856

N° de la Orden de Servicio

0000-03365 / 0000-04712

Descripción de la OS

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO CON CARGO A SUBCONTRATISTAS

Periodo Valorización:

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

Item	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Actualizado	Valorización			% Avance acumulado	Saldo por valorizar
				Acumulado Anterior (S/.)	Actual (S/.)	Acumulado Actual (S/.)		
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO - OS N° 0000-03365							
1	Servicio de transporte - Diurno (Tarifa x hora)	15,600.00	15,600.00	15,600.00	-	15,600.00	100.00%	-
2	Servicio de transporte - Dom. y Feriados (Tarifa x hora)	39,600.00	39,600.00	10,576.25	1,096.25	11,672.50	29.48%	27,927.50
3	Servicio de transporte - Turno Noche (Turno 12 hrs.)	91,020.00	91,020.00	1,110.00	-	1,110.00	1.22%	89,910.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CWE POR HORARIO EXTENDIDO - OS N° 0000-04712							
4	Servicio de transporte - Diurno (Tarifa x hora)	-	49,400.00	14,649.92	3,963.92	18,613.83	37.68%	30,786.17
5	Servicio de transporte - Turno Noche (Turno 12 hrs.)	-	8,325.00	-	-	-	0.00%	8,325.00
6	Servicio de transporte - Dom. y Feriados (Tarifa x hora)	-	9,600.00	-	-	-	0.00%	9,600.00
COSTO DIRECTO		146,220.00						
0.00%	GASTO GENERAL	0.00						
0.00%	UTILIDAD	0.00						
	IGV (18%)	26,319.60						
TOTAL con IGV		172,539.60						
AVANCE FISICO DE OBRA				19.64%	2.37%	22.01%		77.99%
COSTO DIRECTO			213,545.00	41,936.17	5,060.16	46,996.33	22.01%	166,548.67
GASTOS GENERALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
UTILIDAD			-	-	-	-	0.00%	-
SUB TOTAL VALORIZADO			213,545.00	41,936.17	5,060.16	46,996.33	22.01%	166,548.67
IGV (18%)			38,438.10	7,548.52	910.83	8,459.35		29,978.75
TOTAL VALORIZADO			251,983.10	49,484.69	5,970.99	55,455.68		196,527.42

Firmado por:

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC

Giancarlo Bendezu Kijuro
GERENTE GENERALProveedor del servicio
Gerente General

CWE QHUA

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Director de ProyectoFecha: 02/11/2023
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Responsable del contratista
Director de Proyecto CWE

CWE QHUA

Ing. Walter Arriagategui Urbina
Especialista de Costos
China International Water & Electric Corp. (Peru)



CHINA INTERNACIONAL
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.
RUC 20347029697 Telf.

ACTA DE CONFORMIDAD N° 007641

Orden de Servicio : 0000-04712
Unidad de Negocio : LIMA
Proyecto : S.I.Q HUAYCOLORO
Lugar : Edificio Real Siete, Perú, Av. Víctor Andrés Be
Proveedor : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.
RUC : 20603101856

SERVICIO PRESTADO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UND.
Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Lunes a Sábados (como mínimo 5 hrs de servicio), desde nov-24 a feb-25 - TARIFA x HORA	61.00	HORA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

El área de administración de CWE (PERÚ), deja constancia que el servicio de alquiler de camionetas a todo costo prestado por el proveedor ha sido ejecutado satisfactoriamente del 01.02.25 al 28.02.25. La presente corresponde a la Valorización N°5.

En contra-prestación al servicio el PROVEEDOR presentó el informe correspondiente con el cual se da conformidad a los trabajos y registros presentados.

En señal de conformidad los responsables de CWE (PERÚ) firman la presente acta, la misma que se expide para los fines pertinentes.

Fecha: 01 de Abril de 2025

CWE (PERÚ)
Especialista de Adquisiciones
Richard Guevara

CWE (PERÚ)
Jefe de Administración
Cesar Toro



CHINA INTERNACIONAL
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.
RUC 20347029697 Telf.

ACTA DE CONFORMIDAD N° 007642

Orden de Servicio : 0000-04712
Unidad de Negocio : LIMA
Proyecto : S.I.Q HUAYCOLORO
Lugar : Edificio Real Siete, Perú, Av. Victor Andrés Be
Proveedor : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.
RUC : 20603101856

SERVICIO PRESTADO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UND.
Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio), desde ene-25 a feb-25 - TARIFA x HORA	15.00	HORA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

El área de administración de CWE (PERÚ), deja constancia que el servicio de alquiler de camionetas a todo costo prestado por el proveedor ha sido ejecutado satisfactoriamente del 01.02.25 al 28.02.25. La presente corresponde a la Valorización N°5.

En contra-prestación al servicio el PROVEEDOR presentó el informe correspondiente con el cual se da conformidad a los trabajos y registros presentados.

En señal de conformidad los responsables de CWE (PERÚ) firman la presente acta, la misma que se expide para los fines pertinentes.

Fecha: 01 de Abril de 2025

CWE (PERÚ)
Especialista de Adquisiciones
Richard Guevara

CWE (PERÚ)
Jefe de Administración
Cesar Toro



CONTROL DE UNIDADES

ITEM	N° VEHICULO	DIA	FECHA	PLACA	CONDUCTOR	UNIDAD2	CENTRO DE COSTO	USUARIOS	KM INICIO	KM FIN	KM TOTAL	HORA INICIO	HORA FIN	HORA TOTAL (INC HR MIN)	TARIFA	PRECIO X HORA	TOTAL 1.1	TOTAL 1.2	TOTAL 1.3
1	VEHICULO 1	sabado	01/02/2025	BPA733	#NONATAN JARAMILLO	PICK UP	4.3	AKY WONG	75528	75577	49	13:00	18:43	5.72	DIURNO	S/ 65.00	S/ 371.58		
2	VEHICULO 1	domingo	02/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	AKY WONG / KARL CUSTODIO	75554	75703	109	06:30	14:20	7.83	DOMY FER	S/ 75.00		S/ 487.50	
3	VEHICULO 1	lunes	03/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	JUAN RAMOS / FRANK ROJAS	75595	75931	26	17:00	20:01	3.02	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
4	VEHICULO 1	martes	04/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	AKY WONG / FRANK ROJAS	76109	76169	60	17:00	21:10	4.17	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
5	VEHICULO 1	miércoles	05/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	JUAN RAMOS / KARL CUSTODIO	76208	76280	72	17:00	21:42	4.70	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
6	VEHICULO 1	jueves	06/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	FRANK ROJAS / AKY WONG	76353	76386	43	17:00	19:56	2.93	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
7	VEHICULO 1	viernes	07/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	JUAN RAMOS / FRANK ROJAS	76498	76520	22	17:00	20:20	3.33	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
8	VEHICULO 1	sabado	08/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	AKY WONG / FRANK ROJAS	76598	76581	23	13:00	17:45	4.75	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
9	VEHICULO 1	lunes	10/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	FRANK ROJAS / JUAN RAMOS	76745	76773	28	17:00	19:35	2.58	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
10	VEHICULO 2	martes	12/02/2025	BPA733	MIGUEL CONDORI	PICK UP	4.3	FRANK ROJAS / AKY WONG / BRIGITTE HUERTA	76840	76930	90	17:00	20:01	3.02	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
11	VEHICULO 1	sabado	15/02/2025	BPA733	#NONATAN JARAMILLO	PICK UP	4.3	AKY WONG	77017	7717	35	17:00	19:30	2.50	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
12	VEHICULO 1	domingo	22/02/2025	BPA733	#NONATAN JARAMILLO	PICK UP	4.3	AKY WONG	77213	77260	43	13:00	17:40	4.67	DIURNO	S/ 65.00	S/ 325.00		
13	VEHICULO 1	sabado	23/02/2025	BPA733	#NONATAN JARAMILLO	PICK UP	4.3	JUAN RAMOS	78094	78131	37	06:55	13:42	6.78	DOMY FER	S/ 75.00	S/ 342.33		
14	VEHICULO 1	domingo															S/ 508.75		

LEYENDA DEL TARIFARIO POR HORA

- 1.1. Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Sabado S/ 65.00
1.2. Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Domingo y feriado S/ 75.00
1.3. Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Turno noche S/ 555.00

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC

Giancarlo Bendezu Kijuro
GERENTE GENERAL

JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo
China International Water & Electric Corp. (Peru)

ACUARIO					
FORMATO					
PARTI DIARIO DEL VEHICULO					
ACA: BPA 733 VEHICULO: JAC CONDUCTOR: Jonathan Jarayillo FECHA DE INICIO: 1/12/2025					
Hr. Inicio	13:00	Hr.Final	18:43	Hr. Total	5:43
Km. Inicial	75528	Km.Final	75577	Km. Total	49 KM
Turno de trabajo:	DIA	Horas Stand By		Horas de Reparación	
Hora de inicio de Labores: 13:00			Hora de termino de Labores: 18:43		
TRABAJOS REALIZADOS		HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL	
OF. Sitio Huachipa - Perulandia		13:10	13:40		
Perulandia OF Sitio Huachipa		13:40	17:15		
OF Sitio Huachipa Los Olivos		17:21	18:43		
OBSERVACIONES ADICIONALES: Aky Wong [Signature]					
[Signature] Nombre y firma / Conductor		[Signature] JAVIER VEGA MEDINA Asistente Administrativo China Internacional Waco S.A. Electric Com. (Peru) Nombre y firma / Encargado			

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Sábado 01/02/2025

CONFORMACIÓN Y COMPATACIÓN DE SUBRSANTE EN BADEN PETRAMAS (5+100) ; EXCAVACION Y ENROCADO PK 4+900; SOLADO DE CONCRETO PETRAMAX

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	KARL CUSTODIO	OBRA	ASISTENTE DE OBRA	13:00	20:00	7.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	13:00	20:00	7.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	13:00	20:00	7.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1	Celio Cárdenas	MERIDIAN	Topógrafo	13:00	18:00	5.00		
4.2	Juan Pablo Asanza	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	18:00	5.00		
4.3	José Antonio	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	18:00	5.00		
4.4	Adolfo Donayre	MERIDIAN	Resguardo	13:00	18:00	5.00		
4.5	Tomas Bravo	MERIDIAN	Conductor	13:00	18:00	5.00		
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION-DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing SST)	
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing SST)	



Observaciones y/o Comentarios:

Firmas

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Perú)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)

		FORMATO			
		PARTE DIARIO DEL VEHICULO			
PLACA: <u>BPA 733</u> VEHICULO: <u>JPC</u>		CONDUCTOR: <u>Miguel Comorzi</u> FECHA DE INICIO: <u>02/02/25</u>			
Hr. Inicio	<u>6:40</u>	Hr. Final	<u>2:20</u>	Hr. Total	<u>7:50</u>
km. Inicial	<u>75594</u>	Km. Final	<u>75703</u>	Km. Total	<u>109 KM</u>
Turno de trabajo: <u>DIA</u>		Horas Stand By		Horas de Reparación	
Hora de inicio de Labores:			Hora de termino de Labores:		
TRABAJOS REALIZADOS		HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL	
Comas - Of. H		6:40	7:37		
Of. H. - Acueducto H.		8:40	9:02		
Acueducto H. - Rampa 5+5		9:45	10:10		
Rampa 5+5 - Of. H		10:10	10:27		
Of. H. - Puente Laureles		11:25	11:30		
Puente Laureles - P. Capitana		11:40	11:50		
P.C. - Acueducto H.		12:05	12:17		
A.H. - Of. H.		12:30	12:40		
Of. H. - San Martin		1:09	1:50		
San Martin - Comas		1:50	2:20		
OBSERVACIONES ADICIONALES:					
<u>AKy Wong</u> 					
<u>Karl Custodio</u>					
 Nombre y firma / Conductor			 JAVIER VEGA MEDINA Asistente Administrativo China International Water & Electric Corp. (Peru)		



Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Domingo 02/02/2025


Encofrado caja ingreso acueducto Nievería

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	KARL CUSTODIO	OBRA	ASISTENTE DE OBRA	7:30	13:00	5.50	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	7:30	13:00	5.50	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	7:30	13:00	5.50	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 Ing. Obra, 1 Ing. SST)	
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 Ing. Obra, 1 Ing. SST)	
5.3	ALIMENTACION-CENA							

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)



Ing. Rodolfo Atayde Villanueva
Gerente de Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Peru)

Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:
Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Lunes 03/02/2025

Encofrado caja ingreso acueducto Nieveria

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Solicitante
CIP: 331801
Jefe de Área CWE (Perú)
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)
China International Water & Electric Corp. (Peru)

CWE QHUA
Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente de Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: PPP 733 CONDUCTOR: Miguel Condori
VEHICULO: SAC FECHA DE INICIO: 04/02/25

Hr. Inicio	<u>5:00 PM</u>	Hr. Final	<u>9:10 PM</u>	Hr. Total	<u>4:10</u>
km. Inicial	<u>76109</u>	Km. Final	<u>76169</u>	Km. Total	<u>60 KM</u>
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
OFH - Perumbelia	<u>5:00</u>	<u>5:02</u>	
Perumbelia - OFH	<u>5:18</u>	<u>5:20</u>	
OFH - Baden Cadema 8030	<u>5:28</u>	<u>5:41</u>	
Baden Cadema 8030 - RMPA 5+5	<u>5:50</u>	<u>5:56</u>	
RMPA 5+5 - ALMPCEN	<u>6:00</u>	<u>6:10</u>	
ALMPCEN - Baden Cadema 8030	<u>6:20</u>	<u>6:35</u>	
B.C 8030 - OFH	<u>7:28</u>	<u>7:40</u>	
OFH - MALL AVENTURO	<u>8:00</u>	<u>8:10</u>	
MALL AVENTURO - SAN MARTIN	<u>8:10</u>	<u>9:10</u>	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

AKy Wong
Frank Rojas

Miguel Condori

Nombre y firma / Conductor

JAVIER VEGA MEDINA

Nombre y firma / Encargado Administrativo
China International Water & Electric Corp. (Paru)

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	--	--

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Martes 04/02/2025

CONFORMACIÓN Y COMPATACIÓN DE SUBRSANTE EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17.00	20.00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Solicitante
Jefe de Área, CWE
331801
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
Gerencia del Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Perú)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BAP 733
VEHICULO: JAC
CONDUCTOR: Miguel Condori
FECHA DE INICIO: 05/02/25

Hr. Inicio	5:00	Hr. Final	10:00	Hr. Total	5:00
km. Inicial	76208	Km. Final	76280	Km. Total	72 KM
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
Of. Huachipa - Acueducto Neveria	5:15	5:33	
Acueducto Neveria - Acueducto Huachipa	5:40	5:50	
Acueducto Huachipa - Of. H.	5:55	6:21	
Of. H. - Perulandia	6:21	6:24	
Perulandia - Of. Huachipa	6:26	6:30	
Of. Huachipa - Puente Nuevo	7:00	7:15	
Puente Nuevo - Of. Huachipa	7:30	8:00	
Of. Huachipa - San Martin	8:10	9:02	
SM - Comas	9:02	9:42	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Juan Ramos
Karl Costodio


Nombre y firma / Conductor


Nombre y firma / Encargado
JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo
China Intercontinental - Empresa Lim. (Paná)

Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Miercoles 05/02/2025

POST VACIADO EN ACUEDUCTO HUACHIPA (6+300) Y ENCOFRADO EN ACUEDUCTO NIEVERIA (7+300)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	KARL CUSTODIO	OBRA	ASISTENTE DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION-DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FD-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BAP 733
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condori
FECHA DE INICIO: 06/02/20

Hr. Inicio	<u>5:00</u>	Hr. Final	<u>7:56</u>	Hr. Total	<u>2:56</u>
km. Inicial	<u>76353</u>	Km. Final	<u>76396</u>	Km. Total	<u>43 KM</u>
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
OF Huachipa - Badenmiera	<u>5:20</u>	<u>5:50</u>	
Badenmiera - OF Huachipa	<u>6:00</u>	<u>7:00</u>	
OF H - S.M.P	<u>7:05</u>	<u>7:56</u>	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Frank Rojas
AKy Wong

Miguel Condori

Nombre y firma / Conductor

JAVIER VEGA MEDINA

Nombre y firma / Encargado

Asistente Administrativo

China International Water & Electric Corp. (COWEC)

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	--	--

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)


Concepto:
Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Jueves 05/02/2025


VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
Gerencia de Supervisión
China International Water & Electric Corp. (Peru)


Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733
VEHICULO: JAC

CONDUCTOR: Miguel Condezi
FECHA DE INICIO: 02/02/25

Hr. Inicio	5:00	Hr.Final	8:20	Hr. Total	3:20
km. Inicial	76498	Km.Final	76520	Km. Total	22 KM
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
Of. Huachipa - Baden Nieveria	5:15	5:52	
Baden Nieveria - P. las Torres	6:05	6:18	
P. las Torres - Of. H.	6:20	6:30	
Of. H. - Perulandia	6:30	6:32	
Perulandia - Of. Huachipa	6:40	6:42	
Of. H. - P. Nocte	7:30	8:20	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Juan Ramos
Frank Rojas

Miguel Angel
Condezi

Nombre y firma / Conductor

JAVIER VEGA MEDINA

Nombre y firma / Encargado

Asistente Administrativo

China International Wire & Electric Comm (Peru)

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	--	---

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3


Fecha : Viernes 07/02/2025


VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION-DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)


Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)


Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Peru)

**PARTE DIARIO DEL VEHICULO**

Código: AC-SGI-SSO-FO- 22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PLACA: D A 0 7 3
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condore
FECHA DE INICIO: 8/24/25

Hr. Inicio	1.00	Hr.Final	5:45	Hr. Total	4:45
km. Inicial	76558	Km.Final	76581	Km. Total	23km
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

[illegible]

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Aky Wong
 Frank Rajab

Howell

Alfred Hugel
London



JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo
China International Water & Electric Corp. (Percu)



Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huayacoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3

Fecha : Sábado 08/02/2025

VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	13:00	17:00	4.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	13:00	17:00	4.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	13:00	17:00	4.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	
5.3	ALIMENTACION-CENA							

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

CWE QHUA
Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BAP 733
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condor
FECHA DE INICIO: 10/2/25

Hr. Inicio KM	76745	Hr. Final KM	76773	KM Hr. Total	28 KM
Km. Inicial Hr.	5:00	Hr Km. Final	7:35	Hr Km. Total	2:35
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

[illegible]

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Frank. Rojar
Juan Ramor

Gal

Miguel Angel
Concei

JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo
China International Water Electric Corp. (Peru)

China International Water & Electric Corp. (Denu)

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	--	--

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Lunes 10/02/2025

VACIADO DE MURO EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION-DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 Ing. Obra, 1 Ing. SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CPE: 331801
Jefe de Área Obra
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CPE: 331801
Autorizado por
Gerencia de Obra
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Peru)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO- 22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BAP 733
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condori
FECHA DE INICIO: 11/2/25

Hr. Inicio	5.00	Hr.Final	20:01	Hr. Total	15:01
km. Inicial	76840	Km.Final	76930	Km. Total	90KM
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

[illegible]**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Frank Rojas
AKy Wony
BriggsThe Avesta

Leif Hin

 Miguel Condor

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado: JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo

China International Water & Electric Corp. (Ciwec)

Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3

Fecha : Martes 11/02/2025

VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3	BRIGGITHE HUERTA	CALIDAD	SUPERVISOR DE CALIDAD	17:00	18:00	1.00	Supervisión de Calidad	
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION-DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Peru)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BAP 733
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condori
FECHA DE INICIO: 12/2/20

Hr. Inicio	<u>5:00</u>	Hr. Final	<u>7:30</u>	Hr. Total	<u>2:30</u>
km. Inicial	<u>76982</u>	Km. Final	<u>77017</u>	Km. Total	<u>35 KM</u>
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
<u>OF Huachipa - El Parque</u>	<u>5:07</u>	<u>5:33</u>	
<u>El Parque - OF Huachipa</u>	<u>5:50</u>	<u>6:28</u>	
<u>OF Huachipa - PN - Eritambento</u>	<u>6:50</u>	<u>7:30</u>	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Frank RojasJuan Ramon

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado

JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo

China Internacional Wto - Electro - Car - (Dag)



Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huayacoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☒ Sábados / Domingos ☐ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:
Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3
Fecha : Miércoles 12/02/2025

VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	17:00	20:00	3.00	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	17:00	20:00	3.00	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	17:00	20:00	3.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	


Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CPE 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CPE 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Ing. Rodolfo Ayauco Villanueva
Gerente de Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Peru)



FORMATO

Código: AG-SGI-SSO-FO- 22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733
VEHICULO: JAC

CONDUCTOR: Jhonatan Jaramillo
FECHA DE INICIO: 15/2/25


Hr. Inicio	<u>13:00</u>	Hr. Final	<u>17:40</u>	Hr. Total	<u>4:40</u>
Km. Inicial	<u>77217</u>	Km. Final	<u>77260</u>	Km. Total	<u>43 KM</u>
Turno de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:


TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
<u>Of. - P. las Torres</u>	<u>13:20</u>	<u>13:35</u>	
<u>P. las torres - Oficina</u>	<u>13:50</u>	<u>14:05</u>	
<u>Oficina - P. Torre</u>	<u>15:00</u>	<u>15:15</u>	
<u>P. las torres - Oficina</u>	<u>16:45</u>	<u>17:00</u>	
<u>Oficina - Los Olivos</u>	<u>17:00</u>	<u>17:40</u>	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Ay Wong 



Nombre y firma / Conductor



Nombre y firma / Encargado

JAVIER VEGA MEDINA

Asistente Administrativo

Código Interno: 2011

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	--	---

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huayacoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3

Fecha : Sábado 15/02/2025

VACIADO DE LOSA EN BADEN PETRAMAS (5+100) VACIADO DE SOLADO EN BADEN CADENAS (8+000)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	13:00	17:00	4.00	Supervisión de seguridad	
1.2	FRANCO PRADO	CALIDAD	ASISTENTE DE CALIDAD	13:00	17:00	4.00	Supervisión de Calidad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	13:00	17:00	4.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1	Celio Cárdenas	MERIDIAN	Topógrafo	13:00	17:00	4.00		
4.2	José Antonio	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	17:00	4.00		
4.3	Omar Fabián	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	17:00	4.00		
4.4	Adolfo Donayre	MERIDIAN	Resguardo	13:00	17:00	4.00		
4.5	Piter Freitas	MERIDIAN	Conductor	13:00	17:00	4.00		
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 lng. Obra, 1 lng. SST)	
5.3	ALIMENTACION-CENA							

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas:

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Frank Rojas Velarde
Supervisor de Obra
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Peru)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)

(3)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22
Versión: 01
Fecha de elaboración: 30/01/2022
Fecha de revisión: 31/01/2022
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

CA: BHE759
Vehículo: Hilux

CONDUCTOR: HUASO JAVIER
FECHA DE INICIO: 22.5.25

Hr. Inicio	13:00	Hr. Final	18:16	Hr. Total	5:16
n. Inicial	190213	Km. Final	140229	Km. Total	66 KM
Horas de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

TRABAJOS REALIZADOS	HORA PARTIDA	HORA LLEGADA	TOTAL
OF - NIGUEN P TORRES	13:00	13:20	
NIGUEN - CAMPAMENTO NIGUEN	13:20	13:40	
CAMPAMENTO NIGUEN - OF	13:45	14:15	
OF - NIGUEN P TORRES	14:35	15:10	
NIGUEN - OF	16:45	17:00	
OF - LOS OLIVOS	17:20	18:16	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Aky Klong

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado

JAVIER VEGA MEDINA
Asistente Administrativo

China Internacional - Ecuador - (Peru)

	Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)	Código: CWE-QHUA-ADF-F-023 Version: 01 Fecha: 26/03/2024
--	---	--

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)
Concepto:

Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:


Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3


Fecha : Sábado 22/02/2025


VACIADO DE MURO BADEN CADENAS (8+000)

Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	13:00	18:00	5.00	Supervisión de Obra	
1.2	AKY WONG	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	13:00	18:00	5.00	Supervisión de seguridad	
1.3	MARCO ESPINO	CALIDAD	ASISTENTE DE CALIDAD	13:00	18:00	5.00	Supervisión de Calidad	
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	13:00	18:00	5.00	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1	Miguel Polanco	MERIDIAN	Topógrafo	13:00	18:00	5.00		
4.2	Luis Albino	MERIDIAN	Técnico	13:00	18:00	5.00		
4.3	Mikhail Chulluncuy	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	18:00	5.00		
4.4	José Antonio	MERIDIAN	Auxiliar	13:00	18:00	5.00		
4.5	Piter Freitas	MERIDIAN	Conductor	13:00	18:00	5.00		
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO							
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO					3.00	Para 3 Personas de CWE (1 Ing. Obra, 1 Ing SST, Ing. Calidad)	
5.3	ALIMENTACION CENA							

Observaciones y/o Comentarios:

Firmas: 
FRANK OMAR ROJAS VELARDE
JEFE DE CONSTRUCCION
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Perú)
Jefe de Área CWE (Perú)


FRANK OMAR ROJAS VELARDE
JEFE DE CONSTRUCCION
CIP: 331801
China International Water & Electric Corp. (Perú)
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)


Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Perú)
Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)



FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO- 22

Versión: 01

Fecha de elaboración: 30/01/2022

Fecha de revisión: 31/01/2022

Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

PARTE DIARIO DEL VEHICULO

CA: BPD 733
ICULO: JAC

CONDUCTOR: MOLITORO, DOMINICO
FECHA DE INICIO: 23/2/25

Inicio	6:55	Hr.Final	13:42	Hr. Total	6:47
i. Inicial	78094	Km.Final	78131	Km. Total	37km
mo de trabajo:		Horas Stand By		Horas de Reparación	

ra de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

[illegible]**SERVACIONES ADICIONALES:**

Juan Ramos



Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado

~~JAVIER VEGA MEDINA~~

Asistente Administrativo

China International Water & Electric Corp. (Pony)



Autorización de Horarios Extendidos y Jornadas Extraordinarias (Uso CWE)

Código: CWE-QHUA-ADF-F-023
Version: 01
Fecha: 26/03/2024

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Contratista : China International Water & Electric Corp. (Perú)

Concepto:
Horario Extendido ☐ Turno Noche ☐ Sábados / Domingos ☒ Feriados ☐ Intervención ☐ Otros ☐ Especificar:

Costos asumidos por: CHUA - PQTE. 4.3


Fecha : Domingo 23/02/2025

MONTAJE DE PUENTE PROVISIONAL (8+000)


Item	Descripción de recursos	Área / Categoría	Cargo	Horario		Total	Actividades	Comentarios
				Inicio	Fin			
1.00 SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA								
1.1	FRANK ROJAS	OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	7:30	13:00	5.50	Supervisión de Obra	
1.2	JUAN RAMOS	SST	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	7:30	13:00	5.50	Supervisión de seguridad	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
2.00 EQUIPOS Y VEHICULOS								
2.1	CAMIONETA	ACUARIO	Conductor	7:30	13:00	5.50	Traslado de personal de CWE	
2.2	CAMIONETA							
2.3	BUS							
3.00 MATERIALES								
3.1								
3.2								
3.3								
4.00 SUBCONTRATOS								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
5.00 OTROS								
5.1	ALIMENTACION -DESAYUNO					2.00	Para 2 Personas de CWE (1 ing. Obra, 1 ing. SST)	
5.2	ALIMENTACION ALMUERZO							
5.3	ALIMENTACION-CENA							

Observaciones y/o Comentarios:


Firmas:



FRANK OMAR ROJAS VELARDE
JEFE DE CONSTRUCCIÓN
CIP: 381801
China International Water & Electric Corp. (Perú)



FRANK OMAR ROJAS VELARDE
JEFE DE CONSTRUCCIÓN
CIP: 381801
China International Water & Electric Corp. (Perú)



Ing. Rodolfo Arauco Villanueva
Gerente De Proyecto
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Autorizado por
Gerencia del Proyecto CWE (Perú)