

Excepciones

Rescate/Traslado/Inventario:

1. En cuanto al personal tenemos lo siguiente lo siguiente:

1 especialista forestal Senior (jefe de Proyecto)

2 ingenieros Forestales o agrónomos Junior (con una experiencia de 2 años en trabajos similares)

12 auxiliares de campo (personal de Piso)

1 supervisor de SSOMA considerando el número de personas, la zona y trabajos con maquinaria para los accesos.

Con este personal podemos tener en rescate/Traslado/ Inventario trabajando 3 grupos paralelos.

2. El tiempo de rescate/ traslado e Inventario se ha incrementado 15 días más debido a un cálculo del 15% adicional al número de plantas que se encuentran en el TDR, y considerando tramites de homologación que aproximadamente son 6 días
3. Se retiro el camión y se remplazo por 2 camionetas, total 3 camionetas, con esto aseguramos trabajar en 3 puntos paralelos y la accesibilidad en los puntos.

Mantenimiento de Vivero:

1. El tiempo considerado dos meses.
2. Un personal para el mantenimiento de cada Vivero, el especialista y un Ingeniero Junior para poder cubrir las 4 áreas paralelas.
3. Se incrementó los baños portátiles en cada ubicación de vivero, así como vigilancia.

4. Se considero 1 vigilante por vivero ya que según los ZKM estarían en 4 puntos diferente.

Trasplante y Reubicación

1. Se a considerado 1 mes, con 3 cuadrillas paralelas con el mismo personal utilizado en el tiempo de rescate.

Mantenimiento y Control

1. Se realizará en 15, días atacando todas las áreas de forma paralela, para poder dejar todas las especies en óptimas condiciones.

El tiempo de ejecución es de 5 meses.

Atentamente,



JJR SERVICIOS GENERALES S.R.L.
Aurora Katherine Sánchez Montoya
GERENTE