

Referencia: TDR-Anexo 11

Proyecto:

"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Paquete:

PAQUETE 9R-06

Río:

CHICAMA

Cliente:

OHLA SUCURSAL PERÚ

Postor:

CORPORACIÓN TRANE SAC

Lugar:

LA LIBERTAD

Plazo:

210 días calendario

Fecha de oferta:

01 de diciembre de 2023

Fecha de inicio para la ejecución:


Carlos Itamar Neyra Moreyra
Gerente General
CORPORACIÓN TRANE S.A.C.

A. TOTAL COSTO DIRECTO

B. GASTOS GENERALES

C. UTILIDAD

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)

E. IGV (18% D)

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)

970,012.04

48,500.60

48,500.60

1,067,013.24

192,062.38

1,259,075.63

5.00%

5.00%

18.00%


JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUI
Gerente General
INGCONSA S.A.C.

970,012.04

48,500.60

48,500.60

1,067,013.24

192,062.38

1,259,075.63

5.00%

5.00%

18.00%



OHILA
Perú

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Página 2 de 3

Proyecto: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Río: CHICAMA

N° del Paquete: PAQUETE 9R-06

Nombre del Paquete: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

Referencia: TDR Anexo 11

PLANILLA COSTO DIRECTO

Item	Descripción de Liberación por Tipo de Predio	Unidad	Total	P.U. (S/)	Total (S/)
1	Predio privado	Und	157.00	4,772.25	749,243.25
2	Afectación en uso al estado	Und	46.00	4,799.33	220,769.18
TOTAL COSTO DIRECTO					970,012.43



Carlos Itamar Neyra Moreyra
Gerente General
CORPORACIÓN TRANE S.A.C.



JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUILO
Gerente General
INGCONSA S.A.C.



OHILA
Perú

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Página 3 de 3

Proyecto:

"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Río:

CHICAMA

N° del Paquete:

PAQUETE 9R-06

Nombre del Paquete:

SERVICIO DE LIBERACION DE ÁREAS AUXILIARES Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO TEMPORAL ANTE LA SBN

Referencia:

TDR Anexo 11

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, y todos los gastos no contemplados en el costo directo, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Unidad	Plazo	P. U. (S/)	Total (S/)
01	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
01.02	Administrativos	mes	7.00	4,146.66	29,026.60
01.03	Pólizas y Seguro	mes	7.00	942.00	6,594.00
01.04	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	mes	7.00	1,840.00	12,880.00
01.05	Otros gastos financieros o tasas (detallar)	mes	7.00	-	0.00
				SUBTOTAL S/	48,500.60

TOTAL GASTOS GENERALES S/	48,500.60
---------------------------	-----------



Carlos Itamar Neyra Moreyra
Gerente General
CORPORACION TRANE S.A.C.



JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUILLO
Gerente General
INGCONSA S.A.C.