

	FORMATO B7: HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS											CO-PE-1PE326-CM-HA-003		
												Revisión 0		
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"											Fecha: 09/03/2022		
												Página 1 de 2		

Proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOLCADURA AL OCÉANO PACÍFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (proyecto 3) Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL OSO , ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y CHIUCAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2509655 (proyecto 4)

Río:

RIO CHICAMA

N° del Paquete:

9R-06

Nombre del Paquete:

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

Referencia:

TDR-Anexo 11

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
TOTAL	Und.	76	18	18	18	18	4								
Capataz	Und.	-													
Operario	Und.	-													
Operador de equipo	Und.	-													
Oficial	Und.	-													
Peón	Und.	-													
Auxiliar	Und.	18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0								
Conductor de vehículo liviano	Und.	15	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0								
Especialista (Ingeniero Forestal)	Und.	15	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0								
PERSONAL MOD	Und.	76	18.0	18.0	18.0	18.0	4.0								

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
TOTAL	Und.	35	7	7	7	7	7								
Conductor de vehículo liviano	Und.														
Auxiliar*	Und.	-													
Vigilante*	Und.	30	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0								
Técnico especializado*	Und.	-													
Supervisor técnico de concreto*	Und.	-													
Otro (especificar)*	m3	-													
PERSONAL EMPLEADO - MOI	Und.	30	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0								
Gerente*	Und.	-													
Residente de obra*	Und.	-													
Ingeniero (indicar área)*	Und.	-													
Especialista*	Und.	-													
Administrador*	Und.	5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								
Otro (especificar)*	Und.	-													
PERSONAL STAFF - MOI	m3	5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								

* Los cargos deben ser definidos por cada Postor de acuerdo a su organigrama. Es indispensable incluir las posiciones claves en el histograma de Mano de Obra Indirecta.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACÍFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (proyecto 3) Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE, EL OSO, ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO, VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y CHICAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2509655 (proyecto 4) 

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

Referencia:

RIO CHICAMA - VIRU

9R-06

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

TDR-Anexo 11

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS PESADOS MÓVILES

[illegible]

