



PROYECTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS **CHICAMA Y VIRÚ**

Reunión de negociación de la Propuesta
Técnico Económica – Licitación del
Proyecto 3 – Río Chicama – Paquete 6 –
km. 45+000 a km. 64+195
Descolmatación y Encauzamiento



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
3. PLANTA GENERAL RÍO CHICAMA.
4. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE A LICITAR.
5. LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
6. HISTORIAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
7. POSTORES OFERTA TES.
8. EVALUACIÓN DE LOS POSTORES OFERTANTES
9. REVISIÓN Y ANALISIS DE CONSULTAS PARTIDAS INCIDENTES
10. RESUMEN DE LAS EVALUACIONES


1. INTRODUCCIÓN

El presenta reunión ha sido elaborado dentro del marco del proceso de licitación del Proyecto 03 – Río Chicama – Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+195) – Descolmatación y encauzamiento que forma parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y Chicama. Esta etapa del proceso de procura (Negociación) es informativa y tiene por finalidad dar a conocer el puntaje obtenido por el Postor y que tome en consideración las partidas incidentes con el objetivo de presentar una propuesta económica(C1) actualizada.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Construcción de las defensas ribereñas y descolmatación para la mitigación de daños por inundaciones y movimientos de masa en los centros poblados de Quemazón, Sausal y áreas agroindustriales.

3. PLANTA GENERAL RÍO CHICAMA – PROYECTO 3




4. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE A LICITAR

4.1. UBICACIÓN



4. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE A LICITAR

4.1. OBRAS DEL PAQUETE 06




5. LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE LICITACIÓN



Fechas (r): 28.05.24 30.05.24 04.06.24 05.06.24 12.06.04 27.06.24

Participantes: 32 postores 32 postores 06 participantes 02 postores 04 postores 03 postores



Fechas previstas: 08.07 17.07 Por Definir Por definir

6. HISTORIAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ITEM	RAZÓN SOCIAL	RUC	INVITACIÓN PLATAFORMA TENDERBILL		PARTICIPACIÓN DEL WEBINAR TÉCNICO		VISITA TÉCNICA GUIADA		PARTICIPACIÓN DE LICITACIÓN TENDERBILL	CONSULTAS DE POSTORES		PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS		PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICO ECONÓMICAS	
1	TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUBERIAS Y GEOS S.A.	20517932346	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
2	ARA INGENIEROS SAC	20492095924	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
3	WATER PRODUCTION S.A.C.	20512536124	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
4	EMP DE TRANSPORTES Y SERV VANINA EIRL	20395674235	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
5	TRANSPORTES RIOS S.R.LTDA.	20375938341	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
6	HSJ TRANSVIA S.A.C.	20477617434	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
7	ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA	20101915132	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
8	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC - AIG S.A.C.	20523386469	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	SI	17/04/2023	SI	21/04/2023	SI	8/05/2023
9	CIA MINERA LA ROCA S.A.C.	20507759093	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
10	CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.	20495847099	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	SI	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
11	BIDDLE INC S.A.C.	20296637697	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
12	AIANI S.A.C.	20510645261	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
13	INMAC PERU SAC.	20513250445	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
14	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU	20425123115	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	SI	11/04/2023	SI	SI	17/04/2023	SI	21/04/2023	SI	8/05/2023
15	STRACON S.A.	20546121250	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
16	ZAFIRO EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C.	20550315174	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
17	CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C. - CHAVIN DE HUANTAR EIRL	20254813720	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
18	CONTRATISTAS OBRAS INGENIERIA MINERIA Y SERVICIOS S.A.C.	20455278750	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
19	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A.	20100995108	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
20	SKAVA S.A.C.	20392753339	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
21	INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C.	20482814604	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
22	ICC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20455300356	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
23	PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A.C.	20501529363	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
24	TERRAMOVE S.A.C	20507508503	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
25	ALERCOGE S.A.C.	20440251758	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
26	INVERSIONES TREO S.A.C.	20518607996	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
27	PRONTE INGENIEROS S.A.C.	20357499691	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
28	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO S.R. LTDA	20342883304	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
29	J&R SERVICIOS MULTIPLES CHUGUR SRL	20496017359	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
30	COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	20275772969	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	NO	11/04/2023	SI	SI	17/04/2023	SI	21/04/2023		
31	IPESA S.A.C.	20101639275	SI	31/03/2023	NO	5/04/2023	NO	11/04/2023	NO	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		
32	DITRANSERVA S.A.C	20505789092	SI	31/03/2023	SI	5/04/2023	SI	11/04/2023	SI	NO	17/04/2023	NO	21/04/2023		

7. POSTORE OFERTANTE



AIG
CONSTRUYE

- Razón Social: Altavista Inversiones Globales S.A.C. – AIG S.A.C.
- Origen: Lima
- Operaciones en Perú: 15 años
- Experiencia Principal: Construcción de Obras de Ingeniería Civil.

8. EVALUACIÓN DE LOS POSTORES OFERTANTES

8.1 EVALUACIÓN DE CARPETA A

ÍTEM	Entregable/Criterio a evaluar	CRITERIO	PASA / NO PASA
1	Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique)	PASA / NO PASA	PASA
2	Anexo A2: Carta de Oferta	PASA / NO PASA	PASA
3	Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación	PASA / NO PASA	PASA
4	Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.	PASA / NO PASA	PASA
5	Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores	PASA / NO PASA	PASA
6	Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de Consultas	PASA / NO PASA	PASA
7	Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del subcontrato	PASA / NO PASA	PASA
8	Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la Propuesta	PASA / NO PASA	PASA
9	Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo al cronograma de la propuesta técnico-económica.)	PASA / NO PASA	PASA
10	Anexo A10: El Postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001.	PASA / NO PASA	PASA
11	Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	PASA / NO PASA	PASA
12	Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en obras y/o servicios similares.	PASA / NO PASA	PASA

8. EVALUACIÓN DE LOS POSTORES OFERTANTES

8.2 EVALUACIÓN DE CARPETA B

CARPETA "B" DOCUMENTOS TÉCNICOS		PUNTAJE	PUNTAJE
B1: Experiencia del postor	A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años (08 puntos)	6.00	11.00
	B. Experiencia en Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o rellenos, con contratos terminados en los últimos 10 años (04 puntos)	4.00	
	C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 10 años (03 puntos)	1.00	
B2 Organigrama de obra y Personal Clave	Organigrama de Obra (máximo 1 punto)	1.00	7.50
	Residente de Obra (máximo 2 puntos)	2.00	
	Jefe de Topografía (máximo 2 puntos)	2.00	
	Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto)	0.50	
	Responsable SSOMA (máximo 2 puntos)	0.00	
	Responsable Calidad (máximo 2 puntos)	2.00	
B3 Plan de seguridad y medio ambiente	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (1.5 puntos)	0.95	1.26
	Plan de Gestión Ambiental (1 punto)	0.31	
B4 Plan de calidad	El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos).	1.22	1.97
	Presentación de Organigrama (0.25 puntos).	0.25	
	Plan de Puntos de Inspección (0.5 puntos)	0.50	
	Registros de aseguramiento de calidad (0.25 punto)	0.00	
B5 Relación de equipos a utilizar en obra	Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) (5 puntos)	5.00	8.00
	Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) (3 puntos)	3.00	
B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)	Secuencia Constructiva (4 puntos)	4.00	7.00
	Estrategia de contratación de Mano de obra local (2 puntos)	2.00	
	Desarrollo de protección de las obras según el S230 (1 punto)	1.00	
B7 Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos	Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva (1.5 puntos)	1.50	3.50
	Cronograma de Adquisición de materiales (0.5 puntos)	0.00	
	Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta (0.5 punto)	0.00	
	Histograma de Equipos (0.5 punto)	0.50	
	Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos)	0.00	
	Plazo de ejecución (1.5 puntos)	1.50	
SUB TOTAL CARPETA B		40.23	40.23

8. EVALUACIÓN DE LOS POSTORES OFERTANTES

8.3 EVALUACIÓN DE CARPETA C

POSTORES	Entregable/Criterio a evaluar	Puntaje Parcial	Comentarios sobre los Entregables/Criterios Evaluados
ALTAVISTA S.A.C.	Oferta económica (44 puntos)	43.060	Formato C1, archivo en excel, desglosado con presupuestos de costo directo, gastos generales y resumen. Propuesta economica en pdf, con hojas firmadas. Propuesta económica S/ 184,506,632.47
	Análisis de precios unitarios (3 puntos)	2.000	No Presenta APU de partidas subpartidas (campamento), partidas sin detalle de subpartida (0 pto). APU considera desperdicio, no es posible determinar traslape acomodo esponjamiento (1 pto), APUs considera rendimiento, incidencia de equipos y mano de obra (1 pto)
	Análisis de gastos generales (3 puntos)	3.000	GsGs por transporte alimentacion, de MOD, de MOI, de SSOMA, de instalaciones, presenta histograma (1 pto). Presenta Gs Gs de facilidades, generadores, instalaciones (1 pto). GsGS disgregados (1 pto)
	Puntaje total por Postor (máximo 50 ptos)	48.06	

9. REVISIÓN Y ANALISIS DE PARTIDAS INCIDENTES

	Partidas	Und	Recomendaciones
1	Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud	m3	Revisar el rendimiento propuesto, presentar sustento del cálculo
2	Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río	m3	Revisar que el APU contenga los recursos necesarios para ejecutar la partida
3	Relleno compactado con equipo pesado	m3	Verificar que los recursos sean los que se van a utilizar en esta partida
4	Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO	m3	Revisar que el APU contenga los recursos equipos necesarios para la ejecución de esta partida
5	Mantenimiento de campamentos	mes	Revisar el APU, verificar que contenga todos los recursos necesarios
6	Suministro y colocación Gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)	Und	Revisar el rendimiento propuesto, sustentar con cotizaciones el precio del material gavión
7	Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km	m3xkm	Revisar el rendimiento propuesto, presentar sustento del cálculo
8	Habilitación de acceso temporal en cauce de río (Inc. Instalación y Retiro de alcantarilla)	km	Revisar los recursos del APU, que contengan los recursos para la ejecución de la partida
9	Colocación de protección para geotextil	m2	Revisar el rendimiento, presentar cálculo sustento
10	Rehabilitación de accesos existentes	km	Revisar los recursos del APU, que los recursos sean relacionados a esta partida
11	Mantenimiento de accesos (L<15 km)	mes	Recomendamos revisar los recursos considerados en el APU
	Generales		
	Costo de mano de obra	hh	Sustentar los precios de mano de obra directa, costo de estos recursos debe ser compatible con su propuesta de 8h, 10h o turnos noches, de ser el caso incluir horas de sobretiempo
	Gastos Generales		Se solicita revisar entre otros los siguientes puntos: alojamiento y pasajes solo personal foráneo, cantidad de PCs de acuerdo a cantidad de personal, justificar los costos y cantidades de EPPs y EMOs

10. RESUMEN

PUNTAJE FINAL	PUNTAJE
1. Documentos Generales	PASA
2. Documentos Técnicos (50 puntos)	40.23
3. Documentos Económicos (50 puntos)	48.06
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	88.29



OHLa

Perú



Construyendo defensas, sembrando futuro.

www.ohla-group.com