

	ACTA DE REUNION	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00195
	Proyecto:	P129.1 SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN ACOPIO P129.2 SUMINISTRO DE PEDRAPLEN PARA EL SUB PROYECTO A2-1 PUESTO EN ACOPIO
	Fecha:	06/02/2025

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN				
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: REUNIÓN ADICIONAL, PROCESO DE LICITACIÓN	

DETALLE DE REUNIÓN					
FECHA:	06/02/2025				
LUGAR:	VIRTUAL	X	OBRA	LIMA	OTRO:
HORA DE INICIO:	3:30 PM		HORA FIN:	4:30 PM	

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Jose Luis Castillo	ALPANESA	Gerente	
Mariano Nimatanta	ALPANESA	Ingeniero residente	
Ronald Obregón	ANIN	Administrador de Contratos	
José Luperdi	ANIN	Gerente de construcción	
Luciano Pithon	OHLA	Director del proyecto	
Bryan Burgos	ANIN	Especialista de Cierre comercial	
Aracely Del Rosario	OHLA	Responsable de Permisología	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisición	

AGENDA
REUNIÓN DE FEEDBACK – ALPANESA

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSA BLE	FECHA
1	Se aclaró al postor la forma de medición del material a suministrar Se indicó que el material será liberado en la cantera de donde extraerán el material y antes de ser trasladado al punto de acopio.	OHLA	06/02/25
2	Se solicita al postor presentar los documentos faltantes de la cantera de donde suministrarán el material. Se solicita que complementen su propuesta con una carta de compromiso de compra-venta con la cantera suministrante	OHLA	06/02/25

Se detallo el estatus de sus documentos de cantera presentados:

ITEM	DOCUMENTOS	ALPANESA			
		CANTERA LA JOYA 2021	OBSERV	CANTERA SAN JACINTO 300	OBSERV
1	Resolución de otorgamiento de concesión minera, emitida por el INGEMMET, con estado vigente.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
2	Copia Literal actualizada de la concesión minera, acreditando titularidad de Concesión o contrato con el titular de la concesión, debidamente inscrito.	NO CUMPLE	Presenta una partida electronica antigua del 26.10.2023	SÍ CUMPLE	
3	Acreditación del pago de derecho de vigencia del derecho minero.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
4	Resolución de inscripción del minero informal en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO y/o Resolución de Formalización Minera con estado vigente y/o Resolución de inicio y/o reinicio de actividades mineras de explotación del minero formal.	SÍ CUMPLE	Presenta resolución de inicio/reinicio de actividades de explotación	NO PRESENTÓ	
5	Instrumento de gestión ambiental IGAFOM o DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y su resolución de aprobación.	SÍ PRESENTÓ	Solo ha presentado la aprobación de su IGAFOM Preventivo, más no el contenido del instrumento ambiental	NO PRESENTÓ	No tiene
6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie – CIRA y/o PMA (Plan de Monitoreo Arqueológico) y su resolución de aprobación.	SÍ PRESENTÓ	Solo ha presentado su CIRA , no presentó su PMA	SÍ CUMPLE	Solo ha presentado su CIRA, le falta su PMA
7	Título habilitante o acreditación de propiedad mediante la copia literal del predio o contrato de arrendamiento del terreno superficial.	NO CUMPLE		SÍ CUMPLE	

	ACTA DE REUNION	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00195
	Proyecto:	P129.1 SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN ACOPIO P129.2 SUMINISTRO DE PEDRAPLEN PARA EL SUB PROYECTO A2-1 PUESTO EN ACOPIO
	Fecha:	06/02/2025

3	Se solicita que se realice un reajuste de costo y presentarlo en el anexo 1.	OHLA	06/02/25
4	Se informo que hasta el día 09/02/25 a las 23:59 horas puede enviar su propuesta complementada mediante el tenderbill	OHLA	06/02/25
5	Realizaron consultas respecto a la forma de valorizar el material y se comprometieron a complementar los documentos faltantes en su propuesta, así como a mejorar la oferta económica dentro del plazo establecido.	ALPANESA	06/02/25