



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES			SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA			Cod. Subcontratista:0895		Estimación: 4	
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 24/09/2015		N° Contrato: 1PE309-005	
				CANTIDADES		IMPORTES	
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	1.00	3.77	S/. 4,800.00	S/. 18,110.97
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/. 18,110.97	
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/. 13,310.97	
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/. 4,800.00	
				18% IGV.....		S/. 864.00	
				TOTAL.....		S/. 5,664.00	
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		S/. -240.00	
				DESCUENTO.....		S/. -	
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/. 5,424.00	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES							
OHL			Proveedor/Subcontratista				
							
Fecha: 01-10-2015			Fecha:				

OHL

RELACIÓN VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Área: COSTOS Y VALORIZACIONES
Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 4
Mes: septiembre-15
Periodo: 25-08-15 AL 24-09-15

Cod. Subcontratista:0895 Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C. N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)
3.77	3.77	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 28,800.00	S/. 10,689.03	S/. 18,110.97	S/. 18,110.97	S/. -	1.00	1.00	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00	2.77	2.77	S/. 13,310.97	S/. 13,310.97

S/. 28,800.00 S/. 10,689.03 S/. 18,110.97 S/. 18,110.97 S/. -

S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 2.77 2.77 S/. 13,310.97 S/. 13,310.97

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
036	S/.	4,800.00
Total	S/.	4,800.00

Responsable de Valorizaciones Jefe de Administración Residente de Obra

Fecha:   OHL SUCURSAL DEL PERU
OBRA REHAB Y MEJORA DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

ADMINISTRADOR



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
25/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	40891.00	40996.00	105.00		
26/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	40996.00	41100.00	104.00		
27/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41100.00	41160.00	60.00		
28/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41160.00	41236.00	76.00		
29/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41236.00	41406.00	170.00		
30/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41406.00	41546.00	140.00		
31/08/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41546.00	41732.00	186.00		
01/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41732.00	41908.00	176.00		
02/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	41908.00	42008.00	100.00		
03/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42008.00	42110.00	102.00		
04/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42110.00	42193.00	83.00		
05/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42193.00	42281.00	88.00		
06/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42281.00	42337.00	56.00		
07/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42337.00	42486.00	149.00		
08/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42486.00	42549.00	63.00		
09/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42549.00	42622.00	73.00		
10/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42622.00	42792.00	170.00		
11/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42792.00	42969.00	177.00		
12/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	42969.00	43082.00	113.00		
13/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43082.00	43155.00	73.00		
14/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43155.00	43298.00	143.00		
15/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43298.00	43369.00	71.00		
16/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43369.00	43412.00	43.00		
17/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43412.00	43492.00	80.00		
18/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43492.00	43540.00	48.00		
19/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43540.00	43612.00	72.00		
20/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43612.00	43792.00	180.00		
21/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43792.00	43886.00	94.00		
22/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	43886.00	44015.00	129.00		
23/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	44015.00	44262.00	247.00		
24/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	44262.00	44383.00	121.00		
					31.00			3,492.00		

Total KM 3,492.00 Km
Total combustible 0.00 Gl
Rendimientos combustible #jDIV/0! Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 31.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 1.00 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Etiquetas de fila	COSTOS S/.	Total COSTOS S/.
	036	
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
CAMIONETA	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
CM-003	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
Total general	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00