



RELACION VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Area: COSTOS Y VALORIZACIONES
Otra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 14
Mes: julio-16
Periodo: 25-06-16 AL 24-07-16

Cod. Subcontratista:0895

Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C.

Nº Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
13.32	13.32	12.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 57,600.00	S/. -6,317.42	S/. 63,917.42	S/. 63,917.42	S/. -	1.00	1.00	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00	12.32	12.32	S/. 59,117.42	S/. 59,117.42
							S/. 57,600.00	S/. -6,317.42	S/. 63,917.42	S/. 63,917.42	S/. -			S/. 4,800.00	S/. 4,800.00	12.32	12.32	S/. 59,117.42	S/. 59,117.42

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
036	S/.	4,800.00
Total	S/.	4,800.00

Responsable de Valorizaciones

Jefe de Administración

Residente de Obra

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Ramos Diaz Cristian Bryan
RESPONSABLE DE VALORIZACIONES

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Jorge Gutierrez Ciron
ADMINISTRADOR

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Martin M. Arziano Vicencio
GERENTE DE OBRA

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA REHAB Y MEJORAM ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Hilario Raig Bosch
JEFE DE OBRA



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA				Cod. Subcontratista:0895		Estimación: 14	
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/07/2016		N° Contrato: 1PE309-005		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	1.00	13.32	S/. 4,800.00	S/. 63,917.42	
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/. 63,917.42		
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/. 59,117.42		
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/. 4,800.00		
				18% IGV.....		S/. 864.00		
				TOTAL.....		S/. 5,664.00		
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		S/. -240.00		
				DESCUENTO.....		S/. -		
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/. 5,424.00		
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES								
OHL OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS, PAMPACHIRI-NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA Ramos Diaz Cristian Bryan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES Fecha:				Proveedor/Subcontratista Fecha:				



EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

SUSTENTO DE HORAS

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
25/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	75831.00	76003.00	172.00		
26/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76003.00	76218.00	215.00		
27/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76218.00	76397.00	179.00		
28/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76397.00	76622.00	225.00		
29/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76622.00	76787.00	165.00		
30/06/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76787.00	76908.00	121.00		
01/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	76908.00	77103.00	195.00		
02/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77103.00	77290.00	187.00		
03/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77290.00	77467.00	177.00		
04/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77467.00	77601.00	134.00		
05/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77601.00	77784.00	183.00		
06/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77784.00	77996.00	212.00		
07/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	77996.00	78115.00	119.00		
08/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78115.00	78295.00	180.00		
09/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78295.00	78452.00	157.00		
10/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78452.00	78596.00	144.00		
11/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78596.00	78722.00	126.00		
12/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78722.00	78906.00	184.00		
13/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	78906.00	79017.00	111.00		
14/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79017.00	79198.00	181.00		
15/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79198.00	79301.00	103.00		
16/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79301.00	79450.00	149.00		
17/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79450.00	79595.00	145.00		
18/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79595.00	79702.00	107.00		
19/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79702.00	79829.00	127.00		
20/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79829.00	79985.00	156.00		
21/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	79985.00	80112.00	127.00		
22/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	80112.00	80235.00	123.00		
23/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	80235.00	80351.00	116.00		
24/07/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	80351.00	80466.00	115.00		
					30.00			4,635.00		

Total KM 4,635.00 Km
Total combustible 0.00 GI
TOTAL DIAS MINIMOS 30.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 1.00 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Descripcion de Unidad	CC	Valores		
		Horas	suma Costo	Total
CAMIONETA	CI-036	30.00	S/.	4,800.00
Total general		30.00	S/.	4,800.00