



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA : AYACUCHO - ABANCAY TRAMO, DESVIO KISHUARA- PUENTE SAHUINTO				Cod. Subcontratista:		Estimación: 11	
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/05/2015		Nº Contrato: 1PE307-157		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
CM-070	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI / L200 AAX-774	\$1,500.00	0.17	9.13	\$ 250.00	\$ 13,700.00	
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		\$13,700.00		
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		\$13,450.00		
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		\$250.00		
				18% IGV.....		\$45.00		
				TOTAL.....		\$295.00		
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		-\$12.50		
				DESCUENTO.....		\$0.00		
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		\$282.50		
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES								
OHL 				Proveedor/Subcontratista				
Fecha: 11-05-15				Fecha:				



RELACIÓN VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU Área: COSTOS Y VALORIZACIONES Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA : AYACUCHO - ABANCAY TRAMO. DESVIO KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	Estimación: 9 Mes: MAYO Período: 26-04-15 AL 30-04-15
---	---

Cod. Subcontratista: Subcontratista: CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CER N° Contrato: 1PE307-157

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		ANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Ud. Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
9.13	9.13	7.75	CM-070	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI / L200 AAX-774 (CM-070)	\$ 1,500.00	\$11,625.00	-2,075.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	0.17	0.17	\$250.00	\$250.00	8.97	8.97	\$13,450.00	\$13,450.00
							\$11,625.00	-\$2,075.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00			\$250.00	\$250.00	8.97	8.97	\$13,450.00	\$13,450.00

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO
6211	\$250.00
Total	\$250.00

Responsable de Valorizaciones	Jefe de Administración	Residente de Obra
Fecha: 11-05-15		



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-070

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
26/04/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	NO ENTREGO PARTES DIARIOS	NO ENTREGO PARTES DIARIOS	NO ENTREGO PARTES DIARIOS		TRABAJO EN LIMA ING. ALDO ROJO
27/04/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1					TRABAJO EN LIMA ING. ALDO ROJO
28/04/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1					TRABAJO EN LIMA ING. ALDO ROJO
29/04/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1					TRABAJO EN LIMA ING. ALDO ROJO
30/04/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1					TRABAJO EN LIMA ING. ALDO ROJO
					5.00			0.00		

Total KM 0.00 Km
Total combustible 0.00 Gl
Rendimientos combustible 0.00 Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 5.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 0.167 MES

Condiciones de la contrata
\$ 1,500.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca