






Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	, 2023				Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024								
								M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M			
12			ELABORACION DE COMPOST ORGANICO	142 días	jue 01/06/23	vie 20/10/23																			
13			PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA	154 días	sáb 20/05/23	vie 20/10/23	5																		
14			PODA DE ENTREGA	10.38 días	dom 01/10/23	mar 10/10/23																			
15			INICIO DE PLANTACION EN OBRA	60 días	jue 26/10/23	dom 24/12/23																			
16			INICIO DE MANTENIMIENCTC (PERIODO DE ESTABLECIMIEN	91 días	lun 25/12/23	dom 24/03/24	15																		
17			FIN	0 días	dom 24/03/24	dom 24/03/24	FF																		 24/03



Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 10/03/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			