

**PROCESO DE LICITACION P34.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA
EL SUBPROYECTO A1**

CALENDARIO DE LICITACIÓN			
Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
1	Publicación del proceso en la página web	OHLA	24/07/2024
2	Difusión de proceso	OHLA	24/07/2024
3	Inscripción de subcontratistas mediante Portal Web	SUBCONTRATISTAS	24/07/2024 hasta 15/08/2024
4	Precalificación de subcontratistas inscritos	OHLA	16/08/2024
5	Emisión de informe de listado de subcontratistas propuestos	OHLA	13/09/2024
6	Emisión de informe de verificación financiera	OHLA	14/09/2024
7	Invitación a subcontratistas calificados	OHLA	24/09/2024
8	Programación y vista a campo	OHLA	28/09/2024
9	Elaboración de Consultas	SUBCONTRATISTAS	02/10/2024
10	Absolución de consultas	OHLA	04/10/2024
11	Reunión aclaratoria 01	OHLA, CONTRATANTE	07/10/2024
12	Presentación de Ofertas	SUBCONTRATISTAS	17/10/2024
13	Apertura del tenderbill (sobre cerrado)	OHLA, CONTRATANTE	18/10/2024
14	Evaluación de Ofertas	OHLA	25/10/2024
15	Envío de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente	OHLA	29/10/2024
16	Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente	CONTRATANTE	05/11/2024
17	Comunicación de Resultados	OHLA	06/11/2024
18	Inicio de Servicio	SUBCONTRATISTAS	Según KOM