



## **ACTA DE TRANSFERENCIA DE ORNAMENTACION EN HU LAS PALMERAS 4TA ETAPA**

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA                     | : ORNAMENTACION EN PARQUES Y<br>MANTENIMIENTO HABILITACION URBANA<br>URBANIZACION LAS PALMERAS, 4ta ETAPA<br>CASTILLA, PIURA |
| UBICACIÓN                | : CASTILLA - PIRA                                                                                                            |
| PROPIETARIO              | : INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.                                                                                              |
| CONTRATISTA              | : GRUPO JAAC EIRL.                                                                                                           |
| FECHA DE INICIO          | : 01 DE DICIEMBRE DEL 2020                                                                                                   |
| PLAZO DE EJECUCION       | : 180 DIAS CALENDARIO.                                                                                                       |
| FECHA DE HITO 1          | : 31 DE MAYO DEL 2020                                                                                                        |
| PERIODO DE MANTENIMIENTO | : 6 MESES                                                                                                                    |
| MONTO DE CONTRATO        | : 576,754.71 (Inc. IGV)                                                                                                      |
| MODALIDAD DE CONTRATO    | : SUMA ALZADA.                                                                                                               |

En el distrito de Castilla, siendo las 9:30 am del día 10 de Junio del 2020 y estando presente el siguiente comité de transferencias de obra:

- Ing. Oswaldo Alvarez Zapata  
Ing de Proyectos (Centenario)
- Ing. Brus Loechle Andaluz  
Jefe de Administracion y Mantenimiento (Centenario)
- Ing. Jose Acaro Cordova  
Gerente General (AMAPARK)
- Darío Grandez Alejos  
Ingenieros de Proyectos Paisajismo (Veedor - Centenario)

Se reunieron miembros del comité para realizar la inspección de obra lo cual se puede constatar que no existen observaciones en el proyecto, por lo tanto, se procede a la transferencia del Proyecto: “Ornamentación de Parques de la Habilitación Urbana Las Palmeras 4” al área de Producto representado con el Ing. Brus Loechle Andaluz.

A partir de la fecha los mantenimientos de ornamentación del proyecto mencionado estarán a cargo del Área de Administracion y Mantenimiento de Centenario.



INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.  
Av. Víctor Andrés Belaúnde, 147, Vía Principal 102,  
Real Cuatro, Piso 1. San Isidro. Lima – Perú.  
RUC N° 20101045995  
[www.centenario.com.pe](http://www.centenario.com.pe)

Se suscribe la presente Acta en señal de conformidad de lo expuesto.

Por el Área de Proyectos:

Ing. Oswaldo Alvarez Zapata  
Proyectos

Ing. Jose Acaro Cordova  
Gerente General AMAPARK

Por el Área de Administracion y Mantenimiento:

Brus Loechle Andaluz.  
Jefe de Administración y Mantenimiento.

Ing. Brus Loechle Andaluz

Por el Área de Paisajismo (veedor):

JOSE DARIO GRANDEZ ALEJOS  
INGENIERO AGRÓNOMO  
Reg. CIP N° 104553  
Ing. Darío Grández Alejos

- Se anexa Informe de entrega de Proyecto.