



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
RUC N° 20556898651
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA N° 4675 - SURQUILLO - LIMA
OBRA 1808 - CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA RED VIAL NRO. 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA KM. 147-000 AL 204-359

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

[illegible]

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 5 of 16

Fecha : 02 ABR 2016

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax :
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1 No.Orden : 18080005724
Fecha : 02/ABRIL /2016 Fec.Acuerdo : No.OC Rev :
No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion:
Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001.009001.0001000544	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
2	0090.0001.009001.0001000547	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
3	0090.0001.009001.0001000553	- CAMIONETA (SOL)		3,770.0000	hora Maquina	1.0000	3,770.00
	//						
4	0090.0001.009001.0001000555	- CAMIONETA (SOL)		3,770.0000	hora Maquina	1.0000	3,770.00
	//						
5	0090.0001.009001.0001000557	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
6	0090.0001.009001.0001000560	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
7	0090.0001.009001.0001000561	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
8	0090.0001.009001.0001000562	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
9	0090.0001.009001.0001000563	- CAMIONETA (SOL)		3,150.0000	hora Maquina	1.0000	3,150.00
	//						
10	0090.0001.009001.0001000618	- MINIVAN (SOL)		3,640.0000	hora Maquina	1.0000	3,640.00
	//						
11	0090.0001.009001.0001000719	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
12	0090.0001.009001.0001000720	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
13	0090.0001.009001.0001000722	- COASTER (SOL)		6,160.0000	hora Maquina	1.0000	6,160.00
	//						
14	0090.0001.009001.0001000725	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
15	0090.0001.009001.0001000727	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
16	0090.0001.009001.0001000729	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
17	0090.0001.009001.0001100517	- CAMION BARANDA (SOL)		4,560.0000	hora Maquina	1.0000	4,560.00
	//						
18	0090.0001.009001.0001100722	- CAMION BARANDA (SOL)		5,510.0000	hora Maquina	1.0000	5,510.00
	//						

Subtotal : 88,560.00

IGV 18 % 15,940.80

Hecho por :
SISTEMA, SISME

Aprobado Por :

Acceptado por Proveedor : TOTAL : 104,500.80

Son: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS Y 80/100 SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
- 2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
- 5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
- 6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

03/2016 - IMPORTACION SISME

PERIODO: MARZO - 2016

REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA		PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.		CANT. ESPEC.	DIAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACION MES	TOTAL ALQUILER
			INICIO CONTRATO		INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.		UND ESPEC.	OPERAT.		
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.														
01	0001000544	Camioneta AHM-776 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	31	0	29	6314.00	S/. 4,350.00
02	0001000547	Camioneta ACH-731 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	29	578.00	S/. 4,350.00
03	0001000553	Camioneta AJM-875 - 4X2			23-feb-16	22-mar-16		S/. 130.00	DIA	29	0	29	8173.00	S/. 3,770.00
04	0001000555	Camioneta ACP-754 - 4X2			23-feb-16	22-mar-16		S/. 130.00	DIA	29	0	29	7162.00	S/. 3,770.00
05	0001000557	Camioneta W50-750 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	29	7462.00	S/. 4,350.00
06	0001000560	Camioneta ADT-707 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	29	5540.00	S/. 4,350.00
07	0001000561	Camioneta FTC-894 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	29	6317.00	S/. 4,350.00
08	0001000562	Camioneta ALJ-941 - 4X4			23-feb-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	29	8578.00	S/. 4,350.00
09	0001000563	Camioneta AHM-781 - 4X4			2-mar-16	22-mar-16		S/. 150.00	DIA	29	0	21	4041.00	S/. 3,150.00
10	0001000618	Minivan DBJ-789			23-feb-16	22-mar-16		S/. 130.00	DIA	29	0	28	6369.00	S/. 3,640.00
11	0001000719	COASTER FIF-722			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	29	0	29	6336.00	S/. 6,380.00
12	0001000720	COASTER C&W-955			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	29	0	29	3020.00	S/. 6,380.00
13	0001000722	COASTER C&U-723			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	31	0	28	4260.00	S/. 6,160.00
14	0001000725	COASTER F&Z-709			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	29	0	29	4360.00	S/. 6,380.00
15	0001000727	COASTER AFE-839			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	29	0	29	5290.00	S/. 6,380.00
16	0001000729	COASTER C&O-956			23-feb-16	22-mar-16		S/. 220.00	DIA	29	0	29	3885.00	S/. 6,380.00
16	0001100517	CAMION BARANDA F9F-842			28-feb-16	22-mar-16		S/. 190.00	DIA	29	0	24	1580.00	S/. 4,560.00
17	0001100722	CAMION BARANDA AKL-891			23-feb-16	22-mar-16		S/. 190.00	DIA	31	0	29	4849.00	S/. 5,510.00
													S/. 88,560.00	
													S/. 88,560.00	

Consortio Huacho - Pativilca
Ing. JOSE MENDOZA AEGER
GERENTE TECNICO

JEFE DE EQUIPOS

JEFE DE OFICINA TECNICA

CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
DANIEL ZEGARRA CHAPARRO
GERENTE DE PROYECTO

Consortio Huacho - Pativilca
Ing. IGNACIO ARTURO CARAZ S. LOZA
Jefe de Control de Proyecto