



RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

[illegible]

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 4 of 16

Fecha :

29 JUN 2016

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono :
Cond de Pago : 30 DIAS
Fecha : 29/JUNIO /2016

Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)

No.Orden : 18080006248

Fax :
Moneda : SOL 1

Fec.Acuerdo :

No.OC Rev :
No.Reque. :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001.009001 0001000544	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
2	0090.0001.009001 0001000547	- CAMIONETA (SOL)		1,650.0000	hora Maquina	1.0000	1,650.00
	//						
3	0090.0001.009001 0001000553	- CAMIONETA (SOL)		4,030.0000	hora Maquina	1.0000	4,030.00
	//						
4	0090.0001.009001 0001000560	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
5	0090.0001.009001 0001000561	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
6	0090.0001.009001 0001000562	- CAMIONETA (SOL)		3,450.0000	hora Maquina	1.0000	3,450.00
	//						
7	0090.0001.009001 0001000563	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
8	0090.0001.009001 0001000564	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
9	0090.0001.009001 0001000565	- CAMIONETA (SOL)		4,200.0000	hora Maquina	1.0000	4,200.00
	//						
10	0090.0001.009001 0001000618	- MINIVAN (SOL)		4,030.0000	hora Maquina	1.0000	4,030.00
	//						
11	0090.0001.009001 0001000621	- COMBI (SOL)		5,570.0000	hora Maquina	1.0000	5,570.00
	//						
12	0090.0001.009001 0001000717	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
13	0090.0001.009001 0001000719	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
14	0090.0001.009001 0001000720	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
15	0090.0001.009001 0001000725	- COASTER (SOL)		6,380.0000	hora Maquina	1.0000	6,380.00
	//						
16	0090.0001.009001 0001000727	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
17	0090.0001.009001 0001000729	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
18	0090.0001.009001 0001000733	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
19	0090.0001.009001 0001100517	- CAMION BARANDA (SOL)		5,700.0000	hora Maquina	1.0000	5,700.00
	//						
20	0090.0001.009001 0001100723	- CAMION BARANDA (SOL)		5,890.0000	hora Maquina	1.0000	5,890.00
	//						

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 5 of 16

Fecha : 29 JUN 2016


ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax : No.Orden : 18080006248
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev :
Fecha : 29/JUNIO /2016 Fec.Acuerdo : No.Reque. :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
							
Subtotal :							105,070.00
IGV 18 %							18,912.60
TOTAL :							123,982.60

Hecho por :
SISTEMA, SISME

Ing Jose Mendoza Jaeger
GERENTE GENERAL

Aprobado Por:

Aceptado por Proveedor :

Son: CIENTO VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y 60/100 SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
- 2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
- 5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
- 6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

06/2016 - IMPORTACION SISME

REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

PERIODO: JUNIO - 2016

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA		PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.		CANT. ESPEC.	DIAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACIÓN MES	TOTAL ALQUILER
			INICIO CONTRATO		INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.		UND ESPEC.	OPERAT.		
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.														
01	0001000544	Camioneta AHM-778 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	31	7309.00	S/ 4,650.00
02	0001000547	Camioneta ACH-731 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	11	5782.00	S/ 1,650.00
03	0001000553	Camioneta AJM-875 - 4X2			23-may-16	22-jun-16		S/ 130.00	DIA	31	0	31	6892.00	S/ 4,030.00
04	0001000560	Camioneta ADT-707 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	31	6301.00	S/ 4,650.00
05	0001000561	Camioneta F7C-884 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	31	7374.00	S/ 4,650.00
06	0001000562	Camioneta ALJ-941 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	8	23	6200.00	S/ 3,450.00
07	0001000563	Camioneta AHM-781 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	31	6471.00	S/ 4,650.00
08	0001000564	Camioneta ALX-824 - 4X4			23-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	31	7805.00	S/ 4,650.00
09	0001000565	Camioneta CQC-782 - 4X4			26-may-16	22-jun-16		S/ 150.00	DIA	31	0	28	7476.00	S/ 4,200.00
10	0001000618	Minivan DBL-789			23-may-16	22-jun-16		S/ 130.00	DIA	31	0	31	7036.00	S/ 4,030.00
11	0001000621	Combi C30-968			23-may-16	22-jun-16		S/ 165.00	DIA	31	0	31	4875.00	S/ 5,115.00
12	0001000717	COASTER F5W-210			23-may-16	22-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	31	6285.00	S/ 6,820.00
13	0001000719	COASTER F1F-722			23-may-16	22-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	31	7724.00	S/ 6,820.00
14	0001000720	COASTER C4W-955			23-may-16	22-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	29	4253.00	S/ 6,380.00
15	0001000725	COASTER F4Z-709			23-may-16	20-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	31	5902.00	S/ 6,820.00
16	0001000727	COASTER AFE-839			23-may-16	22-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	31	4367.00	S/ 6,820.00
17	0001000729	COASTER C00-956			23-may-16	22-jun-16		S/ 220.00	DIA	31	0	31	4223.00	S/ 6,820.00
18	0001000733	COASTER FBY-875			23-may-16	22-jun-16		S/ 190.00	DIA	31	0	30	2371.00	S/ 5,700.00
19	0001100517	CAMION BARANDA F9F-842			23-may-16	21-jun-16		S/ 190.00	DIA	31	0	31	4077.00	S/ 5,880.00
20	0001100723	CAMION BARANDA ALX-968			23-may-16	22-jun-16		S/ 190.00	DIA	31	0	31	1513.00	S/ 455.00
21	ReIntegro Por Considerar Combi C30-968 (10-621)													
													S/.	105,070.00
													S/.	105,070.00

NOTA : UNIDAD 10-621 SE REINTEGRA S/ 455 DE PERIODO MAYO PORQUE SE CALCULO CON TARIFA S/ 130, SIENDO TARIFA REAL S/ 165.00

JEFE DE EQUIPOS

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
 UNIDAD E TAPA RED VIAL NRO 10-621 HUACHO PATIVILCA
 Ing. Jose Mendoza Jaeger
 GERENTE TÉCNICO
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
 DANIEL ZEGARRA CHAPARRO
 GERENTE DE PROYECTOS
JEFE DEL PROYECTO

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
 Ing. Ignacio Carazas L.
 JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS