


		VALORIZACION DE EQUIPOS					 Revisión: 1.0 Fecha: 22/02/2017		
INFORMACIÓN DE LA OBRA									
OBRA : ALTO PIURA		HORAS MINIMAS							
TRAMO : CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y DEL TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA									
COD. OBRA : P0274									
CONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.									
RUC : 20516715627									
PERIODO : ENERO 2018									
INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS									
COD. EQUIPO	DESCRIPCION	MODELO	PLACA	MONEDA	UNIDAD TARIFA	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MEDIDA	VALORIZACION MENSUAL
312TER021	CAMIONETA RURAL	HIACE	AHQ-648	USD	USD/DIA	85.00	DIA	24.00	2,040.00
312TER021	CAMIONETA RURAL	HIACE	AHQ-648	USD	USD/DIA	85.00	DIA	1.00	85.00
313TER056	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-852	USD	USD/DIA	65.00	DIA	24.00	1,560.00
313TER056	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-852	USD	USD/DIA	65.00	DIA	1.00	65.00
313TER057	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AHR-851	USD	USD/DIA	65.00	DIA	20.00	1,300.00
313TER057	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AHR-851	USD	USD/DIA	65.00	DIA	5.00	325.00
313TER077	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-794	USD	USD/DIA	65.00	DIA	25.00	1,625.00
313TER077	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-794	USD	USD/DIA	65.00	DIA	0	0.00
313TER078	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AUH-779	USD	USD/DIA	65.00	DIA	3.00	195.00
313TER078	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AUH-779	USD	USD/DIA	65.00	DIA	22.00	1,430.00
313TER079	CAMIONETA PICKUP	HILUX	APR-854	USD	USD/DIA	65.00	DIA	25.00	1,625.00
313TER079	CAMIONETA PICKUP	HILUX	APR-854	USD	USD/DIA	65.00	DIA	0	0.00
313TER080	CAMIONETA PICKUP	L200	ACO-878	USD	USD/DIA	65.00	DIA	25.00	1,625.00
313TER080	CAMIONETA PICKUP	L200	ACO-878	USD	USD/DIA	65.00	DIA	0	0.00
314TER014	MINI BUS	COASTER	AFE-839	USD	USD/DIA	100.00	DIA	22.00	2,200.00
314TER014	MINI BUS	COASTER	AFE-839	USD	USD/DIA	100.00	DIA	3.00	300.00
313TER080	REINTEGRO POR 06 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	L200	ACO-878	USD	USD/DIA	65.00	DIA	6.00	390.00
SUBTOTAL									14,765.00
VALORIZACION TOTAL (USD)									14,765.00
 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI José Carlos Peña Quispe Ingeniero Residente de Obra GERENTE DE PROYECTO Reg. CIP N° 36323		 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI Luis Charca Jefe de Planeamiento y Control				 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI Pedro Rojas Jefe de Equipos			
		JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL				JEFE DE EQUIPOS			