

		VALORIZACION DE EQUIPOS							
								Revisión: 1.0 Fecha: 22/02/2017	
INFORMACIÓN DE LA OBRA									
OBRA		: ALTO PIURA						HORAS MINIMAS	
TRAMO		: CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y DEL TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA							
COD. OBRA		: P0274							
CONTRATISTA		: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.							
RUC		: 20516715627							
PERIODO		: MARZO 2018							
INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS									
COD. EQUIPO	DESCRIPCION	MODELO	PLACA	MONEDA	UNIDAD TARIFA	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MEDIDA	VALORIZACION MENSUAL
313TER084	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HIACE	ACO-878	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER057	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	AHR-851	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER056	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	ASG-852	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER077	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	ASG-794	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER079	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	APR-854	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER078	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	AUH-779	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
313TER082	CAMIONETA PICKUP (MOVILIZACIÓN)	HILUX	AVD-874	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
312TER021	CAMIONETA RURAL (MOVILIZACIÓN)	HIACE	AHQ-648	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
314TER011	MINI BUS (MOVILIZACIÓN)	COUNTY	F1F-722	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
314TER014	MINI BUS (MOVILIZACIÓN)	COASTER	AFE-839	USD	USD/UND	500.00	UND	1.00	500.00
SUBTOTAL									5,000.00
VALORIZACION TOTAL (USD)									5,000.00
 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI José Carlos Poma Quispe Ingeniero Residente de Obra Dpto. Piura - 38323 GERENTE DEL PROYECTO			 JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL				 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI Pedro Rojas Jefe de Equipos JEFE DE EQUIPOS		