

VALORIZACION DE EQUIPOS

INFORMACIÓN DE LA OBRA

OBRA : ALTO PIURA  
TRAMO : CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y DEL TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA  
COD. OBRA : P0274  
CONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.  
RUC : 20516715627  
PERIODO : MAYO 2018

HORAS MINIMAS

INFORMACION DE LOS EQUIPOS

| COD. EQUIPO | DESCRIPCION      | MODELO  | PLACA   | MONEDA | UNIDAD<br>TARIFA | PRECIO<br>UNITARIO | UNIDAD<br>MEDIDA | CANTIDAD<br>MEDIDA | VALORIZACION<br>MENSUAL |
|-------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 312TER021   | CAMIONETA RURAL  | HIACE   | AHQ-648 | USD    | USD/DIA          | 85.00              | DIA              | 29.00              | 2,465.00                |
| 312TER021   | CAMIONETA RURAL  | HIACE   | AHQ-648 | USD    | USD/DIA          | 85.00              | DIA              | 1.00               | 85.00                   |
| 313TER056   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ASG-852 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 29.00              | 1,885.00                |
| 313TER056   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ASG-852 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 1.00               | 65.00                   |
| 313TER057   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AHR-851 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 30.00              | 1,950.00                |
| 313TER057   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AHR-851 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 0                  | 0.00                    |
| 313TER077   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ASG-794 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 30.00              | 1,950.00                |
| 313TER077   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ASG-794 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 0                  | 0.00                    |
| 313TER078   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AUH-779 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 22.00              | 1,430.00                |
| 313TER078   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AUH-779 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 8.00               | 520.00                  |
| 313TER079   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | APR-854 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 24.00              | 1,560.00                |
| 313TER079   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | APR-854 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 6.00               | 390.00                  |
| 313TER082   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AVD-804 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 20.00              | 1,300.00                |
| 313TER082   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | AVD-804 | USD    | USD/DIA          | 65.00              | DIA              | 10.00              | 650.00                  |
| 313TER084   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ALX-874 | USD    | USD/DIA          | 70.00              | DIA              | 3.00               | 210.00                  |
| 313TER084   | CAMIONETA PICKUP | HILUX   | ALX-874 | USD    | USD/DIA          | 70.00              | DIA              | 0                  | 0.00                    |
| 314TER014   | MINI BUS         | COASTER | AFE-839 | USD    | USD/DIA          | 100.00             | DIA              | 30.00              | 3,000.00                |
| 314TER014   | MINI BUS         | COASTER | AFE-839 | USD    | USD/DIA          | 100.00             | DIA              | 0                  | 0.00                    |
| 314TER011   | MINI BUS         | COUNTY  | F1F-722 | USD    | USD/DIA          | 110.00             | DIA              | 28.00              | 3,080.00                |
| 314TER011   | MINI BUS         | COUNTY  | F1F-722 | USD    | USD/DIA          | 110.00             | DIA              | 2.00               | 220.00                  |
| SUBTOTAL    |                  |         |         |        |                  |                    |                  |                    | 20,760.00               |

VALORIZACION TOTAL (USD) 20,760.00

|                                                                                          |                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI<br><b>RESERVA PARA QUIEBRE</b><br><b>RESERVA DE PROXIMO</b> | JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL | JEFE DE EQUIPOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|