


		VALORIZACION DE EQUIPOS									
								SGI-PAP-EQ-123-VE Revisión: 1.0 Fecha: 22/02/2017			
INFORMACIÓN DE LA OBRA											
OBRA	: ALTO PIURA										HORAS MINIMAS
TRAMO	: CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y DEL TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA										
COD. OBRA	: P0274										
CONTRATISTA	: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.										
RUC	: 20516715627										
PERIODO	: REINTEGRO POR TARIFA DE VAL. MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO 2018										
								28 días	31 días	30 días	31 días
INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS											
COD. EQUIPO	DESCRIPCION	MODELO	PLACA	MONEDA	UNIDAD TARIFA	PRECIO INICIAL	PRECIO FINAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
313TER056	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-852	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
313TER057	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AHR-851	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
313TER077	CAMIONETA PICKUP	HILUX	ASG-794	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
313TER078	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AUH-779	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
313TER079	CAMIONETA PICKUP	HILUX	APR-854	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
313TER082	CAMIONETA PICKUP	HILUX	AVD-804	USD	USD/DIA	65.00	70.00	140.00	155.00	150.00	155.00
314TER014	MINI BUS	COASTER	AFE-839	USD	USD/DIA	100.00	110.00	280.00	310.00	300.00	310.00
SUBTOTAL								1,120.00	1,240.00	1,200.00	1,240.00
										VALORIZACION TOTAL (USD)	
										4,800.00	
											
Jefe de Planeamiento y Control			Jefe de Planeamiento y Control				Jefe de Equipos				