



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 03

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. RUC: 20516715627
N° CONTRATO: CT-027-20-CVA

MES: FEBRERO 2021
PERIODO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2021

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS	4,600.00
SUB TOTAL VALORIZADO S/.		4,600.00

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	Sin IGV
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00
MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL	0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV	4,600.000
MAS IGV 18 %	828.00
(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV	S/. 5,428.00

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) %	0% 0.00
(Indicar porcentaje)	
TOTAL A RETENER	0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00
SUB TOTAL	0.00
I.G.V. (18%)	0.00
TOTAL DESCONTADO (5) S/.	0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/.	5,428.00
----------------------------------	----------

Juan Castro JEFE DE OFICINA TÉCNICA	(Nombre) SUBCONTRATISTA
Alejandro Altez GERENTE DE PROYECTO	Richard Ramos RESIDENTE DE PROYECTO

**NUMERO DE CONTRATO: CT-027-20-CVA**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931 Código: 142-301020	MES	4.00	S/. 4,600.00	S/. 18,400.00	1.54	7,071.41	38%	1.00	4,600.00	25%	2.54	11,671.41	63%	1.46	6,728.59	37%
SUBTOTAL					18,400.00	7,071.41			4,600.00			11,671.41			6,728.59		
IGV (18%)					18.00%	3,312.00			828.00			2,100.85			1,211.15		
TOTAL					21,712.00	8,344.26			5,428.00			13,772.26			7,939.74		

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2021
FECHA : FEBRERO 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 3

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/.	PERIODO DE VALORIZACION		DÍAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/.	PRESENTE MES S/.	ACUM. MES ACT. S/.			
1	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	30/11/2020	MES	4,600.00	26/01/2021	25/02/2021	31.00	1.54	1.00	2.54	7,071.41	4,600.00	11,671.41			
												S/.	7,071.41	S/.	4,600.00	S/.	11,671.41

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		FEBRERO 2021	HILUX 4x4	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/01/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	15,900.00	16,142.00	242.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	16,142.00	16,408.00	266.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	16,408.00	16,573.00	165.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	16,573.00	16,748.00	175.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	16,748.00	17,259.00	511.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2021	DIA	NO PROGRAMADO	17,259.00	17,259.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,259.00	17,365.00	106.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,365.00	17,470.00	105.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,470.00	17,670.00	200.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,670.00	17,840.00	170.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,840.00	17,910.00	70.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	17,910.00	18,185.00	275.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/02/2021	DIA	NO PROGRAMADO	18,185.00	18,185.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	18,185.00	18,234.00	49.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	18,234.00	18,422.00	188.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	18,422.00	18,720.00	298.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	18,720.00	18,990.00	270.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	18,990.00	19,500.00	510.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	19,500.00	20,155.00	655.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	20,155.00	20,575.00	420.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	20,575.00	20,989.00	414.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	20,989.00	21,200.00	211.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	21,200.00	21,650.00	450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	21,650.00	21,890.00	240.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	21,890.00	21,920.00	30.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	21,920.00	22,150.00	230.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	22,150.00	22,890.00	740.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	22,890.00	23,100.00	210.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	23,100.00	23,800.00	700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	23,800.00	23,990.00	190.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	23,990.00	24,080.00	90.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	16.00
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER / SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00
DIAS LABORABLES	31.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	31.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00