



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 01

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-059-21-CVA

MES: JULIO 2021

PERIODO: DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO 2021

FRENTE DE TRABAJO:

CALIDAD

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	960.00

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 960.00

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00 Sin IGV

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV 960.000

MAS IGV 18 % 172.80

(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV S/ 1,132.80

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0%	0.00
(Indicar porcentaje)	

TOTAL A RETENER 0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/ 1,132.80

Juan Castro
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

(Nombre)
SUBCONTRATISTA

Alejandro Altez
GERENTE DE PROYECTO

Richard Ramos
RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

SERVICIO SUBCONTRATADO: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

PERIODO: DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO 2021

MES: JULIO 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-059-21-CVA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 1

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301028 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	-	-	0%	0.10	480.00	10%	0.10	480.00	2%	4.90	23,520.00	98%
2	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301029 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	-	-	0%	0.10	480.00	10%	0.10	480.00	2%	4.90	23,520.00	98%
SUBTOTAL					48,000.00	0.00			960.00			960.00			47,040.00		
IGV (18%)			18.00%		8,640.00	0.00			172.80			172.80			8,467.20		
TOTAL					56,640.00	0.00			1,132.80			1,132.80			55,507.20		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS SAC
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO 2021
FECHA : JULIO 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 1

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/	PRESENTE MES S/	ACUM. MES ACT. S/
1	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	23/07/2021	MES	4,800.00	23/07/2021	25/07/2021	3.00	-	0.10	0.10	-	480.00	480.00
2	142-301029	CAMIONETA AHM-781	23/07/2021	MES	4,800.00	23/07/2021	25/07/2021	3.00	-	0.10	0.10	-	480.00	480.00
												S/	-	S/ 960.00
												S/	960.00	S/ 960.00

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		JULIO 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2021	DIA	1ER REPORTE - TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	142,481.00	142,581.00	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	142,581.00	142,820.00	239.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	142,820.00	143,311.00	491.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	30.00
DIAS LABORABLES	3.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	3.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.10

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301029	CAMIONETA AHM-781	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		JULIO 2021	TOYOTA	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2021	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2021	DIA	1ER REPORTE - TRASLADO PERSONAL	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	30.00
DIAS LABORABLES	3.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	3.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.10