



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 02

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-059-21-CVA

MES: AGOSTO 2021

PERIODO: DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2021

FRENTE DE TRABAJO:

CALIDAD

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	9,600.00

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 9,600.00

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00 Sin IGV

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV 9,600.000

MAS IGV 18 % 1,728.00

(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV S/ 11,328.00

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0%	0.00
(Indicar porcentaje)	

TOTAL A RETENER 0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/ 11,328.00

Juan Castro
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

(Nombre)
SUBCONTRATISTA

Alejandro Altez
GERENTE DE PROYECTO

Richard Ramos
RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

NUMERO DE CONTRATO: CT-059-21-CVA

SERVICIO SUBCONTRATADO: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

PERIODO: DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2021

MES: AGOSTO 2021

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 2

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301028 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	0.10	480.00	2%	1.00	4,800.00	100%	1.10	5,280.00	22%	3.90	18,720.00	78%
2	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301029 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	0.10	480.00	2%	1.00	4,800.00	100%	1.10	5,280.00	22%	3.90	18,720.00	78%
SUBTOTAL					48,000.00	960.00			9,600.00			10,560.00			37,440.00		
IGV (18%)			18.00%		8,640.00	172.80			1,728.00			1,900.80			6,739.20		
TOTAL					56,640.00	1,132.80			11,328.00			12,460.80			44,179.20		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS SAC
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2021
FECHA : AGOSTO 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 2

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/	PRESENTE MES S/	ACUM. MES ACT. S/
1	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	23/07/2021	MES	4,800.00	26/07/2021	25/08/2021	31.00	0.10	1.00	1.10	480.00	4,800.00	5,280.00
2	142-301029	CAMIONETA AHM-781	23/07/2021	MES	4,800.00	26/07/2021	25/08/2021	31.00	0.10	1.00	1.10	480.00	4,800.00	5,280.00
												S/ 960.00	S/ 9,600.00	S/ 10,560.00

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		AGOSTO 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	143,311.00	143,806.00	495.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	143,806.00	143,914.00	108.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	143,914.00	143,991.00	77.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	143,991.00	144,070.00	79.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,070.00	144,155.00	85.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,155.00	144,474.00	319.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,474.00	144,735.00	261.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,735.00	144,786.00	51.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,786.00	144,867.00	81.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,867.00	144,968.00	101.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	144,968.00	145,095.00	127.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,095.00	145,192.00	97.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,192.00	145,336.20	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,336.20	145,480.40	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,480.40	145,624.60	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,624.60	145,768.80	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,768.80	145,913.00	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	145,913.00	146,057.20	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,057.20	146,201.40	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,201.40	146,345.60	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,345.60	146,489.80	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,489.80	146,634.00	144.20	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,634.00	146,751.00	117.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,751.00	146,834.00	83.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,834.00	146,980.00	146.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	146,980.00	147,595.00	615.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	147,595.00	147,679.00	84.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - LIMA OYON	147,679.00	148,171.00	492.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	148,171.00	148,312.00	141.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	148,312.00	148,460.00	148.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2021		TRANSPORTE DE PERSONAL - CALIDAD	148,460.00	149,040.00	580.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00
DIAS LABORABLES	31.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	31.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301029	CAMIONETA AHM-781	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		AGOSTO 2021	TOYOTA	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	171,981.00	172,120.00	139.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,120.00	172,249.00	129.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,249.00	172,394.00	145.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,394.00	172,480.00	86.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,480.00	172,560.00	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,560.00	172,599.00	39.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,599.00	172,635.00	36.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,635.00	172,973.00	338.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	172,973.00	173,281.00	308.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,281.00	173,377.00	96.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,377.00	173,472.00	95.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,472.00	173,594.00	122.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,594.00	173,722.00	128.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,722.00	173,792.00	70.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,792.00	173,908.00	116.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	173,908.00	174,410.00	502.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,410.00	174,531.00	121.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,531.00	174,663.00	132.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,663.00	174,808.00	145.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,808.00	174,894.00	86.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,894.00	174,999.00	105.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,999.00	175,079.00	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,079.00	175,194.00	115.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,194.00	175,282.00	88.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,282.00	175,419.00	137.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,419.00	175,505.00	86.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,505.00	175,595.00	90.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,595.00	175,710.00	115.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,710.00	175,826.00	116.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,826.00	175,911.00	85.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2021		TRASLADO PERSONAL	175,911.00	176,012.00	101.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00
DIAS LABORABLES	31.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	31.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00