



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 03

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-059-21-CVA

MES: SETIEMBRE 2021

PERIODO: DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE 2021

FRENTE DE TRABAJO:

CALIDAD

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	9,522.58

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 9,522.58

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00 Sin IGV

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV 9,522.580

MAS IGV 18 % 1,714.06

(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV S/ 11,236.64

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0%	0.00
(Indicar porcentaje)	

TOTAL A RETENER 0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/ 11,236.64

Juan Castro
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

(Nombre)
SUBCONTRATISTA

Alejandro Altez
GERENTE DE PROYECTO

Richard Ramos
RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS SAC

NUMERO DE CONTRATO: CT-059-21-CVA

SERVICIO SUBCONTRATADO: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

PERIODO: DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE 2021

MES: SETIEMBRE 2021

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 3

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%	METRADO	MONTO (S/)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301028 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	1.10	5,280.00	22%	1.00	4,800.00	100%	2.10	10,080.00	42%	2.90	13,920.00	58%
2	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA Cod: 142-301029 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	5.00	S/. 4,800.00	S/. 24,000.00	1.10	5,280.00	22%	0.98	4,722.58	98%	2.08	10,002.58	42%	2.92	13,997.42	58%
SUBTOTAL					48,000.00	10,560.00			9,522.58			20,082.58			27,917.42		
IGV (18%)			18.00%		8,640.00	1,900.80			1,714.06			3,614.86			5,025.14		
TOTAL					56,640.00	12,460.80			11,236.64			23,697.44			32,942.56		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS SAC
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE 2021
FECHA : SETIEMBRE 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 3

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/	PRESENTE MES S/	ACUM. MES ACT. S/
1	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	23/07/2021	MES	4,800.00	26/08/2021	25/09/2021	31.00	1.10	1.00	2.10	5,280.00	4,800.00	10,080.00
2	142-301029	CAMIONETA AHM-781	23/07/2021	MES	4,800.00	26/08/2021	25/09/2021	30.50	1.10	0.98	2.08	5,280.00	4,722.58	10,002.58
												S/	10,560.00	S/ 9,522.58
												S/		20,082.58

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301028	CAMIONETA ASG- 794	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		SETIEMBRE 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	149,040.00	149,558.00	518.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	149,558.00	149,700.00	142.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	149,700.00	149,827.00	127.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	149,827.00	149,987.00	160.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	149,987.00	150,093.00	106.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2021	DIA	SE TRASLADO A LIMA IDA Y VUELTA	150,093.00	150,625.00	532.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	150,625.00	150,681.00	56.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	150,681.00	151,011.00	330.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	151,011.00	151,282.00	271.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	151,282.00	151,380.00	98.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	151,380.00	151,455.00	75.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/09/2021	DIA	TRASLADO DE OYON A LIMA Y DE LIMA A OYON	151,455.00	152,119.00	664.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,119.00	152,261.00	142.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,261.00	152,306.00	45.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,306.00	152,420.00	114.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,420.00	152,542.00	122.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,542.00	152,613.00	71.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2021	DIA	TRASLADO DE OYON A LIMA Y DE LIMA A OYON	152,613.00	153,145.00	532.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,145.00	153,274.00	129.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,274.00	153,340.00	66.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,340.00	153,420.00	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,420.00	153,469.00	49.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,469.00	153,510.00	41.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,510.00	153,590.00	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2021	DIA	NO PROGRAMADO	153,590.00	153,590.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,590.00	153,625.00	35.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,625.00	153,733.00	108.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,733.00	153,817.00	84.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,817.00	153,985.00	168.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,985.00	154,099.00	114.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	154,099.00	154,236.00	137.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	8.00
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00
DIAS LABORABLES	31.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	31.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301029	CAMIONETA AHM-781	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS SAC
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		SETIEMBRE 2021	TOYOTA	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,012.00	176,168.00	156.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2021	DIA	MANTENIMIENTO EN LIMA	176,168.00	176,684.00	516.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,684.00	176,765.00	81.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,765.00	176,872.00	107.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2021	DIA	SE FUE A LIMA A RECOGER PERSONAL	176,872.00	177,224.00	352.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2021	DIA	RETORNO DE LIMA	177,224.00	177,565.00	341.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,565.00	177,681.00	116.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,681.00	177,815.00	134.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,815.00	177,965.00	150.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,965.00	178,092.00	127.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	178,092.00	178,210.00	118.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	178,210.00	178,325.00	115.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/09/2021	DIA	TRASLADO A DE OYON A LIMA Y VICEVERSA RECOGIO A FREI	178,325.00	178,866.00	541.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	178,866.00	178,999.00	133.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	178,999.00	179,094.00	95.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,094.00	179,211.00	117.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,211.00	179,373.00	162.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,373.00	179,510.00	137.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,510.00	179,592.00	82.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,592.00	179,704.00	112.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,704.00	179,812.00	108.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,812.00	179,901.00	89.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,901.00	179,980.00	79.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	179,980.00	180,054.00	74.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2021	DIA	NO PROGRAMADO	180,054.00	180,054.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	180,054.00	180,195.00	141.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2021	DIA	REVISION TECNICA A HUACHO	180,195.00	180,540.00	345.00	1.00	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	180,540.00	180,640.00	100.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	180,640.00	180,837.00	197.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	180,837.00	180,876.00	39.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2021		TRASLADO PERSONAL	180,876.00	181,034.00	158.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	8.00
06	PARADO INOPERATIVO	4.00
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00
DÍAS LABORABLES	31.00
DÍAS A DESCONTAR	0.50
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	30.50
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.98