



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 02

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. RUC: 20516715627
N° CONTRATO: CT-034-21-CVA
MES: NOVIEMBRE 2021
PERIODO: DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021

FRENTE DE TRABAJO: PRODUCCIÓN

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ALQUILER DE EQUIPOS	22,000.00

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 22,000.00

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO Sin IGV	
ADELANTO OTORGADO (%) 0.00 Sin IGV	
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV 22,000.000

MAS IGV 18 % 3,960.00

(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV S/ 25,960.00

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0% (Indicar porcentaje)	0.00

TOTAL A RETENER 0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/ 25,960.00

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

SUBCONTRATISTA

GERENTE DE PROYECTO

RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC : 20516715627
SERVICIO SUBCONTRATADO : ALQUILER DE EQUIPOS
PERIODO : DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021
MES : NOVIEMBRE 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 2

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	METRADO	MONTO S/	%	METRADO	MONTO S/	%	METRADO	MONTO S/	%	METRADO	MONTO S/	%
1.00	OS-034-21-CVA																
1.01	CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301028 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	4,800.00	38,400.00	1.00	4,800.00	13%	1.00	4,800.00	100%	2.00	9,600.00	25%	6.00	28,800.00	75%
1.02	CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301029 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	4,800.00	38,400.00	0.33	1,600.00	4%	-	-	0%	0.33	1,600.00	4%	7.67	36,800.00	96%
1.03	CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301034 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	4,800.00	38,400.00	0.43	2,080.00	5%	0.55	2,632.26	55%	0.98	4,712.26	12%	7.02	33,687.74	88%
1.04	CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301035 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	4,800.00	38,400.00	0.50	2,400.00	6%	1.00	4,800.00	100%	1.50	7,200.00	19%	6.50	31,200.00	81%
1.05	CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301036 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	4,800.00	38,400.00	0.50	2,400.00	6%	1.00	4,800.00	100%	1.50	7,200.00	19%	6.50	31,200.00	81%
1.06	COASTER / CÓDIGO: 144-301019 (NO INCLUYE OPERADOR)	MES	8.00	7,000.00	56,000.00	0.50	3,500.00	6%	0.71	4,967.74	71%	1.21	8,467.74	15%	6.79	47,532.26	85%
SUBTOTAL					248,000.00	16,780.00			22,000.00			38,780.00			209,220.00		
IGV (18%)			18.00%	44,640.00	3,020.40			3,960.00			6,980.40			37,659.60			
TOTAL					292,640.00	19,800.40			25,960.00			45,760.40			246,879.60		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC : 20516715627
SERVICIO SUBCONTRTADO : ALQUILER DE EQUIPOS
PERIODO : DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021
MES : NOVIEMBRE 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS EN REPARAC.	DIAS A RECONOCER	MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
										ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/	PRESENTE MES S/	ACUM. MES ACT. S/
1.01	142-301028	CAMIONETA ASG-794	26/09/2021	MES	4,800.00	26/10/2021	25/11/2021	-	31.00	1.00	1.00	2.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00
1.02	142-301029	CAMIONETA AHM-781	26/09/2021	MES	4,800.00	DESMOV. 05.10.2021		-	-	0.33	-	0.33	1,600.00	-	1,600.00
1.03	142-301034	CAMIONETA ASG-852	10/10/2021	MES	4,800.00	26/10/2021	11/11/2021	-	17.00	0.43	0.55	0.98	2,080.00	2,632.26	4,712.26
1.04	142-301035	CAMIONETA APR-854	10/10/2021	MES	4,800.00	26/10/2021	25/11/2021	-	31.00	0.50	1.00	1.50	2,400.00	4,800.00	7,200.00
1.05	142-301036	CAMIONETA AVD-804	10/10/2021	MES	4,800.00	26/10/2021	25/11/2021	-	31.00	0.50	1.00	1.50	2,400.00	4,800.00	7,200.00
1.06	144-301019	COASTER AFE-839	10/10/2021	MES	7,000.00	26/10/2021	16/11/2021	-	22.00	0.50	0.71	1.21	3,500.00	4,967.74	8,467.74
													16,780.00	22,000.00	38,780.00

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301028	CAMIONETA ASG-794	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		NOVIEMBRE 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	OP.CVA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	158,726.00	158,900.00	174.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	DIA	TRASLADO A LIMA A FREDY MARCA	158,900.00	159,235.00	335.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	DIA	TRASLADO DE LIMA A OYON	159,235.00	159,513.00	278.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	159,513.00	159,614.00	101.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	159,614.00	159,713.00	99.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	159,713.00	159,790.00	77.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	DIA	FERIADO NO LABORABLE	159,790.00	159,790.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	159,790.00	159,933.00	143.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	159,933.00	160,097.00	164.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,097.00	160,176.00	79.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,176.00	160,272.00	96.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,272.00	160,407.00	135.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,407.00	160,486.00	79.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,486.00	160,573.00	87.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,573.00	160,701.00	128.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,701.00	160,870.00	169.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,870.00	161,011.00	141.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,011.00	161,115.00	104.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,115.00	161,246.00	131.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,246.00	161,402.00	156.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,402.00	161,540.00	138.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,540.00	161,663.00	123.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,663.00	161,767.00	104.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,767.00	161,871.00	104.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	161,871.00	162,036.00	165.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	162,036.00	162,191.00	155.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	162,191.00	162,300.00	109.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA	162,300.00	162,859.00	559.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	162,859.00	162,969.00	110.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	162,969.00	163,070.00	101.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,070.00	163,242.00	172.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	TOTAL OP.CVA	TOTAL OP.PRO
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-	-	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-	-	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-	-	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-	-	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	8.00	8.00	-
06	PARADO INOPERATIVO	-	-	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-	-	-
08	PARADO POR LLUVIA	-	-	-
09	FUERA DE OBRA	-	-	-
10	FALTA DE OPERADOR	-	-	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-	-	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-	-	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-	-	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-	-	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00	31.00	31.00
DÍAS LABORABLES	31.00	31.00	-
DÍAS A DESCONTAR	-	-	-
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	31.00	31.00	-
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00	1.00	-

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA															
	142-301034	CAMIONETA ASG-852	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.															
	RESPONSABLE	MES	MODELO																
		NOVIEMBRE 2021	HILUX																

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	OP.CVA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	138,454.00	138,525.00	71.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	138,525.00	138,592.00	67.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	138,592.00	138,699.00	107.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	138,699.00	138,869.00	170.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	138,869.00	139,071.00	202.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	139,071.00	139,280.00	209.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	139,280.00	139,732.00	452.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	139,732.00	139,780.00	48.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	139,780.00	139,879.00	99.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/11/2021	DIA	TRASLADO DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA	139,879.00	140,405.00	526.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	140,405.00	140,557.00	152.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	140,557.00	140,729.00	172.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	140,729.00	140,985.00	256.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11/2021	DIA	TRASLADO DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA	140,985.00	141,485.00	500.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	141,485.00	142,065.00	580.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	142,065.00	142,220.00	155.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL - DESMOVILIZADO AL TERMINO DE GUARDIA Y ENTRE	142,220.00	142,481.00	261.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	TOTAL OP.CVA	TOTAL OP.PRO
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-	-	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-	-	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-	-	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-	-	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-	-	-
06	PARADO INOPERATIVO	-	-	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-	-	-
08	PARADO POR LLUVIA	-	-	-
09	FUERA DE OBRA	-	-	-
10	FALTA DE OPERADOR	-	-	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-	-	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-	-	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-	-	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-	-	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00	31.00	31.00
DÍAS LABORABLES	17.00	17.00	-
DÍAS A DESCONTAR	-	-	-
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	17.00	17.00	-
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.55	0.55	-

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301035	CAMIONETA APR-854	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		NOVIEMBRE 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	OP.CVA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,111.00	174,268.00	157.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	174,268.00	174,478.00	210.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	DIA	TRASLADO DE OYON A LIMA	174,478.00	174,753.00	275.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2021	DIA	TRASLADO DE LIMA A OYON	174,753.00	175,028.00	275.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,028.00	175,150.00	122.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,150.00	175,289.00	139.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,289.00	175,333.00	44.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,333.00	175,486.00	153.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,486.00	175,566.00	80.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,566.00	175,888.00	322.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,888.00	175,988.00	100.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	175,988.00	176,074.00		1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,074.00	176,142.00		1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,142.00	176,215.00	73.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,215.00	176,323.00	108.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,323.00	176,473.00	150.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,473.00	176,599.00	126.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,599.00	176,673.00	74.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,673.00	176,774.00	101.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,774.00	176,833.00	59.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,833.00	176,986.00	153.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	176,986.00	177,064.00	78.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,064.00	177,152.00	88.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,152.00	177,256.00	104.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,256.00	177,371.00	115.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,371.00	177,471.00	100.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,471.00	177,558.00	87.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,558.00	177,656.00	98.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,656.00	177,756.00	100.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,756.00	177,832.00	76.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	177,832.00	177,908.00	76.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	TOTAL OP.CVA	TOTAL OP.PRO
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-	-	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-	-	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-	-	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-	-	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-	-	-
06	PARADO INOPERATIVO	-	-	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-	-	-
08	PARADO POR LLUVIA	-	-	-
09	FUERA DE OBRA	-	-	-
10	FALTA DE OPERADOR	-	-	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-	-	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-	-	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-	-	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-	-	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00	31.00	31.00
DÍAS LABORABLES	31.00	31.00	-
DÍAS A DESCONTAR	-	-	-
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	31.00	31.00	-
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00	1.00	-

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301036	CAMIONETA AVD-804	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		NOVIEMBRE 2021	HILUX	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	OP.CVA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	154,748.00	154,906.00	158.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	154,906.00	155,079.00	173.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	155,079.00	155,248.00	169.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	155,248.00	155,415.00	167.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	155,415.00	155,551.00	136.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	155,551.00	155,707.00	156.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	155,707.00	155,870.00	163.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL DE OYON A LIMA	155,870.00	156,196.00	326.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL DE LIMA A OYON	156,196.00	156,526.00	330.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	156,526.00	156,724.00	198.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	156,724.00	156,924.00	200.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	156,924.00	157,131.00	207.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,131.00	157,286.00	155.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,286.00	157,442.00	156.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,442.00	157,507.00	65.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,507.00	157,657.00	150.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,657.00	157,811.00	154.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,811.00	157,981.00	170.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	157,981.00	158,213.00	232.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	158,213.00	158,391.00	178.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	158,391.00	158,587.00	196.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	158,587.00	158,765.00	178.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA	158,765.00	159,306.00	541.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	159,306.00	159,486.00	180.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	159,486.00	159,705.00	219.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	159,705.00	159,927.00	222.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	159,927.00	160,039.00	112.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	160,039.00	160,236.00	197.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	160,236.00	160,416.00	180.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	160,416.00	160,651.00	235.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2021	DIA	TRASLADO PERSONAL	160,651.00	160,832.00	181.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	TOTAL OP.CVA	TOTAL OP.PRO
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-	-	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-	-	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-	-	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-	-	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-	-	-
06	PARADO INOPERATIVO	-	-	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-	-	-
08	PARADO POR LLUVIA	-	-	-
09	FUERA DE OBRA	-	-	-
10	FALTA DE OPERADOR	-	-	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-	-	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-	-	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-	-	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-	-	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00	31.00	31.00
DIAS LABORABLES	31.00	31.00	-
DIAS A DESCONTAR	-	-	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	31.00	31.00	-
CANT. DE MES A VALORIZAR	1.00	1.00	-

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	144-301019	COASTER AFE-839	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		NOVIEMBRE 2021	COASTER	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	OP.CVA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	171,705.00	171,864.00	159.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	171,864.00	172,021.00	157.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,021.00	172,222.00	201.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,222.00	172,387.00	165.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,387.00	172,543.00	156.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,543.00	172,707.00	164.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,707.00	172,862.00	155.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	172,862.00	173,080.00	218.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,080.00	173,194.00	114.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,194.00	173,382.00	188.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,382.00	173,512.00	130.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,512.00	173,727.00	215.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,727.00	173,877.00	150.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,877.00	174,001.00	124.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	174,001.00	174,192.00	191.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	174,192.00	174,371.00	179.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	174,371.00	174,603.00	232.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL	174,603.00	174,886.00	283.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - DESMOVILIZADO FIN DE JORNADA SEGÚN COR	174,886.00	175,049.00	163.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2021	DIA	TRABAJO POR INTERMEDIO DE ARACELI TRES DIAS Y DE AHÍ SE DESMOVILIZ	175,049.00	175,049.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2021	DIA	TRABAJO POR INTERMEDIO DE ARACELI TRES DIAS Y DE AHÍ SE DESMOVILIZ	175,049.00	175,049.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2021	DIA	TRABAJO POR INTERMEDIO DE ARACELI TRES DIAS - DESMOVILIZADO	175,049.00	175,049.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2021					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	TOTAL OP.CVA	TOTAL OP.PRO
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-	-	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-	-	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-	-	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-	-	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	24.00	24.00	-
06	PARADO INOPERATIVO	-	-	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-	-	-
08	PARADO POR LLUVIA	-	-	-
09	FUERA DE OBRA	-	-	-
10	FALTA DE OPERADOR	-	-	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-	-	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-	-	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-	-	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-	-	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00	31.00	31.00
DÍAS LABORABLES	22.00	22.00	-
DÍAS A DESCONTAR	-	-	-
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	22.00	22.00	-
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.71	0.71	-