



CONSORCIO VIAL AMBO  
R.U.C. 20603350619  
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 03

VALORIZACIÓN DE CIERRE: ☒ SI ☐ NO

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

RUC: 20516715627  
N° CONTRATO: CT-034-21-CVA

MES: DICIEMBRE 2021  
PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021

FRENTE DE TRABAJO: PRODUCCIÓN

| ITEM | (1) DESCRIPCION     | PARCIAL  |
|------|---------------------|----------|
| 01   | ALQUILER DE EQUIPOS | 5,120.00 |

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 5,120.00

| (2) AMORTIZACIÓN                                | MONTO AMORTIZADO |
|-------------------------------------------------|------------------|
| MONTO TOTAL CONTRATADO                          |                  |
| ADELANTO OTORGADO (%)                           | 0.00 Sin IGV     |
| ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN | 0.00 Sin IGV     |

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV 5,120.000

MAS IGV 18 % 921.60

(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV S/ 6,041.60

| (4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO   | MONTO A RETENER |
|----------------------------------|-----------------|
| FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0% | 0.00            |
| (Indicar porcentaje)             |                 |

TOTAL A RETENER 0.00

| (5) REPASE                                          | MONTO A REPASAR |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE | 0.00            |
| REPASE POR ALQUILERES                               | 0.00            |
| REPASE POR SERVICIOS                                | 0.00            |
| OTROS REPASES                                       | 0.00            |

SUB TOTAL 0.00  
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/ 6,041.60

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

SUBCONTRATISTA

GERENTE DE PROYECTO

RESIDENTE DE PROYECTO



## BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"  
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.  
RUC : 20516715627  
SERVICIO SUBCONTRATADO : ALQUILER DE EQUIPOS  
PERIODO : DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021  
MES : DICIEMBRE 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

### RESUMEN DE VALORIZACIÓN Nº 3

| ITEM      | DESCRIPCION                                          | PRESUPUESTO CONTRATADO |         |                    |            | ACUMULADO ANTERIOR |          |        | VALORIZACION ACTUAL |          |          | ACUMULADO ACTUAL |           |           | SALDO      |           |     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------|---------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|
|           |                                                      | UND                    | METRADO | PRECIO UNITARIO S/ | PARCIAL S/ | METRADO            | MONTO S/ | %      | METRADO             | MONTO S/ | %        | METRADO          | MONTO S/  | %         | METRADO    | MONTO S/  | %   |
| 1.00      | OS-034-21-CVA                                        |                        |         |                    |            |                    |          |        |                     |          |          |                  |           |           |            |           |     |
| 1.01      | CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301028 (NO INCLUYE OPERADOR) | MES                    | 8.00    | 4,800.00           | 38,400.00  | 2.00               | 9,600.00 | 25%    | 0.57                | 2,720.00 | 57%      | 2.57             | 12,320.00 | 32%       | 5.43       | 26,080.00 | 68% |
| 1.02      | CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301029 (NO INCLUYE OPERADOR) | MES                    | 8.00    | 4,800.00           | 38,400.00  | 0.33               | 1,600.00 | 4%     | -                   | -        | 0%       | 0.33             | 1,600.00  | 4%        | 7.67       | 36,800.00 | 96% |
| 1.03      | CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301034 (NO INCLUYE OPERADOR) | MES                    | 8.00    | 4,800.00           | 38,400.00  | 0.98               | 4,712.26 | 12%    | -                   | -        | 0%       | 0.98             | 4,712.26  | 12%       | 7.02       | 33,687.74 | 88% |
| 1.04      | CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301035 (NO INCLUYE OPERADOR) | MES                    | 8.00    | 4,800.00           | 38,400.00  | 1.50               | 7,200.00 | 19%    | 0.20                | 960.00   | 20%      | 1.70             | 8,160.00  | 21%       | 6.30       | 30,240.00 | 79% |
| 1.05      | CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301036 (NO INCLUYE OPERADOR) | MES                    | 8.00    | 4,800.00           | 38,400.00  | 1.50               | 7,200.00 | 19%    | 0.30                | 1,440.00 | 30%      | 1.80             | 8,640.00  | 23%       | 6.20       | 29,760.00 | 78% |
| 1.06      | COASTER / CÓDIGO: 144-301019 (NO INCLUYE OPERADOR)   | MES                    | 8.00    | 7,000.00           | 56,000.00  | 1.21               | 8,467.74 | 15%    | -                   | -        | 0%       | 1.21             | 8,467.74  | 15%       | 6.79       | 47,532.26 | 85% |
|           |                                                      |                        |         |                    |            |                    |          |        |                     |          |          |                  |           |           |            |           |     |
| SUBTOTAL  |                                                      |                        |         |                    | 248,000.00 | 38,780.00          |          |        | 5,120.00            |          |          | 43,900.00        |           |           | 204,100.00 |           |     |
| IGV (18%) |                                                      |                        | 18.00%  | 44,640.00          | 6,980.40   |                    |          | 921.60 |                     |          | 7,902.00 |                  |           | 36,738.00 |            |           |     |
| TOTAL     |                                                      |                        |         |                    | 292,640.00 | 45,760.40          |          |        | 6,041.60            |          |          | 51,802.00        |           |           | 240,838.00 |           |     |

PROVEEDOR /  
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL  
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA  
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE  
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



## BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"  
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.  
RUC : 20516715627  
SERVICIO SUBCONTRTADO : ALQUILER DE EQUIPOS  
PERIODO : DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021  
MES : DICIEMBRE 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

### RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 3

|      |            |                   |                  |     |           |                         |            |                  |                  | MESES TRABAJADOS |              |              | MONTOS VALORIZACIÓN |                 |                   |
|------|------------|-------------------|------------------|-----|-----------|-------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCION       | FECHA DE INGRESO | UND | TARIFA S/ | PERIODO DE VALORIZACION |            | DIAS EN REPARAC. | DIAS A RECONOCER | ACUM. MES ANT.   | PRESENTE MES | ACUM. ACTUAL | ACUM. MES ANT. S/   | PRESENTE MES S/ | ACUM. MES ACT. S/ |
| 1.01 | 142-301028 | CAMIONETA ASG-794 | 26/09/2021       | MES | 4,800.00  | 26/11/2021              | 12/12/2021 | -                | 17.00            | 2.00             | 0.57         | 2.57         | 9,600.00            | 2,720.00        | 12,320.00         |
| 1.02 | 142-301029 | CAMIONETA AHM-781 | 26/09/2021       | MES | 4,800.00  | DESMOV. 05.10.2021      |            | -                | -                | 0.33             | -            | 0.33         | 1,600.00            | -               | 1,600.00          |
| 1.03 | 142-301034 | CAMIONETA ASG-852 | 10/10/2021       | MES | 4,800.00  | DESMOV. 11.11.2021      |            | -                | -                | 0.98             | -            | 0.98         | 4,712.26            | -               | 4,712.26          |
| 1.04 | 142-301035 | CAMIONETA APR-854 | 10/10/2021       | MES | 4,800.00  | 26/11/2021              | 1/12/2021  | -                | 6.00             | 1.50             | 0.20         | 1.70         | 7,200.00            | 960.00          | 8,160.00          |
| 1.05 | 142-301036 | CAMIONETA AVD-804 | 10/10/2021       | MES | 4,800.00  | 26/11/2021              | 4/12/2021  | -                | 9.00             | 1.50             | 0.30         | 1.80         | 7,200.00            | 1,440.00        | 8,640.00          |
| 1.06 | 144-301019 | COASTER AFE-839   | 10/10/2021       | MES | 7,000.00  | DESMOV. 16.11.2021      |            | -                | -                | 1.21             | -            | 1.21         | 8,467.74            | -               | 8,467.74          |
|      |            |                   |                  |     |           |                         |            |                  |                  |                  |              |              | 38,780.00           | 5,120.00        | 43,900.00         |

|                                                                                  |             |                   |        |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | CODIGO      | EQUIPO            | MARCA  | EMPRESA                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 142-301028  | CAMIONETA ASG-794 | TOYOTA | ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | RESPONSABLE | MES               | MODELO |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |             | DICIEMBRE 2021    | HILUX  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FECHA      | TURNO | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD                          | H/km - Inicial | H/km - Final | DIFERENCIA H. | DIA LABORABLE | OP.CVA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05   | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26/11/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 163,242.00     | 163,362.00   | 120.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 27/11/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 163,362.00     | 163,541.00   | 179.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 28/11/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 163,541.00     | 163,603.00   | 62.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 29/11/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 163,603.00     | 163,681.00   | 78.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 30/11/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA | 163,681.00     | 164,230.00   | 549.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,230.00     | 164,362.00   | 132.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,362.00     | 164,474.00   | 112.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,474.00     | 164,566.00   | 92.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,566.00     | 164,665.00   | 99.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5/12/2021  | DIA   | NO PROGRAMADO                                     | 164,665.00     | 164,665.00   | -             | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | 8.00 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,665.00     | 164,845.00   | 180.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,845.00     | 164,941.00   | 96.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 8/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,941.00     | 164,996.00   | 55.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 9/12/2021  | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 164,996.00     | 165,105.00   | 109.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10/12/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 165,105.00     | 165,244.00   | 139.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 11/12/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA | 165,244.00     | 165,840.00   | 596.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12/12/2021 | DIA   | TRANSPORTE DE PERSONAL - DESMOVILIZADO            | 165,840.00     | 166,143.00   | 303.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 13/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 14/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 16/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 17/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 18/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 19/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 20/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 21/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 22/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 23/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 24/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 25/12/2021 |       |                                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

| TIPOS DE PARADA |                                       |       |              |              |
|-----------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| CODIGO          | DESCRIPCIÓN                           | TOTAL | TOTAL OP.CVA | TOTAL OP.PRO |
| 01              | ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO | -     | -            | -            |
| 02              | REPARACIÓN DE LLANTAS                 | -     | -            | -            |
| 03              | MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)       | -     | -            | -            |
| 04              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)      | -     | -            | -            |
| 05              | PARADO OPERATIVO (STAND BY)           | 8.00  | 8.00         | -            |
| 06              | PARADO INOPERATIVO                    | -     | -            | -            |
| 07              | ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO          | -     | -            | -            |
| 08              | PARADO POR LLUVIA                     | -     | -            | -            |
| 09              | FUERA DE OBRA                         | -     | -            | -            |
| 10              | FALTA DE OPERADOR                     | -     | -            | -            |
| 11              | ARRANQUE O CALENTAMIENTO              | -     | -            | -            |
| 12              | CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD            | -     | -            | -            |
| 13              | MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO            | -     | -            | -            |
| 14              | TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO              | -     | -            | -            |

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| DIAS - MES COMERCIAL      | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| DIAS LABORABLES           | 17.00 | 17.00 | -     |
| DIAS A DESCONTAR          | -     | -     | -     |
| CANT. DE DIAS A VALORIZAR | 17.00 | 17.00 | -     |
| CANT. DE MES A VALORIZAR  | 0.57  | 0.57  | -     |

|                                                                                  |             |                   |        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------|
|  | CODIGO      | EQUIPO            | MARCA  | EMPRESA                    |
|                                                                                  | 142-301035  | CAMIONETA APR-854 | TOYOTA | ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. |
|                                                                                  | RESPONSABLE | MES               | MODELO |                            |
|                                                                                  |             | DICIEMBRE 2021    | HILUX  |                            |

| FECHA      | TURNO | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD          | H/km - Inicial | H/km - Final | DIFERENCIA H. | DIA LABORABLE | OP.CVA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 177,908.00     | 177,999.00   | 91.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 27/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 177,999.00     | 178,105.00   | 106.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 28/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 178,105.00     | 178,195.00   | 90.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 29/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 178,195.00     | 178,295.00   | 100.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 30/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 178,295.00     | 178,350.00   | 55.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1/12/2021  | DIA   | TRASLADO PERSONAL - DESMOVILIZADO | 178,350.00     | 178,404.00   | 54.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 8/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 9/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 11/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 13/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 14/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 16/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 17/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 18/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 19/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 20/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 21/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 22/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 23/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 24/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 25/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

| TIPOS DE PARADA |                                       |       |              |              |
|-----------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| CODIGO          | DESCRIPCIÓN                           | TOTAL | TOTAL OP.CVA | TOTAL OP.PRO |
| 01              | ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO | -     | -            | -            |
| 02              | REPARACIÓN DE LLANTAS                 | -     | -            | -            |
| 03              | MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)       | -     | -            | -            |
| 04              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)      | -     | -            | -            |
| 05              | PARADO OPERATIVO (STAND BY)           | -     | -            | -            |
| 06              | PARADO INOPERATIVO                    | -     | -            | -            |
| 07              | ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO          | -     | -            | -            |
| 08              | PARADO POR LLUVIA                     | -     | -            | -            |
| 09              | FUERA DE OBRA                         | -     | -            | -            |
| 10              | FALTA DE OPERADOR                     | -     | -            | -            |
| 11              | ARRANQUE O CALENTAMIENTO              | -     | -            | -            |
| 12              | CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD            | -     | -            | -            |
| 13              | MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO            | -     | -            | -            |
| 14              | TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO              | -     | -            | -            |

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| DIAS - MES COMERCIAL      | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| DIAS LABORABLES           | 6.00  | 6.00  | -     |
| DIAS A DESCONTAR          | -     | -     | -     |
| CANT. DE DIAS A VALORIZAR | 6.00  | 6.00  | -     |
| CANT. DE MES A VALORIZAR  | 0.20  | 0.20  | -     |

|                                                                                  |             |                   |        |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | CODIGO      | EQUIPO            | MARCA  | EMPRESA                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 142-301036  | CAMIONETA AVD-804 | TOYOTA | ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | RESPONSABLE | MES               | MODELO |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |             | DICIEMBRE 2021    | HILUX  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FECHA      | TURNO | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD          | H/km - Inicial | H/km - Final | DIFERENCIA H. | DIA LABORABLE | OP.CVA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05   | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,005.00     | 161,100.00   | 95.00         | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 27/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,100.00     | 161,213.00   | 113.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 28/11/2021 | DIA   | NO PROGRAMADO                     | 161,213.00     | 161,213.00   | -             | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | 8.00 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 29/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,213.00     | 161,411.00   | 198.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 30/11/2021 | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,411.00     | 161,637.00   | 226.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1/12/2021  | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,637.00     | 161,824.00   | 187.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2/12/2021  | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 161,824.00     | 162,036.00   | 212.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3/12/2021  | DIA   | TRASLADO PERSONAL                 | 162,036.00     | 162,270.00   | 234.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4/12/2021  | DIA   | TRASLADO PERSONAL - DESMOVILIZADO | 162,270.00     | 162,469.00   | 199.00        | 1.00          | 1.00   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 8/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 9/12/2021  |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 11/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 13/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 14/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 16/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 17/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 18/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 19/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 20/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 21/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 22/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 23/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 24/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 25/12/2021 |       |                                   |                |              | -             | -             | -      | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

| TIPOS DE PARADA |                                       |       |              |              |
|-----------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| CODIGO          | DESCRIPCIÓN                           | TOTAL | TOTAL OP.CVA | TOTAL OP.PRO |
| 01              | ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO | -     | -            | -            |
| 02              | REPARACIÓN DE LLANTAS                 | -     | -            | -            |
| 03              | MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)       | -     | -            | -            |
| 04              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)      | -     | -            | -            |
| 05              | PARADO OPERATIVO (STAND BY)           | 8.00  | 8.00         | -            |
| 06              | PARADO INOPERATIVO                    | -     | -            | -            |
| 07              | ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO          | -     | -            | -            |
| 08              | PARADO POR LLUVIA                     | -     | -            | -            |
| 09              | FUERA DE OBRA                         | -     | -            | -            |
| 10              | FALTA DE OPERADOR                     | -     | -            | -            |
| 11              | ARRANQUE O CALENTAMIENTO              | -     | -            | -            |
| 12              | CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD            | -     | -            | -            |
| 13              | MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO            | -     | -            | -            |
| 14              | TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO              | -     | -            | -            |

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| DIAS - MES COMERCIAL      | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| DIAS LABORABLES           | 9.00  | 9.00  | -     |
| DIAS A DESCONTAR          | -     | -     | -     |
| CANT. DE DIAS A VALORIZAR | 9.00  | 9.00  | -     |
| CANT. DE MES A VALORIZAR  | 0.30  | 0.30  | -     |