

BOLETÍN DE MEDICIÓN 25- PERÍODO: 26/05/15 - 25/06/15 - MES REFERENCIA JUN-15
CT-038-13-ADM-VNL
VALORES EN S/.

HIGH POWER S.A. - 20348302231
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL INTERCAMBIO ALPIPO PONCE FIRMA: 11/06/13
TELEFONO:

INICIO: 11/06/13 FECHA BASE: 11/06/13 FECHA FIN: 31/07/15

SALDO POR MEDIR	BASE
SALDO MEDIDO	95,112.67
VALOR MEDIDO	1,604,887.33
VALOR TOTAL	1,700,000.00
	5.59%
	94.41%
	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR TOTAL	UA	CANT	BOLETIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL
1	PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, SIN ARMA	MES	0.00	6,680.00	0.00	189.10	1,283,187.47	PVNL79235	20.00		6,680.00	133,600.00	209.10
2	Puestos en Videna							PVNL79235	5.00		6,680.00	33,400.00	
3	Puestos en Benavides							PVNL79235	2.00		6,680.00	13,360.00	
4	Puestos en 25 de Enero							PVNL79235	3.00		6,680.00	20,040.00	
5	PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, SIN ARMA	MES	0.00	6,680.00	0.00			PVNL79235	8.00		6,680.00	53,440.00	
6	PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, SIN ARMA	MES	0.00	6,680.00	0.00				0.00		0.00	0.00	
7	SUPERVISOR DE PUESTOS DE VIGILANCIA - VIAS NUEVAS DE LIMA	MES	0.00	3,150.00	0.00	6.41	20,193.39		0.00		0.00	0.00	
8	1 Supervisor en Videna	MES	0.00	4,330.00	0.00	9.83	42,563.90	PVNL79235	1.00		4,330.00	4,330.00	
9	PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, SIN ARMA	MES	0.00	6,680.00	0.00				1.00		4,330.00	4,330.00	
10	4 Puestos en Pucallpa	MES	0.00	6,680.00	0.00	15.22	104,443.00	PVNL79235	4.00		6,680.00	27,440.00	
11	SUBTOTAL ITEMS												
12	DESCUENTO												
13	SUBTOTAL DESCUENTOS												
14	TOTAL GENERAL												

HISTORICO PARA LANZAMIENTO IMPUESTOS	VALOR BRUTO	RETENCION	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
FACTURA: PE_0706019_IGV/18	165,370.00	0.00	165,370.00	16.00	29,766.6
BM GENERADO EN: 27/06/2015	CONDICION DE PAGO: 30 DD				
GENERACION AJUSTE:	PREVISION DE PAGO:				
	TOTAL AMORTIZACIONES ANTERIORES				
	AMORTIZACION EN ESE BM				
	SALDO				

SI REQUIERE CONFORMIDAD DE RRHH

Ver como ajuste.

RESPONSABLE DE SUBCONTRATOS FECHA: <i>[Firma]</i>	GERENTE COMERCIAL FECHA: <i>[Firma]</i>	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA: <i>[Firma]</i>	GERENTE FINANCIERO FECHA: <i>[Firma]</i>	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA: <i>[Firma]</i>	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA: <i>[Firma]</i>
--	--	--	---	---	---

Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción S.A.C.
CONTRATIBILIDAD
23 JUL 2015
No Necesariamente Conforme

N°		MES/DÍAS		abr-15												may-15												M	M		
				M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M					
CARGO/PUESTO/FECHA		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	CAMPAMENTO OVALO NARANJAL- LOS OLIVOS	DIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		NOCHE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
																										90					
																										90					

N°	MES/DIAS	may-15														jun-15														L	M	M	
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M									
CARGO/PUESTO/FECHA		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2	CAMPAMENTO 25 DE ENERO - COMAS	DIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		NOCHE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
																										60							
																										60							

Nº		may-15														jun-15														L	M	M		
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M										
CARGO/PUESTO/FECCHA		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
3	CAMPAMENTO ANCON	DIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150		
		NOCHE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150		

		may-15							jun-15									
MES/DIAS		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L			
CARGO/PUESTO/FECHEA		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
																L		
																	M	
																		M

[illegible][illegible]

N°	MES/DIAS	may-15												jun-15												L	M	M					
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M									
	CARGO/PUESTO/FECHA	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
11	CAMPAMENTO PUENTE PAMERICANA SUR																																
	DIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120	
	NOCHE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120	

[Handwritten signature]

Miguel Gálvez
Coordinador de Seguridad
Vías Nuevas de Lima