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Ítem Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 
01 00 INTRODUCCIÓN: se indica: “OHLA ha sido 

adjudicatario recientemente por parte de la Autoridad 
de la Reconstrucción con Cambio (…) revisar y 
precisar, de ser el caso.  

 

En el ítem 1 introducción, se elimina la 
palabra “recientemente”. 

02 00 BASE LEGAL: en la zona de intervención, se identifica 
comunidades campesinas, incorporar la legislación 
pertinente. 

En el ítem 2 Base legal, se agrega las 
normativas 

03 00 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES: 7.1.1. 
Alcances a considerar para la afectación de predios.  
 
Siendo la liberación de área anticipada un hito clave, 
este debe ser expresamente descrito en el 
documento, y no incluirlo como parte de una 
narrativa poco clara, y en la cual no se visualizar el 
hito ni tampoco su importancia, es así que se 
recomienda, se precise, y se explique en que 
consiste.   
 
Se recomienda, precisar cada procedimiento, 
adquisición por trato directo (propietario/poseedor), 
expropiación, pago de mejoras y transferencia 
interestatal. 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
4.1. Liberación anticipada. 
4.2. Elaboración de los expedientes 
para la ejecución de los 
procedimientos de adquisición por 
trato directo o expropiación… 
 
 

04 00 ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO. Es importante, 
indicar que deben colocar el equipo de acuerdo a las 
fases de trabajo, pues no van permanecer todos 
durante todo el tiempo del servicio, porque las 
últimas fases son sólo de gabinete, en la cual 
tampoco será necesario mantener una oficina, 
conforme lo realiza la subcontratista CCP y el In 
House de OHLA.   

Se modifica el ítem 7.1.2 Actividades: 
1.Elaborar el plan de trabajo 

05 00 IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE Y SUJETO PASIVO 
Y/O POSEEDOR. Precisar todos los supuestos de la 
norma, incorporar el ocupante, es la condición 
jurídica, con mayor número en la zona.  
 
Diagnóstico Técnico Legal.  Se recomienda, revisen, 
porque en todos los casos se requiere el Certificado 
de Búsqueda Catastral, por lo cual no se entiende, 
cuando se coloca “y” y “o”, esto constituye un riesgo, 
que el Subcontratista no lo presente, no se puedan 
tramitar las resoluciones, lo que llevaría a 
reprocesos, incremento de costo y plazo. (Ver literal 
c y d). Es importante, dado el tipo de proyecto, 

En el ítem 7.1.2 Actividades, sub-3.1 
diagnostico técnico legal, se precisa. 
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colocar expresamente la obtención de la resolución 
que aprueba la faja marginal en las zonas de 
intervención. Se debe indicar la recopilación de toda 
la documentación para verificar cada tipo legal, 
especialmente para el caso de los poseedores, para 
evitar pagar como ocupantes, cuando la persona 
tiene derecho al pago del suelo.   

06 00 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES: Se 
requiere una adecuada redacción, para que el postor 
tenga la claridad, incluir también PAGO DE MEJORAS, 
siendo el mayor número de tipologías en el 
procedimiento. Asimismo, precisar mejor el alcance 
de liberación anticipada de áreas. En el texto no se 
menciona el pago de mejoras.  
 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
4.2. Elaboración de los expedientes 
para la ejecución de los 
procedimientos de adquisición por 
trato directo o expropiación… 
 

07 00 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES. 7.1 La 
misma observación, la redacción es poco clara, no se 
indica de forma clara y precisa sobre la obtención del 
acta de liberación anticipada. Tampoco, se indican de 
forma clara todos los procedimientos, sobre todo el 
proceso de pago de mejoras.  
 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
4.1. Liberación anticipada. 
 

08 00 DOCUMENTOS PROBATORIOS (ANEXOS). Tener 
cuidado con dar una determinada norma, respecto a 
los medios probatorios para acreditar la posesión, 
esto no lo indica el Decreto Legislativo Nro.1192 y 
modificatorias, hay normas especiales que regulan las 
pruebas, al igual que las constancias de posesión. El 
Subcontratista deberá aplicar las normas que 
correspondan como resultado de su análisis.  
Tampoco limitar los medios probatorios, indican que, 
en caso de ocupantes, se deberá adjuntar las 
declaraciones juradas de vecinos, ¿qué pasa si es 
casado, y sólo esta él como ocupante? ¿Qué 
documentos además deberá presentar? 
 

En el Documentos probatorios 
(anexos), se modifica y detalla.  
 

09 00 PLAN DE SANEAMIENTO (Predios Públicos) precisar el 
alcance, ¿sólo va llegar hasta presentar el Plan ante la 
SBN? Se debe lograr la inscripción en SUNARP.  
 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
3.3. Plan de Saneamiento 

10 00 LIBRE DISPONIBILIDAD, precisar a qué se refiere 
cuando señalan que ¿se gestionara la liberación de 
áreas mediante uso e implementación de 
instrumentos administrativos/legales? 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
4.1. Liberación anticipada. 
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11 00 No se hace mención al procedimiento de pago de 
mejoras. 

Se considera la recomendación del 
cual se precisa en el ítem 7.1.2 
Actividades: 
4.2. Elaboración de los expedientes 
para la ejecución de los 
procedimientos de adquisición por 
trato directo o expropiación… 
 

12 00 Se debe colocar las FASES, esto debe estar en 
correspondencia con los ENTREGABLES, y con la 
Gestión Directa. Las FASES DE LA GESTIÓN DIRECTA 
deben ser las mismas fases de los Términos de 
Referencia y los plazos. Asimismo, los ENTREGABLES 
deben estar en función a las FASES. Se debe colocar 
el procedimiento de pago de mejoras.  
 

Se atiende en el ítem 7.1.3 de 
entregables. 
 

13 00 REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO. Tres años en 
proyectos de Servicio (…) con el Estado o similares. 
Puede tres años en esos proyectos con mineras, y no 
es la experiencia que se requiere, precisar.  
 

Se modifica en el ítem 9. Requisitos del 
Postor adjudicado. 

14 00 (01) Respecto a:  

 
 
¿cómo va elaborar el presupuesto, con este tipo de 
información? Si OHLA coloca su oficina en Sayán no es 
lo mismo que en Churín, ni es lo mismos que en 
Cañete o Huacho, esta información es gaseosa. Al no 
presentar, correctamente los alcances llevan a que 
luego que se adjudique se caiga la procura, por un 
tema económico.  
 

Se modifica en el ítem 9. Requisitos del 
Postor adjudicado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (ahora bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) del proyecto denominado 
“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca 
del Río Huaura” (de ahora en adelante el Proyecto). 
El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 
Río Estudio de perfil declarados viables 

 
Huaura 

“Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable 
ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia 
de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con 
CUI 2499886, en adelante Proyecto 3. 

 
Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se creó la Autoridad Nacional de 
Infraestructura - ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los 
proyectos o programas de inversión a nivel nacional y se establecen disposiciones para la 
formulación, ejecución y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversión a su cargo. 
 
Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCC y la ANIN suscribieron una adenda 
al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posición contractual como Contratante 
a favor de la ANIN. En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 
referencia para solicitar cotizaciones a empresas de consultoría, con amplia experiencia en 
Servicios de Transferencia Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios para 
proyectos de inversión, a fin de desarrollar los trabajos técnicos, legales y sociales que permitan 
la adquisición o expropiación o transferencia interestatal y la liberación de los predios afectados 
por el Proyecto que OHLA viene desarrollando en la presente etapa inicial del proyecto de 
referencia en modalidad fast-track. 
El alcance del servicio especializado en Servicios de Transferencia Interestatal, Adquisición, 
expropiación y/o Liberación de predios que abarca desde la identificación de los predios 
afectados, la elaboración de los Expedientes Técnicos Legales, Planes de Saneamiento para la 
Transferencia Interestatal hasta la adquisición y liberación de dichos predios, priorizando las 
acciones de liberación en los predios que de acuerdo a su naturaleza y contingencia detectada no 
sea posible adquirirlos dentro del plazo programado para el inicio de obras. 
  
De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 
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• Información disponible. 
• Descripción del proyecto. 
• Alcances de los trabajos del Servicio de Transferencia Interestatal, Adquisición, 

expropiación y/o Liberación de predios. 
• Plan de trabajo. 
• Condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos. 
• Condiciones contractuales. 
• Valorizaciones 
• Seguros 
• Garantías y retenciones  

2. BASE LEGAL 
El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 
Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 
Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural 
• Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
autoridad para la reconstrucción con cambios. 
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• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.S. N° 091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley 
N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Los procedimientos para la Adquisición y Expropiación de inmuebles, reconocimiento de 
mejoras y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, se realizan bajo la Ley 
30556 y decreto legislativo N°1192 y modificatorias, en lo que corresponda. 

• Ley N°24656, Ley General de Comunidades Campesinas. 
• Decreto Supremo N°008-91-TR, Reglamento de la ley General de Comunidades 

Campesinas. 
• Ley N°26845, Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa 
• Ley N°30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL 
3.1. Ubicación Geográfica  

3.1.1. Río Huaura 
La cuenca del río Huaura está localizada en la costa central del Perú, pertenece al sistema 
hidrográfico de la vertiente del océano pacífico, se encuentra ubicada entre los paralelos 
10°27’ y 11° 13’ de Latitud Sur y Meridianos 76° 32’ y 77° 439’ Longitud Oeste, presenta un 
área de drenaje total, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 4 333 km2, una 
altitud media de 3,171 m.s.n.m. El cauce presenta una longitud máxima de recorrido desde 
sus nacientes hasta su desembocadura de 158 km; presenta una pendiente promedio de 
2,88 %. El río Huaura tiene tributarios principales como los ríos: Alto Huaura y Checras, y en 
menor proporción las quebradas; Paccho, Picunche, Chico, Yarucaya y Huancoy que 
constituyen las fuentes de agua superficial más importantes. La capacidad máxima de 
captación del valle se estima en 40,6 m3/s, valor que incluye las aguas superficiales del Río 
Huaura, aguas de puquíos, filtraciones y agua subterránea, esta última no se tienen estudios 
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en el valle. En el valle de Huaura se han desarrollado sistemas de riego que utilizan aguas 
superficiales y agua subterránea para uso poblacional principalmente. La cuenca del Río 
Huaura tiene sus límites con las siguientes cuencas: 

• Por el Norte: Cuenca Supe, Cuenca Pativilca. 
• Por el Este: lntercuenca Alto Marañón V, lntercuenca Alto Huallaga, Cuenca Mantaro. 
• Por el Sur: Cuenca Chancay - Huaral. 
• Por el Oeste: El Océano Pacífico 

Políticamente la cuenca forma parte de las provincias de Huaura, Huaral, y Oyón, 
pertenecientes al departamento de Lima. Sus coordenadas geográficas están comprendidas 
entre los paralelos 10°27’(8847692 Norte) y 11° 13’ (8756028 Norte) de Latitud Sur y los 
Meridianos 76°32’(328988 Este) y 77° 39’(212856 Este) de Longitud Oeste. 
De los 4334 km² que es el área total de la cuenca, el 62% (2 698.9 km²) corresponden a la 
cuenca húmeda o área donde se producen las lluvias estacionarias con mayor intensidad. 
El área de la cuenca río Huaura es intervenida de manera intensiva por numerosas 
actividades de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, causando en 
muchos casos el deterioro de los mismos y el desequilibrio del medio ambiente. A 
continuación, se describe los principales usos de la tierra en el ámbito de la cuenca del río 
Huaura. 
Cuenca baja: Al igual que en la mayoría de las cuencas del pacifico en la cuenca baja del río 
Huaura, se observa un agresivo proceso urbanístico que forma parte de la expansión del 
área urbana de ciudades como Huacho, Huaura, Caleta de Carquín, Hualmay y Santa María 
con múltiples usos incluyendo el habitacional, industrial, comercial y de servicios. El proceso 
de desarrollo a lo largo de la nueva panamericana que cruza longitudinalmente la parte baja 
de la cuenca, es intensivo, con una fusión de actividades y una interacción permanente 
entre los poblados. Este espacio está condicionado en su organización por la existencia de 
tres factores determinantes: el primero, la carretera panamericana, eje integrador norte-
sur y corredor económico preponderante en el espacio nacional. El segundo factor es el 
frente marino cuyo litoral da lugar a la existencia de un conjunto de puertos de gran 
significación para la actividad turística y extractivo-pesquera. El tercer factor de 
determinación del espacio es la existencia de los valles costeros de Huaura. A lo largo del 
río Huaura pueden identificarse áreas urbanas en desarrollo precario como Ingenio, Acaray, 
Humaya, Quipico, La Campiña, Santa Rosalía. Los principales usos de estas tierras en áreas 
urbanas que pueden identificarse: 
• Asentamientos urbanos en la zona correspondiente al área de los valles costeros. 
• Asentamientos urbanos en ciudades o poblados a lo largo de la cuenca, sin previsión de 

servicios de agua potable y alcantarillado. En esta categoría se incluyen usos 
comerciales y de servicios en centros urbanos o a lo largo de los canales que ingresan a 
las quebradas. 
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• Asentamientos precarios en áreas de expansión de poblados, ya sea sobre laderas o 
sobre quebradas y lechos de los ríos las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad 
ante eventos naturales como huaicos y avenidas. 

Cuenca Media: El desarrollo de actividades en esta zona es reducida debido a la topografía 
accidentada del valle. En la cuenca media del río Huaura se desarrolla la agricultura 
especialmente frutal como melocotón y manzana, y una mínima ganadería a pequeña escala, 
sobre todo en lugares cercanos a la naciente de los ríos y a los caminos como Cochamarca, 
Caujul, Navan y Ayaranga principalmente. 
Cuenca Alta: En las partes altas de la cuenca del río Huaura se desarrollan principalmente 
actividades agrícolas, pecuarias y mineras. En el caso de Oyón, capital de provincia, la 
principal actividad es la ganadería, agricultura y silvicultura, en segundo lugar, la minería, 
mientras que Churín su principal actividad es el turismo, comercio y la agricultura. 
 

3.2. Partes Interesadas 
Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relación 
a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad Nacional de Infraestructura (“ANIN”); 
• Gobiernos municipales / Provinciales; 
• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
• Ministerio del Ambiente (MINAM); 
• Ministerio de Cultura (MINCU); 
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  
• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
• Comunidades campesinas  
• Juntas, comités y comisiones de regantes. 
• Entre otros. 

 
3.3. Confidencialidad 
Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 
privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 
Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 
momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 
asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 
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Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o 
Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo como 
si fuera un Postor.  
La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 
información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 
difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 
difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 
legal o reglamentaria.  
Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 
la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de 
confidencialidad, asociado a la información referida. 
 
3.4. Liberación de responsabilidad 
Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 
contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serán los mismos 
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 
El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 
proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 
de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 
 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 
información correspondiente a los documentos puestos a disposición por parte de la ANIN 
durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a que el contrato 
celebrado entre la ex – ARCC, en adelante ANIN y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza 
colaborativa, el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser 
back2back respecto del Contrato Principal. Por ello para la confección de la propuesta OHLA 
incluirá el listado de documentos inferior en el paquete de licitación, así como en el subcontrato 
que suscriba OHLA con la empresa de servicios o consultora de Servicios de Transferencia 
Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios gane el proceso de procura. 
Este proceso iniciará con la publicación del presente documento. 
Se pone a disposición de los Postores la información entregada por la ex – ARCC (en adelante 
ANIN) a la firma del contrato con OHLA. 
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Tabla 2 Resumen información disponible que formará parte del contrato del Servicio de 
Transferencia Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios (1 de 2). 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 1 

 
CONTRATO 

Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento del 
contrato sin entrar en particularidades 

 
 
 
FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, donde 
se recogen condiciones y datos particulares. 
Se recogen los datos del importe referencial del 
contrato (S/. 342 mlls), fechas clave, cronograma de 
incentivos, seguros, penalizaciones, 
condiciones de adelantos, fianzas, etc. 

 
ANEXO 1_RIESGO 

Recopilación de los riesgos identificados por el 
Contratante, solo se incluye para que sea el punto de 
partida en las reuniones de riesgos del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 
2A 

 
 
WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 
Volumen 2A - Requisitos generales del proyecto, sin 
entrar en mayores detalles. Describe procesos y 
restricciones generales para la ejecución de las obras. 
En muchos ítems remite al Volumen 2B que es 
la información particular. 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-
PROG- XXXX-XXX-RPT-
310_R02 

Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT- 
311_R02 

Procedimiento de compromiso, gestión y revisión 
de diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT- 
307_R02 

Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT- 
308_R02 

Plantilla del plan de ejecución BIM 
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Tabla 3 Resumen información disponible que formará parte del contrato (2 de 2). 
 

VOLUMEN 
 

DOCUMENTO 
 

CONTENIDO / RESEÑA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 2B 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 
 
 
 
 
ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión del río 
Huaura y está integrado por: 
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del proyecto del Río Huaura a 
nivel de Pre-inversión y algunos estudios: Hidrológico y 
sedimentológico, Modelación Hidráulica, Estudio de Hidráulica 
Fluvial y Estudio estructural 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de alternativas 
simplificado, Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Huaura (Informe de 
Hidrología), Cartografía, Inventario de estructuras, Estudio 
Hidrológico 

ANEXO 3 - ESTUDIOS DE 
UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de los 
informes, proyectos y modelos; la identificación de los 
principales riesgos para la ejecución de los proyectos; 
formulación de recomendaciones clave para mejorar la calidad 
de los planes; y la determinación de la labor adicional necesaria 
para mejorar los planes y está integrado por: 
-  UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 
-  UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 

   - UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS- 
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 
 

VOLUMEN 3 Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 

 
Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los Postores la información 
entregada por la ex - ARCC (ahora en adelante ANIN) a la firma del contrato con OHLA y que 
complementa la Información del Volumen 2B y 3. 
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Tabla 4 Resumen información disponible recibida a la firma del contrato (1 de 2). 
 

VOLUMEN 
 

DOCUMENTO 
 

CONTENIDO / RESEÑA 

1.- PERFILES 
VIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del perfil viable 
referente al proyecto 3 del Río Huaura con todos los estudios 
previos realizados. 
1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) Se 
entrega la siguiente documentación a nivel de Pre- 
inversión: 
- Estudio de PIP a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio Estructural 
- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental - EVAP 
- Estudio Social 
- Estudio afectaciones prediales 
- Planos 

2.- ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

RIO HUAURA Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines informativos, 
para el proyecto del río Huaura. 

 
Tabla 5 Resumen información disponible recibida a la firma del contrato (2 de 2). 

 
VOLUMEN 

 
DOCUMENTO 

 
CONTENIDO / RESEÑA 

4.- INFORMACIÓN FAJAS 
MARGINALES 

 
 
4.2 RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 0191-2022-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

   
   

5.-   
LINEAMIENTOS   
PARA LA  Documento remitido por ANIN para información con los 
ESTRATEGIA 999990-ARC001-000-XX-TN- lineamientos para la estrategia de participación de las 
DE ZZ-000002_R01 partes interesadas, igualdad de género y Gestión de 
PARTICIPACIÓN  conflictos sociales 
DE PARTES   
INTERESADAS   
6.- HOJA DE RUTA PARA 
LIBERACIÓN DE 
ÁREAS 

 
999990-ARC001-000-XX-TN- ZZ-
000003_R01 

Documento remitido por ARCC (ahora ANIN) para 
información con la Hoja de ruta para la liberación de 
áreas y la Normativa asociada 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
En este apartado se describen las soluciones a adoptar para obtener el Servicio de Adquisición 
y Liberación de Predios necesaria para la disposición oportuna de las áreas donde se emplazarán 
la infraestructura correspondiente. 
Proyectos Rio Huaura: 
Proyecto 3: “Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable ante 
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de 
la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con CUI 2499886. 
 
5.1. Ubicación y accesos 

• En cuanto a la infraestructura vial en la provincia de Huaura, la zona costera es unida 
por la Panamericana Norte cuyas condiciones de calidad es óptima. El sistema vial 
provincial de Huaura está compuesto por 966.85 km de extensión. De esta red vial, el 
22.6% (218.11 Km.) corresponde a carreteras nacionales, 137.34 km (14.2%) a 
carreteras departamentales y 611.399 (63.2%) a caminos vecinales. Con respecto a la 
superficie de rodadura en la Red Vial Provincial de Huaura; 159.30 Km se encuentra 
asfaltada, pero la mayor parte de ella corresponde a la red vial nacional (141.49 Km) 
y solamente 17.73 Km. a la red vecinal. 

El proyecto 3, se ubica en los distritos de Cochamarca, Navan, Andajes, Oyón y Pachangara, 
provincia de Oyón, departamento de Lima. También se ubica en los distritos de Huaura, Santa 
María, Sayán, Leoncio Prado, Paccho y Santa Leonor, provincia de Huaura, departamento de 
Lima. 
 
5.2. Descripción actuaciones río Huaura 
Proyecto 3 
El objetivo de este proyecto es reducir el nivel de riesgo de inundaciones en las subcuencas 
baja, media y alta de la cuenca del rio Huaura, disminuyendo de esta manera la probabilidad de 
pérdidas humanas y materiales por riesgos de inundaciones en la cuenca de Huaura. 
Como en los casos anteriores, a continuación, se describen las actuaciones consideradas en este 
proyecto clasificadas en componente estructural y no estructural. 
A) Componente Estructural 

A.1. Construcción de defensa ribereña - Diques: 
La alternativa preliminar del estudio declarado viable plantea la ejecución de diques con 
enrocados que se ubicarán en la cuenca baja, media y alta, tanto en la margen izquierda 
y derecha del rio Huaura. El caudal de diseño Qmáx=427.40 a 516.2 m3/s para TR=100 
años, con altura de diques y uñas de cimiento variable, con talud Z:2 y Z:1.5. 
También se plantea la rehabilitación y/o reconstrucción de estructuras ya existentes 
(defensas ribereñas) en el cauce del rio como parte del proyecto; trabajos de limpieza y 
descolmatación del río en el tramo a fin de recuperar la capacidad del cauce. Se deben 
tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el 
diseño. 
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A.2. Construcción de puente: 
Reemplazar el puente existente (ubicado en Sayán en la progresiva Km 49+950) de 20m 
y remplazarlo por un nuevo puente de 50m de luz y a 1 m por encima de la rasante actual, 
con una superestructura de sección mixta vigas de acero – losa de concreto. El caudal de 
diseño Qmáx entre 587.70 a 490.18 m3/s para TR=140 años. 
A.3. Construcción de muro de contención: 
Se plantea la construcción de un muro de concreto armado de 6m. en el cauce de 40m. 
aguas abajo del puente Sayán, con objeto de proteger la zona urbana de la ciudad de 
Sayán. 
A.4. Protección de ribera con integración al entorno (Construcción de áreas 
ecológicas): 
Se plantea una integración en el sector de influencia de las franjas del rio, con el fin de 
incentivar el uso de este espacio público y articular por medio de nuevos sistemas junto 
al rio. 

B) Componente No Estructural 
Capacitación en la operación y mantenimiento del componente estructural. 
 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES 
 

Los alcances del contrato que suscribirá OHLA con la Consultora especializada en obtención de 
predios (adquisición, expropiación o transferencia interestatal) y liberación anticipada de áreas 
para proyectos de inversión, seleccionada a través del proceso que se inicia con la publicación  
del presente documento (de ahora en adelante (Consultor en Afectaciones Prediales) efectuar 
la adquisición, transferencia y liberación anticipada” a través de la elaboración de los 
expedientes de Diagnostico técnico Legal, expedientes técnico legales con fines de tasación y 
con las gestiones para la Adquisición y Liberación de predios que sustenten la ejecución los 
procedimientos de adquisición de predios de propiedad del Estado o de propiedad privada, por 
trato directo o expropiación de predios requeridos para la ejecución del “Proyecto solución 
integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Huaura” 
según lo previsto en el contrato entre OHLA y el  ANIN y la normatividad vigente. 
A su vez, se encuentra dentro del alcance del Consultor en Afectaciones Prediales la obtención, 
en coordinación con OHLA, de todos los permisos necesarios previos al inicio de los trabajos, 
así como la asistencia a los mismos hasta la culminación de dichos trabajos, que serán 
efectuados en forma paralela a elaboración y tramitación de los informes necesarios para su 
aprobación  
Los trabajos desarrollados por el Consultor en Afectaciones Prediales deberán permitir a OHLA: 

a) Afrontar sus obligaciones, en cuanto a la liberación y adquisición de predios requeridos 
para ejecutar el proyecto constructivo. 

b) Ejecutar las acciones a su cargo de manera predecible, brindando la información que 
permita estructurar un cronograma de ejecución de obras y de afrontar la construcción 
de la totalidad del alcance del proyecto, de acuerdo con el plan de procura y el plan de 
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obra, minimizando reprocesos, optimizando los procesos de obra y sin tener que 
incurrir en la suscripción de contratos y costos adicionales. 

De acuerdo con el literal b), se podrá considerar que los trabajos han logrado su objetivo final 
cuando hayan logrado la aceptación de las Partes y hayan sido obtenido la titularidad de los 
predios requeridos para el inicio de las obras, asimismo, podrán considerarse cuando hayan 
cumplido su misión de ser liberadas las áreas y puestas a disposición del contratista. 
 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 
En el presente apartado se describen los trabajos a realizar con mayor detalle, cualquier omisión 
respecto la descripción general de los alcances expuesta en el apartado anterior no implica la 
exclusión de esta, el apartado anterior prevalece sobre el presente. 
 

7.1. Componente de Afectaciones Prediales 
7.1.1. Alcances a considerar para la afectación de predios. 
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de 
procura, constituyen la base para la construcción del “Proyecto solución integral para el 
control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Huaura”, y deben permitir 
afrontar a OHLA sus obligaciones, en cuanto a la ejecución de obras, frente a la ANIN de 
acuerdo al contrato suscrito entre ellos (obtención de permisos, obtención de aceptaciones, 
etc.). Es por ello, que los Postores para conceptualizar el alcance detallado del futuro contrato 
a suscribir entre OHLA y el Consultor de afectaciones prediales adjudicatario deben analizar 
la documentación presentada y cumplir fielmente con los condicionantes, pliegos de 
prescripciones técnicas generales y particulares, tolerancias en los procesos de cálculos y 
resultados, así como cumplir con los condicionantes expuestos en Notas técnicas para los 
distintos trabajos. 
Se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de afectación predial. 
El presente servicio aplica para todas las áreas requeridas para la ejecución del proyecto en 
ambas cuencas, en ese sentido el Consultor de adquisiciones prediales y Liberación de áreas, 
debe de realizar las siguientes actividades sin ser limitativos para cumplir con el alcance de 
contar con las áreas adquiridas y liberadas. 
 

7.1.2. Actividades 
Actividades que realizar: 
1. Elaborar el plan de trabajo:   
El SERVICIO ESPECIALIZADO empieza al día siguiente de la notificación de la carta de 
autorización de inicio de actividades cursada por OHLA al SUBCONTRATISTA, previa 
coordinación entre LAS PARTES. 
El POSTOR debe incluir en su propuesta técnica un cronograma inicial, en el que justifique los 
equipos (capital humano y logísticos) y rendimientos considerados para realizar el SERVICIO 
ESPECIALIZADO en los plazos establecidos. 
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Respecto a las actividades de alcance general y específicas detalladas, se indica que no serán 
de carácter limitativo; precisándose que, el SUBCONTRATISTA debe contar con todo el 
personal profesional y técnico que se requiera para el cumplimiento del SERVICIO 
ESPECIALIZADO en los plazos y forma requeridos, así como realizar todas las actividades, 
acciones, tareas y gestiones necesarias que conlleven a la liberación, saneamiento físico y/o 
legal,   adquisición de los predios que se requieran para la ejecución del PROYECTO. 
A su vez, en un plazo máximo de 10 días calendario desde el día siguiente de la notificación 
de la carta de autorización de inicio de actividades, el SUBCONTRATISTA debe presentar el 
Plan de Trabajo que contenga por lo menos lo siguiente: 

• Justificación y metodología de trabajo que será utilizada para el desarrollo o puesta 
en marcha del cronograma detallado de las actividades para la ejecución del 
servicio, el cual fue presentado durante la etapa de licitación. 

• Histograma referido al grado de participación del personal clave y de apoyo 
durante la ejecución del SERVICIO ESPECIALIZADO.  

• El tiempo de dedicación del personal clave y de apoyo, según su participación 
prevista en el Histograma. 

• La subcontratista deberá presentar un cronograma de movilización a la zona de 
intervención 

• Los formatos e instrumentos que se utilizarán para el levantamiento topográfico 
predial, levantamiento de información en campo, diagnóstico técnico, legal y 
relevamiento social, liberación anticipada de los predios afectados, así como para 
los procedimientos de adquisición por trato directo, expropiación, pago de 
mejoras, transferencia de propiedad estatal, ejecución coactiva y otro que resulte 
necesario implementar, conforme a la normativa de la materia vigente. 

• Presentación de oficios a entidades generadoras de catastro, para obtener 
información gráfica catastral, de manera general de todo del PROYECTO. 
 

2. Levantamiento topográfico de predios afectados  
• Se ejecuta el levantamiento topográfico de las áreas afectadas y determinadas por 

el área de diseño, comenzando por las áreas priorizadas, indicadas dentro de su 
Plan de Ejecución del Servicio, alineado a su cronograma calendarizado de 
planificación, ejecución y procesamiento de la información, para ello, debe 
considerar los siguiente: 

 Suministrar el equipamiento e instrumentación necesaria y suficiente para 
la ejecución del servicio, los equipos e instrumentos deberán contar con 
los certificados de calibración vigentes, dichos certificados serán 
entregados al área seguridad, antes de iniciar con los trabajos o 
actividades para garantizar que la información cumple con los requisitos 
mínimos de precisión topográficos y rangos de tolerancias indicados en las 
especificaciones técnicas. 
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 Respetar y cumplir las normas, códigos, especificaciones técnicas y 
recomendaciones del responsable de Topografía o Diseño o Calidad. Dicho 
levantamiento topográfico, debe estar enlazado a la Red Geodésica 
Nacional (Sistema Oficial WGS84), estableciendo en campo cuantos 
puntos geodésicos o Bench Mark (BMs), los cuales se requieren para 
obtener información georreferenciada con equipos topográficos como: 
GPS, estación total y/o drones. Los puntos geodésicos estarán 
debidamente documentados, los cuales deben ser validados por el 
Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

 Los puntos geodésicos por utilizar (de orden C estarán debidamente 
documentados y validados por el Instituto Geográfico Nacional). 

 Determinar linderos, medidas perimétricas, forma y dimensiones de 
predios, tipos de construcción, determinar el estado actual de los predios 
y el uso de los mismos, que se encuentre en el proyecto. 

 Debe considerar o tomar en cuenta todas las actividades necesarias y 
suficientes de campo referidas a la Geodesia y/o Topografía para el 
cumplimiento de los alcances de la Liberación de Predios. 

 Ingresar la información  de la ficha socioeconómica. 
 
3. Identificación del inmueble y sujeto pasivo, poseedor u ocupante 
3.1. Diagnóstico Técnico Legal 

a) Analizar la información del diagnóstico técnico y legal preliminar proporcionado por 
OHLA, a fin de establecer la línea base y las estrategias que permitan la óptima 
elaboración del diagnóstico técnico, legal y social de los predios afectados por el 
PROYECTO, así como de los Sujetos Pasivos y/o Poseedores y/u Ocupante 

b) Deberán recopilar, gestionar y analizar la información gráfica y/o documentaria de 
COFOPRI, SBN, Corte Superior de Justicia, INGEMMET, Administración Local de Agua, 
Dirección Regional Agraria o la que haga sus veces, Ministerio de  Desarrollo Agrario 
y Riego, Municipalidades, Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del Agua, 
Gobiernos Regionales, entre otros; así como de las entidades privadas que puedan 
contar con información relevante para el diagnóstico, con el objeto de determinar la 
condición física y  jurídica de los predios afectados por el  PROYECTO, así como la 
condición socioeconómica a través de las fichas socioeconómicas que serán 
proporcionadas de los Sujetos Pasivos y/o Poseedores y/u Ocupantes. 

c) Elaborar los proyectos de comunicaciones que sean necesarios para las consultas de 
información a las entidades públicas y/o privadas, juntamente con los planos de 
ubicación y perimétrico, en coordenadas UTM, sistema WGS84, del ámbito de estudio 
del PROYECTO. 
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d) Elaborar los expedientes técnicos para las solicitudes de obtención de los certificados 
de búsqueda catastral del ámbito de estudio del -del PROYECTO ante la SUNARP, los 
cuales estarán conformados por la comunicación de la solicitud, planos perimétricos 
y de ubicación, memorias descriptivas y otros documentos adicionales que 
constituyan requisitos según la normativa de la materia vigente; así como, presentar 
ante la SUNARP los expedientes técnicos para las solicitudes de obtención de los 
certificados de búsqueda catastral, y realizar el seguimiento diligente para la 
obtención de los certificados de búsqueda catastral dentro del plazo legal 
establecido. 

e) Realizar el análisis preliminar en gabinete de las fuentes de información primarias y 
secundarias en base a la documentación proporcionada por OHLA y aquella que haya 
sido obtenida según las consultas efectuadas a entidades públicas y/o privadas. 

f) Analizar la información gráfica registral del contenido de los Certificados de Búsqueda 
Catastral e Informes Técnicos de Catastro, emitidos por la SUNARP, y de ser necesario, 
solicitar la aclaración técnica y/o legal de dichos certificados, dentro del plazo legal 
establecido. En caso de que la SUNARP deniegue la solicitud de aclaración, debe 
suplirse con el Informe del Verificador Catastral, en mérito a la información de la base 
gráfica proporcionada por la SUNARP y otras fuentes de información conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1192. 

g) Recopilar y efectuar el estudio (análisis e interpretación) de tomos, fichas, partidas 
electrónicas, títulos archivados, planos, memorias descriptivas, entre otros, 
correspondientes a los predios afectados identificados en mérito al análisis técnico, 
gráfico y legal de la información contenida en los Certificados de Búsqueda Catastral 
y otras fuentes de información consultadas. 

h) Elaborar el plano clave correspondiente a los predios afectados identificados, 
debiéndose graficar el área de ocupación (edificaciones, plantaciones, cercos 
perimétricos, etc.). Dicho plano será utilizado para la actividad de inspección en 
campo. 

i) Elaborar el padrón preliminar correspondiente a los predios afectados identificados, 
el cual contiene los datos técnicos y legales obtenidos en mérito al análisis preliminar 
en gabinete efectuado. 

j) Realizar inspecciones en campo de los predios afectados (inscritos y no inscritos) y 
Sujetos Pasivos, poseedores u ocupantes identificados según el análisis preliminar 
realizado, validando y/o complementando y/o recabando la información y 
documentación técnica y legal necesaria para la elaboración de los Expedientes 
Técnicos Legales con fines de tasación, según la normativa vigente. Para tal efecto, 
debe utilizarse la ficha de inspección en campo previamente aprobada. Esta actividad 
incluye la identificación de los predios que pudieran resultar afectados según el 
polígono de emplazamiento definitivo del -del PROYECTO y que no hubieran sido 
detectados en la fase de análisis preliminar realizado. 
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k) Respecto a la identificación de propietarios por tracto sucesivo deberá recabarse la 
documentación sustentatoria del tracto sucesivo respecto del predio y el Informe del 
Verificador Catastral que certifique que el documento de propiedad de fecha cierta 
recabado corresponda al predio afectado materia de adquisición en forma total o 
parcial. 

l) Realizar el levantamiento de información socioeconómica en campo de los predios 
afectados (inscritos y no inscritos) y Sujetos Pasivos, poseedores u ocupantes 
identificados. Para tal efecto, debe utilizarse la ficha de inspección en campo 
previamente aprobada, la misma que debe incluir entre otros datos las posibles 
contingencias que limiten o impidan la liberación de los predios afectados. 

m) Realizar el procesamiento, sistematización y análisis del levantamiento de 
información técnica, legal y social recabada en campo, que permitirá validar y/o 
complementar y/o aclarar el análisis preliminar en gabinete efectuado respecto a los 
predios afectados (inscritos y no inscritos) y Sujetos Pasivos, poseedores u ocupantes 
identificados. 

n) Elaborar el Informe General de Diagnóstico Técnico, Legal de los predios afectados 
por la ejecución del -del PROYECTO. 

Documentos probatorios (Anexos). 
Se deberá acopiar la documentación probatoria que sustentan el estudio y la determinación 
de titulares (sujetos pasivos) sobre las áreas del proyecto, tales como: 
 Áreas inscritas y áreas en posesión individualmente, partidas registrales 
 Títulos archivados y los planos adjuntos de existir. 
 Documentos de Identificación nacional y ficha Reniec de los titulares  
 Certificado de posesión acreditada de acuerdo con lo solicitado en el Decreto 

Legislativo N° 1192 y sus modificatorias u otros documentos de acuerdo con la 
normatividad aplicada a la materia. 

 En el caso de ocupantes, se deberá adjuntar las Declaraciones Juradas de vecinos. 
 Toda la información cartográfica primigenia (solicitada, adquirida y/o generada), la 

cual sirvió para la elaboración del Diagnóstico Físico Legal de los predios afectados 
por la obra. 

 Las tomas fotográficas a color del predio afectado, debiendo tener las coordenadas 
respectivas y fecha en que fueron registradas. 

 Otros  
Asimismo, el informe de diagnóstico  debe contar con  los siguientes documentos: 

• Certificado de búsqueda catastral emitida por la SUNARP. 
• Acta de visita al predio 
• Ficha socioeconómica 
• Informe de verificador catastral de corresponder. 
• Otros documentos de considerar. 

Culminado el Diagnóstico Técnico, Legal y Social de los predios afectados y codificados todos los 
predios en los cuales se efectuarán los procedimientos para el saneamiento físico y/o legal, 
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adquisición, expropiación, pago de mejoras o transferencia interestatal, se procederá a elaborar 
los expedientes para la adquisición e inscripción de cada uno de los predios según su naturaleza 
jurídica. 
3.2. Expediente Técnico Legal (Predios Privados)  

Con la información obtenida en el Diagnóstico Técnico Legal se elabora el Expediente técnico 
legal de cada uno de los predios afectados con la finalidad de remitirlos para la tasación 
correspondiente. 
Los referidos expedientes finales tendrán las siguientes características: 

• Memoria Descriptiva Final 
 Código del predio afectado. 
 Datos de los Titulares del Predio (condición jurídica: propietarios y/o 

posesionarios, etc.), nombre o razón social (propiedad que acredita derecho, 
nombre del titular registral del bien inmueble), número de DNI, estado civil, 
detalle de los documentos que sustentan la propiedad o posesión del predio 
(título de propiedad, constancias de posesión, etc.), condición jurídica, dirección 
de domicilio y número de teléfono de los afectados (de contar con dicho servido). 

 Datos registrales (tomo, ficha y/o partida electrónica), antecedentes de la 
propiedad del predio (inmatriculación, independización o acumulación, etc.), 
cargas y gravámenes, duplicidad de partidas, naturaleza del titular (Estatal, 
Privado), incluyendo además los predios identificados como afectados ubicados 
en terrenos de propiedad estatal. 

 Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 
 Tramos, progresivas, margen del rio y lado de afectación del predio. 
 Datos del predio (predios inscritos, predios no inscritos, predios en proceso de 

inscripción, etc.) modo de adquisición del predio, condición de titularidad 
(propietario, posesionado), fecha de inscripción, documento legal de titularidad, 
datos técnicos del predio (área y perímetro inscrito). 

 Tipo de predio (rural, urbano, etc.), zonificación (resolución de aprobación) y uso 
del área afectada (agrícola, forestal, vivienda, pastos naturales, etc.). 

 Características físicas del predio afectado (indicar si cuenta con servicios de agua, 
luz, desagüe, telefonía, modo de recurso de agua, etc.), así mismo deberá indicar 
el área gráfica del predio total (tomando en cuenta el área registral, el área 
grafica) y el área de afectación. 

 Datos de la ocupación del área afectada: Relación cuantificada de cultivos 
permanentes y/o transitorios, plantaciones, indicando sus características si las 
hubiera (tipo, especie, edad, variedad, densidad de siembra y cantidades, etc.), 
edificaciones (número de niveles, muros, columnas, techos, acabados, puertas 
revestimiento, baños, instalaciones eléctricas) y relación cuantificada de las obras 
complementarias e instalaciones fijas o permanentes si hubiera. Estos deben 
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verse reflejados en las fotografías adjuntas las cuales deben estar 
georreferenciadas. 

 Resultados de la recopilación de información relevante de las entidades públicas 
y privadas principales para el estudio de diagnóstico. 

 Análisis técnico del predio afectado, características generales del predio 
afectado, determinación del área registral y área física, descripción de la 
información registral, análisis de la base catastral, análisis del tipo de la 
zonificación, superposición grafica o física del predio afectado, resultados de la 
evaluación de la información registral, catastral y de los trabajos de campo, etc. 

 Análisis legal del predio afectado, en base a la información recopilada de las 
instituciones públicas y de la información verificada y recopilada en campo para 
la determinación de la condición jurídica, propietario y/o posesionario, 
sucesiones testamentarias, ocupantes precarios, documentos sustentatorios, 
antecedentes dominiales, descripción de la inscripción registral, procesos 
judiciales, hipotecas, duplicidades de inscripciones regístrales, personería 
jurídica, declaración jurada de autoevalúo, etc. 

 Copia Literal y Certificado Registral Inmobiliario de la Partida Registral con una 
antigüedad de no mayor de cuatro meses, si es bien inmueble inscrito conforme 
a lo requerido por el Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

 Declaratoria de Fábrica o de Edificación, si la hubiera; 
 Declaración Jurada de Auto avalúo, correspondiente al último año, si la hubiera; 
 En caso de construcciones especiales; cuando las hubiera, se acompaña la 

siguiente documentación: planos, memoria descriptiva y especificaciones 
técnicas relativas a la misma; 

 Informe de Sustento del Perjuicio económico, documentación que acredite el 
lucro cesante y el daño emergente 

 Descripción de los mecanismos de adquisición que se aplicó en cada caso, 
incluyendo plazos, costos estimados. 

 Conclusiones y recomendaciones orientadas a la adquisición de inmuebles e 
inscripción registral de las áreas afectadas a favor de la ANIN, precisando el 
detalle de las estrategias planteadas. 

 Observaciones Generales: Deberá indicar, entre otros, la fuente de la información 
geográfica utilizada (PETT, COFOPRI, SUNARP, etc.) indicando su fecha de 
actualización y los detalles técnicos como: Datum, Zona Geográfica, método de 
levantamiento etc. 

 Registro Fotográfico a colores. 
• Planimetría: 

La planimetría elaborada en el Diagnóstico Técnico Legal que deben adjuntar es: 
 Plano de afectación en el que se detalle: Cuadro técnico de linderos y medidas 

perimétricas del área matriz y del área afectada, ubicación y/o localización del 
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inmueble, el detalle de la afectación debidamente geo referenciado en 
coordenadas UTM, determinación de área dentro y fuera de faja marginal, 
superposición con derechos mineros u otros que se considere sin llegar a ser 
limitativo. 

 Plano de distribución, en el caso que existan edificaciones y obras 
complementarias. 
Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión 
física impresa a colores y en versión digital (formato DWG versión 2020 o superior 
y PDF) en sistema de proyección UTM Datum WGS84, usando para tal fin 
elementos de la Red Geodésica Nacional, y solo en versión digital (formato DWG 
versión 2020 o superior y PDF) 
La escala de impresión deberá ser convencional y adecuada para el análisis visual. 
Los nombres de Layer o capas de información deberán ser acompañadas de su 
descripción correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que 
facilite su análisis. 
Para ello el consultor deberá efectuar el levantamiento de información del predio 
(tanto técnica, planimetría como legal) que le permita elaborar los expedientes 
técnicos legales a su entera responsabilidad, de los predios que serán adquiridos. 
 

3.3. Plan de Saneamiento (Predios Públicos) 
• Expedientes que contiene la información técnica y legal de los predios públicos, a fin 

de solicitar la Primera inscripción de dominio y/o la transferencia interestatal ante la 
SBN, el Plan de Saneamiento deben ser elaborado de acuerdo a lo señalado en la 
Resolución N° 0059-2023/SBN, mediante el cual se modificó la Directiva N° 001-
2021/SBN debiendo contar con la siguiente información: 
 Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 
 Antecedentes 
 Objetivo del Plan 
 Información Técnica y Legal de acuerdo con la información levantada para el 

diagnóstico técnico legal. 
 Ocupaciones y Edificaciones, describir las ocupaciones físicas identificadas en el 

predio, así como las edificaciones existentes si las hubiera. 
 Estrategia de Saneamiento Físico Legal, en donde se señalan las acciones a 

realizar dependiendo si se trata de un predio inscrito a favor del Estado o si 
requiere inmatriculación. 

 Conclusiones y Recomendaciones orientadas a lograr la transferencia interestatal 
de los predios ante la SBN 

 Anexos 
- Oficio de la solicitud 
- Informe de diagnóstico y propuesta del plan de saneamiento 
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- CBC 
- Informe de verificador 
- Plano de Ubicación y Plano Perimétrico 
- Memoria Descriptiva 
- Panel fotográfico 

Elaborado el Plan de Saneamiento Físico Legal, se realiza la entrega de la documentación a 
OHLA para su revisión y posterior remisión al Contratante quien lo remitirá a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales para la emisión de la Resolución correspondiente. 
Toda la planimetría para efectos de independización subdivisión o inmatriculación o 
transferencia, debe estar debidamente suscrita por verificador catastral quien debe de 
suscribir los informes correspondientes. 
Realizar el seguimiento continuo y oportuno para la inscripción de la transferencia de predios 
afectados de propiedad del Estado u otorgamiento de otros derechos reales a favor del titular 
del PROYECTO, así como elaborar la documentación de la subsanación de observación de 
índole registral y alertar oportunamente a OHLA en caso de que el procedimiento registral 
exceda los plazos legales de calificación (evaluación del área de catastro y registrador publico) 
e inscripción. 
 
4. Etapa de Liberación, Adquisición, Expropiación o Transferencia Interestatal de los 
predios identificados. 

4.1. LIBERACIÓN ANTICIPADA 

Esta actividad es de relevante importancia para la ejecución del proyecto dado que permite 
disponer de las áreas necesarias para la construcción  en el marco del contrato NEC 3 OPCIÓN 
F.  

El Acta de Liberación Anticipada, es un documento que sirve para contar con la libre 
disponibilidad del terreno requerido para la ejecución del PROYECTO, por ello, se suscribe de 
mutuo acuerdo, dejándose constancia que el afectado va a recibir una compensación 
económica por la afectación.  
La suscripción del Acta de Liberación Anticipada un acto en el cual el afectado muestra su 
disposición de entregar libremente sus áreas afectadas antes del pago. 
La subcontratista, debe generar los espacios en los cuales la población brinde su confianza y 
permita el acceso a sus predios o terrenos de manera voluntaria para después plantearles la 
posibilidad de una Liberación Anticipada: 

• Elaborar el documento de liberación anticipada de cada uno de los predios 
afectados comprendidos en el PROYECTO, mediante el cual se logra la 
disponibilidad física de los predios de los sujetos pasivos u ocupantes.  

• Gestionar la suscripción del documento de liberación anticipada de cada uno de 
los predios afectados por parte de los Sujetos Pasivos u ocupantes. 
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4.2. Elaboración de los expedientes para la ejecución de los procedimientos de adquisición 
por trato directo o expropiación, así como lo contemplado en la Tercera Disposición 
Complementaria final del D. L N° 1192 (Reconocimiento de mejoras). 
 

a) ADQUISICIÓN POR TRATO DIRECTO  

• Elaborar el proyecto la carta de afectación dirigida a los Sujetos Pasivos de cada 
uno de los predios afectados por el Proyecto. 

• Remitir el proyecto la carta de afectación acompañado de sus antecedentes a 
efectos que OHLA gestione la revisión y  suscripción por parte de la ANIN. 

• Gestionar la notificación a los Sujetos Pasivos de cada uno de los predios afectados 
por la ejecución del PROYECTO. 

• Elaborar el expediente para la solicitud de inscripción de anotación preventiva de 
inicio de trato directo ante la SUNARP respecto a los predios afectados según el 
polígono del PROYECTO, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

• Remitir el expediente de anotación preventiva de inicio de trato directo a OHLA  
con el objeto de que gestione la revisión y firma del oficio que contiene la solicitud 
de inscripción de anotación preventiva, así como la revisión y visación del 
expediente por parte de la ANIN. 

• Gestionar la presentación del expediente de anotación preventiva de inicio de trato 
directo ante la SUNARP, así como realizar el seguimiento continuo y oportuno para 
la inscripción de la anotación preventiva dentro del plazo legal establecido. 

• Elaborar el expediente de publicación de avisos del procedimiento de trato directo 
en el Diario Oficial El Peruano y en un Diario de Circulación Nacional para el caso 
de los Sujetos Pasivos sobre predios inscritos (propietarios no inscritos con 
documento de fecha cierta y que acreditan el tracto sucesivo respecto a su titular 
registral según el Decreto Legislativo N°1192) y Sujetos Pasivos sobre predios no 
inscritos (Propietarios que acreditan su derecho con documento de fecha cierta y 
poseedores con antigüedad mayor de 10 años conforme lo regulado en el Decreto 
Legislativo N°1192.  

• Remitir el expediente de publicación de avisos a OHLA con el objeto de que 
gestione la revisión y validación del expediente por parte de la ANIN. 

• Realizar la gestión de pago del servicio de publicación de avisos, así como realizar 
el seguimiento continuo y oportuno para la publicación de avisos dentro del plazo 
establecido. 

• Alertar oportunamente a OHLA para que solicite a la ANIN la información referida 
a la presentación de oposiciones, dentro del plazo legal establecido, así como 
elaborar la documentación que resulte necesaria para dicho fin. 

• Elaborar los expedientes técnicos legales de tasación de cada uno de los predios 
afectados. 

Página 30 de 78



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 
LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO – CUENCA HUAURA 

 
 

 

 Página 30 de 77 Feb 2025 Rev. 01 

 
 
 
 
 
 

• Remitir el sustento de oferta de intención de adquisición por trato directo de cada 
uno de los predios afectados a OHLA con el objeto de que gestione la revisión y 
firma la carta que contiene la oferta de intención de adquisición de cada uno de 
los predios afectados. 

• Notificar la carta que contiene la oferta de intención de adquisición por trato 
directo a cada uno de los Sujetos Pasivos de los predios afectados, adjuntando el 
Informe Técnico de Tasación Comercial y el modelo del Formulario Registral por 
Trato Directo. 

• Elaborar el informe técnico legal para la emisión del acto resolutivo que aprueba el 
valor total de tasación y pago a los Sujetos Pasivos de los predios afectados que 
hayan aceptado la oferta de intención de adquisición por trato directo; para tal 
efecto, debe adjuntarse el proyecto de acto resolutivo y la documentación 
sustentatoria según la normativa vigente aplicable. 

• Remitir el expediente para la emisión del acto resolutivo a que refiere el literal 
precedente a OHLA con el objeto de que gestione la revisión y firma del acto 
resolutivo por parte de la ANIN. 

• Elaborar los formularios registrales de adquisición por trato directo, el acta de 
entrega y desocupación y los expedientes técnicos de inmatriculación o 
independización respecto a los Sujetos Pasivos de los predios afectados que hayan 
aceptado la oferta de intención de adquisición por trato directo; para tal efecto, 
los formularios registrales y los expedientes técnicos deben cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa vigente aplicable. 

• Remitir los formularios registrales, las actas de entrega y desocupación y los 
expedientes técnicos a que refiere el literal precedente a OHLA con el objeto de 
que gestione la revisión y firma de los formularios registrales por parte de la ANIN. 

• Coordinar con OHLA a fin de que gestione ante la ANIN la entrega de los 
documentos de pago a favor de los Sujetos Pasivos de los predios afectados que 
hayan aceptado la oferta de intención de adquisición por trato directo. 

• Gestionar la suscripción de los formularios registrales y las actas de entrega y 
desocupación por parte de los Sujetos Pasivos de los predios afectados que hayan 
aceptado la oferta de intención de adquisición por trato directo, Sujeto Activo y 
Beneficiario, así como realizar la gestión de pago a los Sujetos Pasivos y la gestión 
de certificación notarial según la normativa vigente aplicable. 

• Alertar oportunamente a OHLA en los casos que los Sujetos Pasivos de los predios 
adquiridos por trato directo no realicen la desocupación y entrega de los mismos 
dentro del plazo legal establecido, así como elaborar la documentación que resulte 
necesaria para dicho fin, de tal manera que OHLA gestione la revisión y aceptación 
de dicha documentación por parte de la ANIN, con el propósito que esta última 
inicie el procedimiento de ejecución coactiva prevista en el Decreto Legislativo 
N°1192, para la entrega de los predios afectados adquiridos por trato directo. 

Página 31 de 78



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 
LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO – CUENCA HUAURA 

 
 

 

 Página 31 de 77 Feb 2025 Rev. 01 

 
 
 
 
 
 

b) ADQUISICIÓN POR EXPROPIACIÓN 

• Elaborar el informe técnico legal para la emisión del acto resolutivo que aprueba el 
valor de tasación y la orden de consignación del monto de valor de tasación en el 
Banco de la Nación a favor de los Sujetos Pasivos de los predios afectados que 
hayan rechazado la oferta de intención de adquisición por trato directo o no hayan 
dado su aceptación a dicha oferta dentro del plazo legal establecido; para tal 
efecto, debe adjuntarse el proyecto de acto resolutivo y la documentación 
sustitutoria según la normativa vigente aplicable. 

• Remitir el expediente para la emisión del acto resolutivo a que refiere el literal 
precedente a OHLA con el objeto de que gestione la revisión y firma del acto 
resolutivo por parte de la ANIN. 

• Coordinar y efectuar las gestiones para la publicación del acto resolutivo que 
aprueba la ejecución de la expropiación en el Diario Oficial El Peruano. 

• Coordinar y efectuar el seguimiento para que, dentro del plazo legal establecido 
desde la emisión del acto resolutivo que aprueba la ejecución de la expropiación, 
la ANIN consigne el monto de la indemnización justipreciada a favor del Sujeto 
Pasivo en el Banco de la Nación. Para tal efecto, deberá alertar a OHLA sobre el 
cumplimiento del plazo legal establecido por parte de la ANIN para la adecuada 
ejecución de esta actividad y elaborar la documentación que sea requerida por 
parte de OHLA.    

• Elaborar el proyecto de la carta mediante el cual se comunica al Sujeto Pasivo de 
cada predio afectado adquirido por expropiación, respecto a la emisión del acto 
resolutivo que aprueba el valor de tasación y la orden de consignación del monto 
de valor de tasación en el Banco de la Nación. Para tal efecto, debe adjuntarse el 
acto resolutivo de expropiación publicado en el Diario Oficial El Peruano y la copia 
fedateada del documento que acredita la consignación del monto de la 
indemnización justipreciada.  

• Remitir el proyecto de carta a que refiere el literal precedente acompañado de sus 
antecedentes a OHLA con el objeto de que gestione la revisión y firma del proyecto 
de oficio por parte de la ANIN, así como gestionar la notificación de dicho oficio vía 
notarial o a través del Juez de Paz. 

c) PAGO DE MEJORAS 

• Elaborar el proyecto de carta de afectación dirigida a los poseedores con 
antigüedad menor a 10 años u ocupantes que hubieran realizado mejoras dentro 
de los predios afectados por la ejecución del EL  PROYECTO. 

• Remitir el proyecto de carta de afectación acompañado de sus antecedentes a 
efectos que OHLA gestione la revisión y validación por parte de la ANIN. 
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• Gestionar la notificación a los poseedores con antigüedad menor a 10 años u 
ocupantes que hubieran realizado mejoras dentro de los predios afectados por EL 
PROYECTO. 

• Elaborar el proyecto de publicación de avisos del procedimiento de pago de 
mejoras en el Diario Oficial El Peruano y en un Diario de Circulación Nacional, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable. Dicho 
expediente incluye la cotización del servicio de publicación de avisos. 

• Remitir el expediente de publicación de avisos a OHLA con el objeto de que 
gestione la revisión y validación del expediente por parte de la ANIN. 

• Realizar la gestión de pago del servicio de publicación de avisos, así como realizar 
el seguimiento continuo y oportuno para la publicación de avisos dentro del plazo 
establecido. 

• Alertar oportunamente a OHLA para que solicite a la ANIN la información referida 
a la presentación de oposiciones, dentro del plazo legal establecido, así como 
elaborar la documentación que resulte necesaria para dicho fin. 

• Gestionar la emisión de los expedientes técnicos legales de tasación de cada uno 
de los predios afectados y realizar las demás acciones que correspondan 

• Elaborar el informe técnico legal para la emisión del acto resolutivo que aprueba el 
pago de mejoras a los poseedores con antigüedad menor a 10 años u ocupantes 
que hubieran realizado mejoras dentro de los predios afectados; para tal efecto, 
debe adjuntarse el proyecto de acto resolutivo y la documentación sustentatoria 
según la normativa vigente aplicable. 

• Remitir el expediente para la emisión del acto resolutivo a que refiere el literal 
precedente a OHLA con el objeto de que gestione la revisión y firma del acto 
resolutivo por parte de la ANIN. 

 
5. Sobre la elaboración de proyectos de cartas, oficios y otros requeridos para la ejecución 
de los procedimientos de adquisición de predios 
El contratista elaborará y presentará todos los proyectos de documentos que sean necesarios 
para impulsar la ejecución del procedimiento de Saneamiento físico legal, entre otros, carta 
u oficios, asimismo, efectúa el seguimiento, impulso y apoyo para la ejecución de los 
procedimientos para la adquisición de predios vía trato directo o expropiación. 
6. Del procedimiento de Ejecución Coactiva  
El contratista elaborará y presentará todos los proyectos de documentos que sean necesarios 
para impulsar la ejecución del procedimiento coactivo que será efectuado por el cliente 
conforme a la Ley N° 30556, la Ley de Ejecución Coactiva y normas conexas. 
Dentro de los alcances del Consultor en Afectaciones Prediales se encuentra redactar los 
diferentes expedientes técnicos o documentación requerida por la parte de la que se requiera 
obtener la aprobación, así como la correspondiente gestión para lograr dicha aceptación. 
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7.1.3. Entregables 
Tabla 6 Listado de entregables (anexo 21) 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

PLAZO DE 
ENTREGA 

I. FASE I 

1.1 
TRABAJOS DE CAMPO (TOOPOGRAFIA PREDIAL, RELEVAMIENTO SOCIAL ) Y 

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS TECNICOS – LEGALES 

1.1.1 
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y RELEVAMIENTO 
SOCIAL   

1.1.1.1 
Expediente para obtención de CBC (Certificado de 
Búsqueda Catastral) 

Elaboración de Memoria 
descriptiva 

A los 30 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio. 

Elaboración de  Planos de 
ubicación y perimétrico 
 Revisión y suscripción de los 
documentos técnicos 
 Ingreso a Sunarp 

1.1.1.2 Levantamiento topográfico 

Elaboración de Plano clave 
Elaboración de Data cruda y 
procesada 
Elaboración de Informe de 
Levantamiento Topográfico 

1.1.1.3 Relevamiento social 

Llenado del Acta de visita 
Llenado de la Ficha 
socioeconómica enfoque predial 
(según anexo)  
Elaboración de relación 
preliminar de afectados 
Llenado de Ficha técnica 
Registro fotográfico, fechado y 
con coordenadas 

1.1.1.4 

Diagnóstico técnico legal - identificación de 
afectados (sujetos pasivos u ocupantes) e 
identificación de los inmuebles (predios públicos y 
privados).  

Recopilación y análisis de 
documentación legal (partidas 
registrales, ficha reniec, 
declaración jurada de vecinos). 

A los 50 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio 

Análisis del CBC, elaboración del 
informe de verificador catastral   
Elaboración de plano diagnóstico. 
Elaboración del informe de 
diagnóstico técnico legal 

1.2 LIBERACIÓN ANTICIPADA 

1.2.1 
Firma del acta de liberación anticipada (* se 
pueden dar en dos momentos, conforme punto 7 
del plan de trabajo) 

Llenado del Acta de liberación 
anticipada 
Gestión para firma del Acta de 
liberación anticipada  
Excepcionalmente de no lograrse 
la liberación anticipada se deberá 
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presentar un informe que con 
todos los actuados.  

II. FASE II 

2.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGALES (PRIVADOS Y PUBLICOS)  

2.1.1 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL 
PREDIOS PRIVADOS 

  

2.1.1.1 Notificación de cartas de afectación 

Elaboración de cartas de 
afectación 

A los 100 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio 

Revisión de las cartas de 
afectación 
Notificación de las cartas de 
afectación 
Revisión del cumplimiento de las 
formalidades de la notificación 

2.1.1.2 
Solicitud de la inscripción de la anotación 
preventiva de trato directo 

Elaboración del proyecto de  
oficio solicitando a SUNARP 
anotación preventiva y 
presentación   
Revisión del proyecto de oficio 
solicitando a SUNARP anotación 
preventiva  

2.1.1.3 Expediente técnico legal para tasación 

Elaboración de la memoria 
descriptiva y planos de 
ubicación/perimétrico, 
afectación  y distribución. 
Revisión de la documentación 
técnica 
Verificación, armado y 
suscripción de los expedientes 
Elaboración del proyecto de  
oficio solicitando a MVCS el 
servicio de tasación 
Revisión del proyecto de oficio 
solicitando a a MVCS el servicio 
de tasación y presentación 

2.1.1.4 
Publicación de afectación del sujeto pasivo y/o 
ocupantes y en lo que corresponda. 

Elaboración de los proyectos de 
publicaciones 
Revisión de los proyectos de 
publicaciones 

2.1.1.5 
Levantamiento de observaciones emitidos por 
perito designado y conformación del ITT (Informe 
técnico de tasación) 

Subsanación de observaciones 

2.2.2 
ELABORACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO FÍSICO 
Y LEGAL (TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - 
PREDIOS PUBLICOS 
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2.2.2.1 
Elaboración y presentación de los planes de 
saneamiento a la SBN* 

Elaboración de la propuesta de 
Saneamiento Físico Legal de 
Primera Inscripción de Dominio y 
armado del expediente 
Elaboración del Plano 
Diagnóstico, Perimétrico y de 
Ubicación  
Elaboración de la memoria 
descriptiva  
Elaboración del Proyecto de 
Oficio para SBN  

III. FASE III 

3.1 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE PREDIOS 
PRIVADOS 

  

3.1.1 ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO DIRECTO    

3.1.1.1 Certificación presupuestal 
 Elaboración del proyecto de 
Informe de certificación 
presupuestaria  

A los 200 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio  

3.1.1.2 
Notificación de carta de Intención para el sujeto 
pasivo y/u ocupante. * 

Elaboración de cartas de 
intención 
Revisión de las cartas de 
intención 
Notificación de las cartas de 
intención 
Revisión del cumplimiento de las 
formalidades de la notificación 

3.1.1.3 
Informe Técnico Legal para aprobación de valor 
total de tasación y pago 

Informe de adquisición por trato 
directo del predio afectado (ITL). 
Elaboración del proyecto de 
resolución que aprueba el valor 
total de tasación 
Elaboración del proyecto de 
Informe de elevación. 
Levantamiento de observaciones 
del Contratante 

3.1.1.4 
 Solicitud de giro de cheque, a favor del 
posesionario/propietario/ocupante del predio 
afectado por el proyecto.  

Informe de solicitud de giro de 
cheque 

3.1.1.5 
Acta de entrega del terreno o formularios 
registrales* 

Proyecto de acta de entrega del 
terreno o formularios registrales. 

3.1.1.6 
Gestión para la entrega del cheque y suscripción 
del formulario registral.  

Trámites notariales para la 
suscripción del Acta de entrega 
del terreno, cheque  o 
formularios registrales. 

3.1.2 EXPROPIACIÓN *   
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3.1.2.1 
Informe Técnico Legal para aprobación de la 
ejecución de expropiación y aprobación del valor 
de tasación   

Informe de expropiación 

A los 250 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio 

Elaboración de proyecto de 
resolución para aprobación de 
expropiación 

3.1.2.3 
Notificación al sujeto pasivo para la entrega del 
inmueble 

Gestión para la notificación al 
sujeto pasivo expropiado 

3.2 
TRANSFERENCIA INTERESTATAL (PRIMERA DE 
DOMINIO) 

  

3.2.1 Procedimiento ante SBN 
Seguimiento del trámite  y 
levantamiento de observaciones 
de SBN 

3.2.2 
Inscripción una vez emitida la resolución de 
primera inscripción de dominio y otras que 
determine el diagnostico técnico- legal 

Seguimiento del trámite ante 
SBN hasta su inscripción en 
SUNARP 

3.1.3 CIERRE DE GESTIÓN   

3.1.3.1 Informe de cierre de gestión 

Expediente final con todo el 
procedimiento realizado predio 
por predio (privados y públicos), 
incluyendo actas de toma de 
posesión de los predios de 
aplicar; dicho expediente se 
presentará de manera física (con 
firmas originales) y de manera 
digital. 

A los 270 días 
calendario de 

recibida la 
Carta de inicio 

del servicio. 
Crear un share point con todos 
los documentos del 
procedimiento por código, desde 
el inicio de actividades. 

 

- Los pagos se van a realizar con la aceptación y aprobación por parte del Contratante 

8. PLAN DE TRABAJO 
Los trabajos empiezan al día siguiente, luego de recibir el contrato firmado. A su vez, deberá 
presentarse un cronograma detallado que deberá ser aprobado por la Contratista. 
El cronograma se precisará, detallará y se acordará con el(los) proveedor(es) adjudicado(s) 
del servicio. 
 
 

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 
Para la adjudicación del servicio se deberá cumplir lo siguiente (Los requisitos indicados a 
continuación serán de cumplimiento obligatorio): 

• El Postor deberá demostrar experiencia no menor a tres (03) años en ejecución de 
proyectos de SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, 
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EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS de defensas ribereñas y proyectos donde 
se aplique la Ley N°1192. 

• El Subcontratista deberá acreditar que la sumatoria del volumen anual de ventas de 
los últimos cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) sea igual o superior a 
S/.1,500,000.00 (Un Millón y medio 00/100 soles). Esta información deberá 
sustentarse mediante la presentación de Estados Financieros auditados o firmados 
por un contador público.  

• La experiencia se acreditará mediante; copia simple de contratos, ordenes de 
servicio y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos 
deben ser correspondientes a los servicios concluidos dentro los últimos diez (10) 
años. 

• El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le permitirá 
participar del proceso de licitación. En caso de que el Postor se presente como un 
consorcio, deberá acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las 
empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 
- Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
- Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  
- Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 
• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo tres (03). 

Como mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio acreditar que 
la sumatoria del volumen anual de ventas de los últimos cuatro años (2020, 2021, 
2022 y 2023) sea igual o superior a S/.1,500,000.00 (Un Millón y medio 00/100 
soles). Esta información deberá sustentarse mediante la presentación de Estados 
Financieros auditados o firmados por un contador público.  

• El postor deberá presentar su organigrama con cada una de las funciones y 
responsabilidades. 

• El Postor deberá presentar un equipo de especialistas prediales para la cuenca en el 
desarrollo del servicio, así como el histograma de su participación: 

 
 

Tabla 7 Perfil de los Profesionales clave: Huaura 
Puesto Perfil Participación 

Jefe Predial 

  

Carrera profesional en Derecho, con experiencia general 
de cinco (05) años y especifica de tres (03) años como 
jefe/especialista/coordinador de Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de Predios 

100% 
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para Proyectos de Inversión Pública al amparo del 
Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado.   

* La experiencia se contabilizará a partir de la emisión de 
la colegiatura.   

 Acreditación académica:  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Título Profesional, registrado en SUNEDU. 
Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 Acreditación profesional:  

• Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia 
profesional.  

 Conocimientos adicionales:  

• Cursos en Adquisición y/o expropiación de 
inmuebles en el marco del Decreto Legislativo 
1192 y modificatorias. (Deseable)   

• Diplomado en Derecho Registral Inmobiliario.  

• Curso en saneamiento físico legal de predios. 
(Deseable)  

• Conocimiento de Administración de Contratos 
en Gestión de Obtención de Áreas destinados a 
Proyectos de Inversión Pública.  

• Conocimiento en liberación de predios.  

 

 

 

 

  

Carrera profesional en Derecho, con experiencia general 
de cinco (05) años y especifica de tres (03) años como 
jefe/especialista/coordinador de Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de Predios 

100% 
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Especialista 
Legal 

para Proyectos de Inversión Pública al amparo del 
Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.   

 Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado.  

 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
de la colegiatura.  

 Acreditación académica:  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Título Profesional, registrado en SUNEDU.  

• Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.   

 Acreditación profesional:  

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia profesional.  

 Conocimientos adicionales:  

• Cursos en Adquisición y/o expropiación de 
inmuebles en el marco del Decreto Legislativo 
1192 y modificatorias. (Deseable)  

• Diplomado en Derecho Registral Inmobiliario.   

• Curso en saneamiento físico legal de predios. 
(Deseable)  

• Conocimiento de Administración de Contratos 
en Gestión de Obtención de Áreas destinados a 
Proyectos de Inversión Pública.  

• Conocimiento en liberación de predios.  

Especialista 
Técnico  

  

Carrera profesional en Ingeniería Civil, Geógrafo, 
agrónomo y/o Arquitecto. Con experiencia general de 
cinco (05) años y especifica de tres (03) años dirigiendo 
o supervisando la emisión de cartografía y planimetría 
necesaria para la Adquisición, expropiación y o 

100% 
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transferencia interestatal de Predios para Proyectos de 
Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias.   

 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
de la colegiatura.  

 Acreditación académica:  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Título Profesional, registrado en SUNEDU.  

• Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.   

• Credencial de Verificador Catastral.  

 Acreditación profesional:  

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad 
y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera fehaciente la 
experiencia profesional.  

 Conocimientos adicionales:  

• Curso en Gestión Pública, Gestión de las 
Adquisiciones o Afines.   

• Curso en Saneamiento físico legal de predios. 
(Deseable)   

• Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones de 
Predios.  

Técnico 
CAD/GIS  

  

Bachiller en Civil, Ing. Geográfica, Arquitectura o Afines.  

 Con experiencia general de tres (03) años y/o especifica 
de dos (02) años como a cargo de cadista o técnico en 
ARCGIS vinculado en los procesos de independización, 
desmembración subdivisión y emisión de informes 
necesarios para la Adquisición, expropiación y o 
transferencia interestatal de Predios para Proyectos de 
Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias o a fines, asimismo, con 

Hasta que culmine la 
revisión del ITT 
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conocimiento y práctica en la elaboración de planos 
catastrales, memorias descriptivas, levantamiento de 
información técnica de plantaciones y edificaciones, y 
análisis técnico, aplicando normativa vigente y 
garantizando precisión en la representación gráfica.  

 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
del bachiller.  

 Acreditación académica:  

  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Bachiller, registrado en SUNEDU.  

 Acreditación profesional:  

• Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional  

 Conocimientos adicionales  

  

• Certificación en AutoCAD u otros softwares de 
diseño y modelamiento.  

• Curso en Levantamiento Topográfico.  

• Curso en GLOBAL MAPPER.  

• Curso Saneamiento Físico Legal de Predios. 
(Opcional).  

Abogado 
Junior  

  

Carrera profesional en Derecho, con experiencia general 
de tres (03) años y/o especifica de tres (03) años como 
asistente legal en Adquisición, expropiación y o 
transferencia interestatal de Predios para Proyectos de 
Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias.   

100% 
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 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
del Título profesional.  

 Acreditación académica:  

Se acreditará con copia simple del Diploma del Título 
Profesional, registrado en SUNEDU.  

Constancia de habilitación expedida por el Colegio 
profesional correspondiente.   

  

Acreditación profesional:  

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia profesional.  

 Conocimientos adicionales:  

• Cursos en Adquisición y/o expropiación de 
inmuebles en el marco del Decreto Legislativo 
1192 y modificatorias. (Deseable)  

• Diplomado en Derecho Registral Inmobiliario.   

• Curso en saneamiento físico legal de predios. 
(Deseable)  

• Conocimiento de Administración de Contratos 
en Gestión de Obtención de Áreas destinados a 
Proyectos de Inversión Pública.  

• Conocimiento en liberación de predios.  

Especialista 
Social  

  

Carrera profesional en Antropología o sociología.  

 Con experiencia general de cinco (05) años y especifica 
de tres (03) años, experiencia en relaciones 
comunitarias, actividades vinculadas a responsabilidad 
social, relaciones laborales, asesoría legal u otros 
puestos similares, en instituciones estatales o privadas 

100% 
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de los sectores construcción e infraestructura, energía y 
minas, industrial y comercial.   

 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
de la colegiatura.  

 Acreditación académica:  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Título Profesional, registrado en SUNEDU.  

• Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.   

 Acreditación profesional:  

• Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional  

 Conocimientos adicionales  

  

• Programas de Responsabilidad Social 
Empresarial. (Deseable)  

• Proyectos de desarrollo sostenible. (Deseable)  

• Cursos en gestión de conflictos Sociales – Crisis.  

• Cursos en gestión y relacionamiento con 
comunidades rurales y campesinas.  

Relacionista 
comunitario  

  

Carrera profesional en antropología, sociología, trabajo 
social, psicología, relaciones públicas, ciencias de la 
comunicación o afines.  

  

Con experiencia general de tres (03) años o especifica de 
dos (02) años, experiencia en relaciones comunitarias, 
actividades vinculadas a responsabilidad social, 
relaciones laborales, asesoría legal u otros puestos 
similares, en instituciones estatales o privadas de los 

100% 
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sectores construcción e infraestructura, energía y minas, 
industrial y comercial.   

 * La experiencia se contabilizará a partir de la emisión 
del título.  

 Acreditación académica:  

• Se acreditará con copia simple del Diploma del 
Título Profesional, registrado en SUNEDU.  

 Acreditación profesional:  

• Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional  

  

Conocimientos adicionales  

  

• Programas de Responsabilidad Social 
Empresarial. (Deseable)  

• Proyectos de desarrollo sostenible. (Deseable)  

• Cursos en gestión de conflictos Sociales – Crisis.  

• Cursos en gestión y relacionamiento con 
comunidades rurales y campesinas.  

Topógrafo  

 Técnico en topografía o bachiller en ing. civil, ing. 
topógrafo, geógrafos, arquitectos o afines.  

 Con experiencia general de cinco (05) años o especifica 
de tres (03) años, con experiencia como coordinador, 
encargado, responsable, supervisor de topografía, 
proyectista u otros puestos similares del área, en 
instituciones estatales o privadas de los sectores 
construcción e infraestructura, energía y minas e 
industrial.  

 Acreditación académica:  

De uno a tres meses 
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• Se acreditará con copia simple del Diploma 
Técnico o Bachiller Profesional, registrado en 
SUNEDU.  

 Acreditación profesional:  

• Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional  

 Conocimientos adicionales  

  

• Curso en fotogrametría con RPAS.  

• Curso en topografía aplicada (deseable).  

• Cursos en Metrados y lectura de planos.  

  

 
• El personal detallado en el cuadro precedente no es limitativo, la subcontratista deberá 

contar con el personal necesario para cumplir con el servicio. La participación del 
personal en la ejecución del servicio debe ser consignada en el histograma de personal 
debidamente desagregado por especialidad.  

• En caso el subcontratista realice el cambio de personal debe de cumplir con todos los 
requisitos obligatorios descritos en la tabla anterior (N°9), asimismo, debe de proponer 
uno con experiencia igual o superior a la del profesional originalmente propuesto en la 
licitación. 
El personal Clave es quien acreditara la calidad del servicio, debiendo el contratista 
garantizar el contar con el personal técnico, legal y social que sea necesario para 
atender los requerimientos del servicio conforme a los plazos señalados y a las 
priorizaciones que OHLA solicite. 

a. Requisitos técnicos y logísticos  
La empresa postora garantizará en su costeo y bajo su responsabilidad:  
• Las movilizaciones, alimentación, hospedaje y/o todo gasto o gestión documentaria 

necesaria para la realización y buen desarrollo del servicio. 
• El personal deberá contar con el soporte necesario para la ejecución del servicio. 
• Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores (SCTR, Seguro Vida, 

entre otros). 
• Un equipo independiente para cada cuenca con todo el personal necesario. 
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• La sub contratista es responsable de brindar las instalaciones para garantizar un 
ambiente para el desarrollo de trabajo de gabinete de su personal, en los ámbitos de 
intervención  del Proyecto. 

• Durante la ejecución del trabajo de campo, la contratista implementará puntos de 
atención para los afectados que deben estar ubicados en el área de trabajo.   

• Contar con sus propios medios de comunicación como teléfonos o radio, según se 
requiera, esto estará incluido en el precio ofertado. 

• Equipos de protección personal EPP aprobados por el área de SSOMA del contratista 
(casco, chaleco, botas, lentes, bloqueador solar, repelente entre otros). 

• Asumir el suministro del combustible diario de sus vehículos.  
• Los útiles de oficina como papeles, impresora, computadoras, entre otros consumibles 

son a cuenta del subcontratista. 
• La cantidad de camionetas será en función de lo que requiera la ejecución del servicio. 

El subcontratista debe de contar con todo el personal y camionetas necesarias para la 
ejecución del servicio, cuyos costos deben ser considerados en la oferta. 

• Asimismo, el Subcontratista deberá garantizar la disposición final de los residuos 
líquidos generados, a través de una empresa operadora autorizada, en estricto 
cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos, según lo establecido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

• Otros necesarios para el cumplimiento del servicio. 
 

10. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Postor ganador, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución del servicio, el 
Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 
a) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 
de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

b) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 
que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

c) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual 
modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencias o negligencias durante la ejecución del servicio, como la afectación a terceros 
y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño 
causado será causal de penalidad. 

d) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 
tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio a contratar. El Subcontratista debe 
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presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las 
constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente 
el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir 
con lo requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades (ver  
 
Tabla 9 Penalidades) y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que 
enmiende este incumplimiento. 

e) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 
equipos y personal. El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, 
los beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y EPS y cualquier otro beneficio 
regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento 
y por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos 
en el presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentación de dicha 
información, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, según lo 
establecido en el Anexo 6. 

f) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 
y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 
Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 
de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.  

g) El Subcontratista situará en la obra los equipos y medios auxiliares necesarios que sean 
precisos para la correcta ejecución de su servicio en el plazo establecido. 

h) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 
proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 
cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 
las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, 
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 2). 

i) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o vehículos para el servicio, así como de la 
prevención y control de cualquier emergencia ambiental en cumplimiento del Plan de 
Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

j) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o vehículos en el sitio, 
de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

k) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 
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corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 
personal para el servicio. 

l) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 
sus actividades y tareas, así como de los paneles informativos; preservando la buena 
imagen del proyecto. 

n) El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución del servicio 
a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros deberán ser removidos, 
restablecidos, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos por lo que deben 
considerarse dentro de la oferta económica, teniendo en consideración lo estipulado en 
el Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, incluyendo en 
este último supuesto a sus miembros, será solidariamente responsable frente a OHLA y 
de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier incumplimiento contractual durante el 
periodo de responsabilidad por vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
1784 del Código Civil. 

p) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos sus 
recursos e instalaciones. 
 

11. GARANTÍAS Y RETENCIONES 
Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 
• Retención del 5% de las valorizaciones mensuales, el cual será reintegrado sin intereses 

al finalizar el contrato, siempre y cuando OHLA constate que no existen adeudos con 
proveedores ni trabajadores. Una vez verificada esta conformidad, el reintegro se 
realizará en un plazo de 15 días calendarios luego de la entrega del finiquito firmado por 
el subcontratista 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía 
estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días 
posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía 
de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser 
aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de 
Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de 
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realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo 
presentarse para suscripción del contrato.  

• En caso se aumente el monto contractual durante la vigencia del contrato, se deberá 
actualizar el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del 
total contractual vigente. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día 
del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 
detallan en el Contrato. 

• Para el cierre de las valorizaciones se realiza cómo fecha máxima con fecha los 15 de cada 
mes y para su presentación corresponde con fecha 16 de cada mes. 
  

12. SEGUROS 
• Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, 

emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, 
hasta la fecha fin contractual. En caso el subcontratista deba de realizar labores de 
levantamiento de observaciones hasta el certificado de defectos, deberán de activarse 
los seguros aplicables (responsabilidad civil extracontractual, maquinarias, seguros de 
trabajadores, SOAT, entre otros). 

• Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir 
con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los 
países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana 
aplicable. 

• Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por 
daños y/o al personal empleado por el Contratista y/o cualquier Subcontratista. El seguro 
contará con un límite general de: 
-  No menos del 10% del valor total del contrato ni mayor de S/. 17,500,000.00. Para el 
caso de los empleados de un Subcontratista, la cobertura de responsabilidad del 
empleador puede ser obtenido directamente por el Subcontratista, sin embargo, el 
Contratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

• Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, 
alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 
peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 (para 
cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener cobertura 
por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley 
peruana aplicable (p.e. SOAT). 

•  Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (máquina móvil y/o línea 
amarilla. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 para cada 
equipo. 
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• Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 
una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados 
adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no 
renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

• Los importes del TÉRMINOS DE REFERENCIA prevalecen sobre los importes del Modelo 
de contrato de Prestación de Servicios. 
 

13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
13.1. Ubicación del equipo de trabajo 

Se han invitado al presente proceso de selección empresas con presencia y experiencia 
en Perú, de acuerdo con ello se espera que el Consultor en afectaciones prediales plantee 
una organización con la participación de los profesionales legales, técnicos y 
especialistas, acorde a los retos planteados en los diferentes trabajos. 
En relación con el trabajo en diferentes ámbitos de intervención, el Consultor de 
Afectaciones Prediales deberá garantizar la correcta integración de sus equipos mediante 
las herramientas necesarias. 
En relación a la ejecución del servicio, el equipo deberá contar con los medios para poder 
visitar el terreno cuantas veces sean necesario y así garantizar que los predios 
identificados para su adquisición liberación o transferencia se concreten oportunamente; 
su participación se efectúa de acuerdo a su histograma de personal,  

13.2. Coordinación con OHLA 
El Consultor designará un interlocutor con OHLA que será el jefe predial de Proyecto 
(máximo responsable técnico del Consultor asignado al proyecto). 
Por parte de OHLA, la comunicación principal será con el jefe de predios, responsable de 
la especialidad de predios por parte del equipo de OHLA destinado a este proyecto. 
La comunicación oficial entre Contratista y el consultor será la vía transmittal por correo 
electrónico. 
Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Consultor serán, como mínimo, 2 veces 
por semana durante primeros 2 meses de trabajo. Posteriormente serán semanales. El 
postor adjudjudicado deberá redactar un acta con cada reunión para realizar el 
seguimiento de las acciones y acuerdos tomados. 
Durante el proceso de licitación los participantes y postores no podrán establecer 
comunicación directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia 
de Proyecto de la ANIN ni su equipo sin el consentimiento expreso de OHLA. 
 

13.3. Entrega plan de trabajo detallado 
El Consultor durante los siete primeros días del desarrollo de los trabajos deberá entregar 
una planificación detallada, en base al establecido la Tabla 6 y apartados 6 y 7 del 
presente documento y en el contenido de su propuesta. Asimismo, dicho plan debe 
contener un cronograma y diagrama de Gantt con todas las actividades a desarrollar. esta 
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planificación deberá considerar la estrategia social predial para efectuar las actividades 
de liberación con los afectados. 
 

13.4. Entregas 
A lo largo del proceso de diseño las entregas se realizarán en soporte digital mediante la 
plataforma de gestión documental puesta a disposición por el Consultor. 
La entrega de la documentación se efectuará en papel y en digital, entregando copias de 
Informes y toda documentación incluyendo planos editables y será de obligada entrega 
todos los documentos y anexos de los expedientes y toda documentación que a criterio 
de OHLA consideren necesario para la comprobación de los procesos de trabajo. 
Asimismo, deben presentar semanalmente el rooster del personal. 
 

14. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATISTAS 
El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de 
acuerdo con los plazos indicados, estos entregables no son limitativos y podrían ser 
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ex ARCC 
(ahora bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) y OHLA. 
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Tabla 8 Entregables del Subcontratista* 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 
 
1 

Administración de 
Contratos 
  
  

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del servicio  
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del 
inicio del servicio  
Actualización semanal 

 
 
2 Costos  

Valorizaciones Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 
3 

Planeamiento 
 
  

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual  

Cronograma del For Week- Look Ahead (inc. 
PPC, seguimiento de avance) 

 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con 
escala de tiempo semanal 

Con el cronograma LB0 
y actualizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
(SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento (observación preventiva) 

1 semana antes del 
inicio del servicio 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Plan de fatiga y somnolencia 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA 
(Requisitos de Seguridad, Salud y Medio 

Primeros 10 días desde 
la fecha de subcontrato 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Ambiente, los formatos relacionados y anexos). 
Anexo 2. 

5 

Gestión de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes del 
inicio del servicio 

 
6 Recursos Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos 
humanos para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días desde 
la fecha de inicio de 
subcontrato 

7 

Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  

Mensual (el 28 de cada 
mes) 

Comunicación Entrega de Facturas 
Mensual (el 28 de cada 
mes) 

 
14.1. Entrega del Plan de trabajo detallado 

El Subcontratista, durante la primera semana del inicio de los trabajos deberá entregar una 
planificación detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el contenido 
de su propuesta. El contenido debe contener como mínimo: (el plan de trabajo de inicio se 
actualizará semanalmente) 
• Resumen Ejecutivo 
• Organigrama 
• Fechas clave 
• Secuencia de ejecución 
• Frentes de trabajo 
• Informes de Avance 
• Frecuencia, periodicidad de reuniones 
• Seguimiento y Control de proyectos 
• Cronograma Línea Base 
• Histograma de Personal 
• Histograma de Equipos 
• Curva S% 
 

14.2. Gestión del rendimiento del subcontratista 
Para la comunicación con el área usuaria y de control de proyectos se considerará como parte 
del proceso, luego de la adjudicación: 
KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los puntos 
de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del cronograma, forma 
de valorización y medición, fecha de los principales entregables, garantías y vigencia de éstas, 
entre otros. 
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Reuniones semanales:  A fin de tomar conocimiento de los entregables físicos y de gestión, 
coordinaciones del proyecto, elaborará una presentación del cual será presentada por una 
presentación power Paint (PPT) que comprenderá el avance de los expedientes por el 
contratista solicitará las reuniones para las gestiones necesarias. 
Reportes mensuales/ Trimestral: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estará 
obligado a presentar un informe con periodicidad de) mensual / trimestral cada miércoles con 
fecha de corte los miércoles en el cual se informará como mínimo lo siguiente: 
• Cronograma de seguimiento actualizado 
• Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado. 
• Indicadores de desempeño (SPI, CPI) 
• Productividad: Medición semanal de desempeño 
• Histograma de personal y equipos (real vs planeado). 
• Matriz de riesgos del proyecto 
• Panel fotográfico 
 • 4 Week look Ahead 
• Análisis de restricciones 
• PPC (Porcentaje del Plan Completado) 
• Principales indicadores SSOMA 
• Formato informe semanal 
 

14.3. Cronograma de Seguimiento 
Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y será los viernes. Este cronograma 
de seguimiento mostrará: 
• La comparación de fechas vs la línea base aprobada 
• La nueva ruta crítica del proyecto, de ser necesario. 
• La reprogramación, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto. 
Salvo el postor pueda demostrar que los atrasos no son su responsabilidad. 
 

14.4. Curva “S” 
Es la representación gráfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo, 
correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificará el avance ejecutado 
vs el avance planeado. 
 

14.5. Indicadores de desempeño (SPI, CPI) 
De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la eficiencia 
del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPI mide la 
eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este caso los 
valores se representan en costo o horas hombre. 
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14.6. Productividad: Medición semanal de desempeño 
La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar 
para la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, m3 
excavación, kg acero, m3 concreto, etc) 
 

14.7. Histograma de personal y equipos 
Es la representación gráfica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe 
comparar lo planeado vs lo real. 
 

14.8. Matriz de riesgos del proyecto 
Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros. 
 

14.9. Panel fotográfico 
Se enviará un panel fotográfico de 6 fotos como mínimo del proyecto, con una breve descripción 
de lo que se muestra, además de la ubicación, frente, tramo, etc. 
 

14.10. 4 Week look Ahead 
Es la aplicación de la metodología del “Last Planner”. 
 

14.11. Análisis de restricciones 
Es un análisis que está incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, allí se identificará 
las restricciones que aparecerán desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 1 (Plan semanal) 
no habrá restricciones. 
 

14.12. PPC (Porcentaje del Plan Completado) 
Es una herramienta que mide la calidad de la programación dónde solo se considera las 
actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se 
cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una 
mejora continua. 
 

14.13. Principales indicadores SSOMA 
Son los indicadores mínimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores están 
definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), 
ANEXO 02. 
 

14.14. Formato de informe semanal 
Es todo informe que sea solicitado por la ANIN, y debe incluir como mínimo todos los puntos 
mencionados anteriormente. 
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15. VALORIZACIONES 
Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 
subcontratista” (Ver Anexo 07): 

15.1. Valorizaciones 
a) Tipo de moneda: Soles. 
b) Para las partidas a costo directo, se debe de tener los metrados validados y firmados por 

nuestra área de Oficina Técnica. 
c) En caso aplique, las partidas a suma alzada se valorizarán en función al avance de obra, 

cuyo porcentaje será determinado por la curva “S”. 
d) Se realizarán cierres comerciales de manera trimestral a fin de resolver cualquier tema 

que haya quedado pendiente los meses anteriores. 
e) La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

a. Valorizaciones se realizará por entregables culminado.  
b. La conformidad de pago se ejecutará siempre y cuando cuente con la 

conformidad del 70% por parte de la contratista y el 30% por parte del 
contratante.  

c. El subcontratista debe presentar el informe sustento en cumplimento de las 
respectivas actividades (Ver Anexo N° 01) adjuntando los sus sustentos 
respectivos. 

d. El saldo será pagado en la culminación del servicio. 
El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con 
OHLA, hasta el día 20 de cada mes. Los periodos de valorización se contabilizarán desde el 16 
del mes anterior hasta el día 15 del mes en curso. 
 Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la 
conformidad de los trabajos ejecutados. 
*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con las 
firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Postor adjudicado, con objeto de agilizar 
el proceso de revisión (ver Anexo 07). 
El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  
OHLA, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, revisará 
y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor adjudicado 
deberá presentar en el siguiente periodo de valorización los sustentos pertinentes. 
Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual será 
programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores de presentada correctamente la 
factura y/o según la forma indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. En caso 
la factura sea observada, el postor adjudicado deberá presentar la factura correcta el siguiente 
lunes, precisar que OHLA recepciona las facturas los lunes de cada semana. 
De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación del 
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Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 30 días 
calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 
firmada por la gerencia de Sitio y/o Acta de conformidad del servicio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 
• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 

laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 
sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 
correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 
certifiquen que el Postor adjudicado no contrae deuda pendiente con sus 
acreedores, proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o 
jurídica al que le hayan solicitado sus servicios y contratada por el Postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Huaura durante 07 días 
Calendarios antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique 
que los proveedores del Postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar 
se acerquen a la oficina del Postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 
también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Huaura 
durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 

15.2. Sustentos para la valorización: 
a. Cuadro resumen de cantidades aprobadas por Oficina Técnica. 
b. Cuadro resumen y copia de las garantías. 
c. PDT, boletas de pago y contratos de trabajo (por única vez). 
d. Copia de la vigencia de los Seguros de obra, personal y equipos. 

 
15.3. Documentación a Requerir por Administración 

a. Todos los subcontratistas o proveedores del proyecto deben contar con factura 
electrónica, no se aceptarán facturas físicas. 

b. Los pagos se realizan dos veces al mes: los días 10 y 25. 
c. El subcontratista debe deben presentar toda su información laboral del mes anterior 

(PDT, pago AFP, ESSALUD, SCTR). 
d. El fondo de garantía(retenciones) se liberará cuando presenten toda la documentación 

laboral ya detallada, adicional de la documentación que requieren otras áreas (Calidad, 
Seguridad, Medioambiente, otros según corresponda). 

e. Si el subcontratista tiene vehículos en el proyecto como camionetas, minibús, bus u 
otros, deben presentar la documentación requerida: 
• SOAT 
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• Tarjeta de propiedad 
• Revisión técnica (según el año del vehículo) 
• Seguro vehicular incluyendo póliza de responsabilidad civil frente a terceros, 

ocupantes, daño propio, pasajeros. 
f. Si el proveedor subarrienda el vehículo a un tercero necesitaremos un contrato entre 

ellos, o una autorización del propietario donde se indique que el vehículo brindara 
servicio a la empresa OHLA. 
 

16. HORARIOS DE TRABAJO 
Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo, este horario 
deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. De requerirse, el Subcontratista, 
planteará horarios extendidos para cumplir los plazos previstos. Los costos generados al 
Contratista para supervisar estos horarios previstos serán asumidos por el Subcontratista. 
Cualquier cambio en el horario de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista siete (7) días 
antes, para evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista 
implementará en cinco (5) días calendario. 
 
17.  SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 
El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones:  
Será a PRECIOS UNITARIOS, con el Modelo de Prestación de Servicios. En consecuencia, el 
Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto con el sustento de precios 
unitarios, consignados en su oferta. 
Por la naturaleza BACK TO BACK del subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del 
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su propuesta. 
La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua. El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el 
Gerente del Proyecto del Contratante. 
 
18. CONDICIONES CONTRACTUALES 
El contrato entre OHLA y El subcontratista se caracterizará por: 

• Será a PRECIOS UNITARIOS. 
• La forma de pago será por entregable. 
• El precio ofertado se abonará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Los entregables correspondientes a: 
 90% a la entrega del entregable a OHLA 
 10% a la aceptación por parte de la ANIN 
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• El contrato se redactará bajo un planteamiento “back to back” en relación al contrato 
entre la ANIN y OHLA en todo lo referente a diseño. El contrato para emplear será el 
Contrato de Prestación de Servicios. 

• Los documentos a requerir para la elaboración del contrato son: 
 Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y 

HABIDO, así como consignar una actividad económica que guarde relación con el 
objeto del contrato. 

 Copia Literal de la Partida Electrónica donde figure la inscripción de la Persona 
Jurídica. (antigüedad no mayor a tres (03) meses) 

 Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten 
facultades suficientes para suscribir contratos civiles y comerciales (antigüedad 
no mayor a un (01) mes) 

 Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado. 
 Documentos de Homologación. 
 DNI vigente del Profesional propuesto. 

• Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad y ubicación correspondiente 
(ver importes en el apartado SEGUROS) 

• El postor deberá realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a 
cualquier tipo de condición. En caso de dudas o discrepancias deberá proponer su 
propuesta de redacción durante la etapa de consultas. 

• Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a 
falta de incluir las condiciones comerciales. 

• Los postores finalistas deben presentar la documentación obligatoria según tipo de 
contrato. En caso de observaciones a su documentación se deberán subsanar según 
lo requerido. 

• No se emitirá ninguna valorización sin el contrato firmado por el proveedor. 
• El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado según lo 

requerido por OHLA. 
 

19. CRONOGRAMA 
El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la firma de la 
carta de adjudicación por ambas partes (salvo lo contrario previa comunicación por OHLA) hasta 
la aprobación del informe final: 

• 270 días (renovables según los ajustes y reprogramaciones que el proyecto experimente, 
y que el subcontratista justifique que no es su responsabilidad los atrasos).  

• Fecha tentativa de inicio: Primera semana de mayo (salvo lo contrario previa 
comunicación por OHLA). 
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20. PENALIDADES 
El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 
a intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato. OHLA, puede a criterio o a solicitud de 
parte intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 
ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 
iii. Retraso injustificado, 
iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables. 
 

Tabla 9 Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de los entregables programados 
Por cada día 
calendario de 
atraso 

4/10 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones de 
cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

3/100 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA 

Por evento 
1.5/1 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

4 
Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorización de 
OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 

5 
Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 
acreditación de la emisión y pago de las pólizas de seguro, 
en la fecha indicada en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

6 
Incumplimiento en presentar íntegramente la acreditación 
de la renovación y pago de las pólizas de seguro, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Antes 
del inicio del servicio. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el 
Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

10 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre comercial 
final 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

2 UITs 

11 
Incumplimiento de presentación de empresas para Sub-
subcontratación y condiciones de Sub-subcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

12 
Demora en la presentación oportuna del cronograma de 
actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

13 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su estructura de 
Gastos Generales, al personal clave, encargados del 
seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 
atraso de cada 
personal ausente 

0.5 UITs 

14 
Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no 
implementación de las medidas de seguridad o salud 
adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UIT 

15 
Incumplimiento en presentar los planes medioambientales 
a ser aprobados por OHLA, en las fechas a ser indicadas en 
la Ficha de Datos del subcontrato. 

Por evento 1 UIT 

16 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las obras. 

Por evento 1 UIT  

17 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos de 
fiscalización. (*) 

Por evento  2 UIT 

18 Incumplimiento en la presentación del Plan de Trabajo 
Por cada evento y 
por día 

2 UIT 

19 Incumplimiento en la presentación de los entregables 
Por cada evento y 
por día 

1 UIT 

(*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 
como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 
prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 
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21. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados será como sigue en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 10 Calendario de licitación 

 
(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ANIN. 
Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  
2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y 
Contrato aceptadas por OHLA. 
 

22. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
Tabla 11 Contenido de la propuesta a presentar 

 DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 
CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

.PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

.PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 
A Anexo A5: Documentos de Homologación .PDF 

A 
Anexo A6. Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas 

.PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información 
Suficiente para Elaborar la Propuesta 

.PDF 

A Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad .PDF 
CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS  

B Formato B1: Experiencia del postor 
.PDF 
.XLS 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN
Lanzamiento de la procura Tenderbill jueves, 6 de Febrero de 2025 jueves, 6 de Febrero de 2025
Visita técnica viernes, 7 de Febrero de 2025 jueves, 13 de Febrero de 2025
Recepción de consultas viernes, 14 de Febrero de 2025 lunes, 24 de Febrero de 2025
Absolución de consultas martes, 25 de Febrero de 2025 sábado, 1 de Marzo de 2025
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h domingo, 2 de Marzo de 2025 viernes, 14 de Marzo de 2025
Observación a propuesta técnico / económico lunes, 17 de Marzo de 2025 lunes, 24 de Marzo de 2025
Levantamiento de observaciones por los postores* martes, 25 de Marzo de 2025 miércoles, 9 de Abril de 2025
Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN jueves, 10 de Abril de 2025 miércoles, 16 de Abril de 2025
Aceptación de Informe por parte de ANIN (*) jueves, 17 de Abril de 2025 miércoles, 23 de Abril de 2025
Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador (*) jueves, 24 de Abril de 2025 lunes, 28 de Abril de 2025
Revisión y firma de contrato por ambas partes (*) martes, 29 de Abril de 2025 miércoles, 28 de Mayo de 2025
Kick off meeting (KOM)(*) jueves, 29 de Mayo de 2025 viernes, 30 de Mayo de 2025
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 DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 

B 
Formato B2 Organigrama y Sustento de experiencia del Personal 
Clave .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 
.PDF 
.XLS 

C Forma de valorización  
PDF 
.XLS 

 
22.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A.  
La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 
del Postor. 
 

22.2. Documentos técnicos 
La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo con los criterios de 
evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 
B. 
 

22.3. Documentos económicos 
La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 
Carpeta C de acuerdo con la siguiente estructura: 
• Oferta Económica: 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 
La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 
La propuesta económica es a todo costo y debe incluir todos los trabajos del alcance 
del Subcontrato de obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a 
personal, equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y 
sueldos del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP 
individuales, seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, Gastos 
generales, utilidades, entro otros que considere necesarios el postor para cumplir 
con el alcance. 

• Plazo de Pago: 
El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 
días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 
mensual (C3). 

• Forma de valorización 
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El postor deberá detallar en el formato C1 y carta oferta la que indique la forma de 
valorización seleccionada. 
 

23.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tabla 12 Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta 
Pasa /  
No pasa 

A3 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.  
Pasa /  
No pasa 

A5 Anexo A5: Documentos de Homologación 
Pasa /  
No pasa 

A6 
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato 
Pasa /  
No pasa 

A8 
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad 
Pasa /  
No pasa 

 
Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 
Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 
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Tabla 13 Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 20 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 37 puntos 

Tabla 14 Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 38 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de precios unitarios Informativo  

C1 Formato C1: Forma de valorización 5 puntos 

 
23.1. Evaluación de propuesta técnica (57puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 
23.1.1. B1. Experiencias similares (20 puntos) 

De acuerdo a los criterios de evaluación propuestos el consultor deberá acreditar su 
experiencia en las siguientes categorías: 
• Experiencia en Liberación de predios 
• Experiencia en Gestión de adquisición de Predios. 
• Experiencia en adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 

inmuebles conforme a la Ley N° 30556 y  del Decreto Legislativo 1192. 
• Experiencia en trabajos de Elaboración de Expedientes de saneamiento físico 

legal para proyectos de inversión publica 
• Experiencia en saneamiento físico legal de comunidades campesinas. 
• Experiencia en elaboración de expedientes de afectación predial y/o 

expedientes para tasación de predios afectados por proyectos de inversión. 
• Expedientes de identificación de predios para proyectos de inversión a nivel de 

perfil o de ejecución. 
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     Tabla 15 Criterios de evaluación de experiencia del postor 
 

B1. Experiencias del Postor (20 puntos) 

Experiencia en servicios de TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, 
EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS para proyectos de inversión pública. 

Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 10 años. 
6 a más experiencias de servicios mayores a S/250,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 1,500,000.00 (5 puntos) 
4 a 5 experiencias de servicios mayores a S/250,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 1,000,000.00 (3 puntos) 
1 a 3 experiencias de servicios /250,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 750,000.00 (1 puntos) 
Experiencia por cantidad del servicio de TRANSFERENCIA INTERESTATAL, 
ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS para proyectos de 
inversión pública. 
Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 5 años. 
1001 a más predios (5 puntos) 
501 a 1000 predios (3 puntos) 
 1 a 500 predios (1 puntos) 

Experiencia en servicios de elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y 
expedientes técnicos legales para Tasación para Obras de Inversión Pública 

Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 10 años. 
6 a más experiencias de servicios mayores a S/150,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 900,000.00 (5 puntos) 
4 a 5 experiencias de servicios mayores a S/150,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 600,000.00 (3 puntos) 
1 a 3 experiencias de servicios S/150,000.00 cada una ó 
1 a más servicios cuya sumatoria sea mayor o igual a S/ 450,000.00 (1 puntos) 
Experiencia por la cantidad del servicio en la elaboración de Diagnósticos Físicos 
Legales y expedientes técnicos legales para Tasación para Obras de Inversión 
Pública 
Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 5 años. 
1001 a más predios (5 puntos) 
501 a 1000 predios (3 puntos) 
 1 a 500 predios (1 puntos) 
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Los servicios serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato 
• órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las cual se especifique claramente 

el objeto del contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. 
• Todos los servicios deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas para 

ser considerados válidos. Esto será acreditado de cualquiera de las siguientes formas: 
 

 Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 
Recepción y/o Acta de Conformidad). 

 Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio 
prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

 Finiquito del servicio. 
 Estados de pago (valorizaciones finales) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 
Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que acredite 
la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 
presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con los 
trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 
En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 
alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en 
cuenta. 
En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, el 
Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes.  

 
23.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (37puntos) 
El Postor deberá incluir en su organigrama el personal que está considerando en su 
propuesta. El Histograma de personal debe corresponder al tiempo y participación de los 
especialistas durante la ejecución del servicio. El citado histograma es aprobado por OHLA. 
El Postor, deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave, precisando años de 
experiencia en el cargo o función, detallar nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en 
meses que desempeñó el cargo.  
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Tabla 16 Criterio de evaluación del personal clave 
B2. Organigrama y Personal Clave (37 puntos) 
Jefe Predial(máximo 7 puntos) 
Carrera profesional en Derecho, con experiencia general de cinco (05) años y especifica de tres 
(03) años como jefe/especialista/coordinador de Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias. 
5 a más   años de experiencia especifica (7 puntos) 
3 a 4 años de experiencia especifica (3 puntos) 
Especialista Legal - Abogado (máximo 5 puntos) 
Carrera profesional en Derecho, con experiencia general de cinco (05) años y especifica de tres 
(03) años como jefe/especialista/coordinador de Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias.   
 5 a más años de experiencia específica  (5 puntos) 
3 a 4 años más años de experiencia específica (3 puntos) 
Especialista Técnico (máximo 5 puntos) 
Carrera profesional en Ingeniería Civil, Geógrafo, agrónomo y/o Arquitecto. Con experiencia 
general de cinco (05) años y especifica de tres (03) años dirigiendo o supervisando la emisión 
de cartografía y planimetría necesaria para la Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias.   
 5 años a más años de experiencia específica (5 puntos) 
3 a 4 años de experiencia específica (2 puntos) 
Técnico CAD/GIS (máximo 4 puntos) 
Bachiller en Civil, Ing. Geográfica, Arquitectura o Afines.  
 Con experiencia general de tres (03) años y/o especifica de dos (02) años como a cargo de 
cadista o técnico en ARCGIS vinculado en los procesos de independización, desmembración 
subdivisión y emisión de informes necesarios para la Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 
1192 y modificatorias o a fines, asimismo, con conocimiento y práctica en la elaboración de 
planos catastrales, memorias descriptivas, levantamiento de información técnica de 
plantaciones y edificaciones, y análisis técnico, aplicando normativa vigente y garantizando 
precisión en la representación gráfica. 
3 años a más años de experiencia específica (4 puntos) 
2 años de experiencia específica (2 puntos) 
Abogado Junior (máximo 4 puntos) 
Carrera profesional en Derecho, con experiencia general de tres (03) años y/o especifica de tres 
(03) años como asistente legal en Adquisición, expropiación y o transferencia interestatal de 
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Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias.   
5 a más años de experiencia específica (4 puntos) 
3 a 4 años de experiencia específica (2 puntos) 
Especialista Social (máximo 4 puntos) 
Carrera profesional en Antropología o sociología.  
 Con experiencia general de cinco (05) años y especifica de tres (03) años, 
experiencia en relaciones comunitarias, actividades vinculadas a responsabilidad social, 
relaciones laborales, asesoría legal u otros puestos similares, en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e infraestructura, energía y minas, industrial y comercial.   
 5 a más años de experiencia específica (4 puntos) 
3 a 4 años de experiencia específica (2 puntos) 
Relacionista comunitario (máximo 4 puntos) 
Carrera profesional en antropología, sociología, trabajo social, psicología, relaciones públicas, 
ciencias de la comunicación o afines.  
  
Con experiencia general de tres (03) años o especifica de dos (02) años, 
experiencia en relaciones comunitarias, actividades vinculadas a responsabilidad social, 
relaciones laborales, asesoría legal u otros puestos similares, en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e infraestructura, energía y minas, industrial y comercial.   
5 a más años de experiencia específica (4 puntos) 
3 a 4 años de experiencia específica (2 puntos) 
Topógrafo (máximo 4 puntos) 
Técnico en topografía o bachiller en ing. civil, ing. topógrafo, geógrafos, arquitectos o afines.  
 Con experiencia general de cinco (05) años o especifica de tres (03) años, con experiencia como 
coordinador, encargado, responsable, supervisor de topografía, proyectista u otros puestos 
similares del área, en instituciones estatales o privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas e industrial. 
5 a más años de experiencia (4 puntos) 
3 a 4 años de experiencia (2 puntos) 
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23.2. Evaluación de Propuesta Económica  
23.2.1. Oferta Económica (38 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 
Presupuesto: 

𝑷𝑷𝒊𝒊 =
𝑶𝑶𝒎𝒎  × 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑶𝑶𝒊𝒊
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo 
Oi: Precio de oferta económica 
Om: Precio de la oferta económica más baja 

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo 
contrario no se puntuará. 
Para la evaluación de la oferta económica, se asignará puntaje conforme a la tabla 
indicada, aplicando el cálculo correspondiente según la fórmula establecida del 
siguiente: 
 

CANTIDAD DE LIBERACIÓN 
PUNTAJE DE OFERTA 

(PMP) 
1 hasta 50 predios 5 PUNTOS 

 51 hasta 100 predios 7 PUNTOS 
101 hasta 300 predios 14 PUNTOS 
301 hasta 500 predios 7 PUNTOS 
 501 hasta 700 predios 5 PUNTOS 
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23.2.2. Forma de valorización (5 puntos)  

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 (**) 

PORCENTAJE 
DE PAGO (1) 

 (**) 
PORCENTAJE 
DE PAGO (2) 

 (**) 
PORCENTAJE 
DE PAGO (3) 

1 TRABAJOS DE CAMPO 20% 30% 50% 

1.1 
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y 
RELEVAMIENTO SOCIAL 

      

2 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TECNICO - LEGASLES (PRIVADOS Y 
PUBLICOS)  

35% 30% 25% 

2.1 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y 
EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS 
PRIVADOS 

      

2.2. 

ELABORACIÓN DE PLAN DE 
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL 
(TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - 
PREDIOS PUBLICOS 

      

3 
ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE 
PREDIOS PRIVADOS 

35% 35% 20% 

3.1 
ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO 
DIRECTO  

      

3.2 EXPROPIACIÓN        
4 CIERRE DE GESTIÓN 10% 5% 5% 

 
- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 01, tendrá 5 puntos 
- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 02, se tendrá 3 puntos 
- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 03. Se tendrá 1 punto, además de un 

15% de fondo de garantía. 
- Análisis de precios unitarios (Informativo obligatorio) 
- El postor debe de presentar el análisis de precios en PDF y EXCEL. 

 

24. PROPUESTAS A PRESENTAR 
24.1. Valoración económica 
El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

- El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los en 
el presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

- Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 
- Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 

oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 
- Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 
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- La consideración o no de revisión de precios a lo largo del proyecto. 
- El presupuesto se presentará de acuerdo con el FORMATO C1 – Anexo 13 

- La oferta debe ser en Soles. No se considerará oferta en otra moneda. 
24.2. Presentación de oferta económica 

La propuesta económica deberá presentarse para cada fase, tal como se indica en el cuadro 
anterior. Adicionalmente, será necesario detallar los costos por expediente y el total 
correspondiente a cada fase. 

Cabe indicar que OHLA se encargará de informar a la subcontratista en cual de las cuatro (04)  
fases  iniciará las labores  propiamente descritas en los entregables. A partir de ello, la 
subcontratista asumirá la gestión de los expedientes en el estado en que se encuentren a la fecha 
de inicio de sus actividades, comprometiéndose a realizar las acciones necesarias para su 
adecuado desarrollo y cumplimiento conforme a la normativa aplicable, incluyendo aquellas 
medidas que resulten pertinentes para garantizar la culminación de las actividades de las Fases 
que se adjudiquen. 

Tabla 17 Listado de partidas 

 

25. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 
para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 
fecha de cierre.  
Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 
los documentos listados en los formatos indicados, en Tabla 11 Contenido de la propuesta a 
presentar. 
Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 
• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cantidad de Predios Cantidad
Unidad de 

Medida
Precio 

Unitario S/.

Sub Total ( Por 
la cantidad de 

predios) S/.

I.G.V 18% 
S/.

Total S/.

De 1 hasta 50 Predios 50 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 51 hasta 100 predios 100 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 101 hasta 300 predios 300 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 301 hasta 500 predios 500 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 501 hasta 700 predios 700 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 1 hasta 50 Predios 50 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 51 hasta 100 predios 100 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 101 hasta 300 predios 300 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 301 hasta 500 predios 500 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 501 hasta 700 predios 700 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 1 hasta 50 Predios 50 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 51 hasta 100 predios 100 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 101 hasta 300 predios 300 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 301 hasta 500 predios 500 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 501 hasta 700 predios 700 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 1 hasta 50 Predios 50 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 51 hasta 100 predios 100 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 101 hasta 300 predios 300 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 301 hasta 500 predios 500 GLB  S/                         -    S/                  -   
De 501 hasta 700 predios 700 GLB  S/                         -    S/                  -   

FASE IV CIERRE DE GESTIÓN

FASE I TRABAJOS DE CAMPO

FASE II ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGASLES (PRIVADOS Y PUBLICOS) 

FASE III ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE PREDIOS PRIVADOS
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26. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 
Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, 
en señal de conformidad. 
El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  
El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 
por fiel cumplimiento, desde la firma de carta de adjudicación. 
 

26.1. Para la firma del subcontrato  
El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 
documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 
de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 
jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto del subcontrato; 
• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 
• Pólizas y/o certificados de seguros. 

 
El postor adjudicado tendrá un plazo de 7 días calendarios para presentación del contrato 
firmado. 
 
26.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 
El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendarios. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 
tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 
documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA, definirá la fecha para la reunión de inicio del (KOM).  
Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 
inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, 
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de 
la firma del acta. 

26.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos 
adicionales 
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El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación 
del plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentado un informe de ampliación 
(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo 
según sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma 
afectado, cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, 
sustento de metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el 
requerimiento propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a 
lo descrito anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir 
los sustentos o justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 
ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el 
V°B° del área responsable (Gestor OHLA). 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor 
o cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, 
no es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por el Gestor OHLA es enviado a Administración de Subcontratos 
OHLA. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 
la Gerencia de Sitio y la Gerencia de Proyecto de OHLA. Si existen observaciones al 
documento por parte de la gerencia de OHLA, el documento es devuelto al Gestor OHLA 
para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos OHLA envía el informe técnico con el VB de Gerencia 
OHLA para su presentación y trámite vía Aconex con la ANIN hasta su revisión y 
aceptación. 

8. La ANIN puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 
revisadas y subsanadas de manera conjunta el Gestor y Área de Subcontratos de OHLA. 

9. Una vez aceptado el informe por parte de la ANIN, el área de Procura OHLA genera la 
adenda del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

10. Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber 
obtenido previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto 
OHLA, esto bajo responsabilidad de cada gestor. 

26.4. Recepción del servicio 
26.4.1. Culminación del Servicio 

El proceso para la Culminación del servicio se establece con la Certificación de la 
Culminación del servicio, de acuerdo con el Subcontrato firmado, para lo cual debe 
cumplirse con: 
i) Se ha concluido con la totalidad del servicio. 
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ii) Subcontratista, deberá subsanar cualquier observación respecto a la ejecución de 
su servicio al momento de la culminación. 
 Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del ANIN, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo con el subcontrato 
firmado (Ver Anexo 15) 
Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista completa toda la documentación y solicita la certificación de 
la culminación del servicio. 

2. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación del 
servicio en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

26.4.2.  Cierre Comercial Final 
1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta a la ANIN 

la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para su 
aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia sus proveedores. 

3. ANIN evalúa la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso de 
que la ANIN emita observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las 
observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que la ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 
4 semanas después de la fecha de culminación del servicio. 

27.  ANEXOS 
Anexo 1:  Archivos KMZ: 

• Planos 
Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente para Subcontratistas; 

2. CO-PE-1PE324-HS-PN-001 Plan Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (OHLA); 

3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA. 
4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental 

Operativo. 
5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores. 
Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 
(OHLA); 
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Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar Hallazgo de evidencias arqueológicas 

(OHLA). 
Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 
conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de Buena Vecindad y RP Huaura 
Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Ingreso de personal de subcontratistas (OHLA). 
Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GP-PR-001 Procedimiento de Valorización de Subcontratistas 
(OHLA). 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones. 
• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 
• CO-PE-1PE324-PR-PN-003-CÑ Plan de Tráfico (OHLA). 

Anexo 9: Matriz de partes interesadas: 
• Matriz de partes interesadas-CÑ. 
• Matriz de partes interesadas-HU. 

Anexo 10: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 
• Información sobre tratamiento de datos personales; 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 

proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento 

para Proveedores 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 
• Anexo A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• Anexo A2. Carta Oferta; 
• Anexo A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 
• Anexo A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• Anexo A5. Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• Anexo 6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas 
• Anexo A7: Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 
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• Anexo A8: Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente 
para elaborar la propuesta. 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 
• Formato B1. Experiencia del Postor; 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 
• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de precios unitarios 
• C3. Forma de valorización   

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 
1. Política Anticorrupción; 
2. Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
3. Política de Prevención de Delitos; 
4. Política de Compras Responsables; 
5. Política de Cumplimiento; 
6. Política de Sostenibilidad; 
7. Política de Recursos Humanos; 
8. Política Interna de Alcohol y Drogas; 
9. Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
10. Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de 

sexo; 
11. Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
12. Código Ético del Grupo OHLA. 

 
Anexo 15: Modelo de Subcontrato de Prestación de Servicios 
Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 
Anexo 17: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 
Anexo 18: Plan de Gestión de Riesgos: 

• Procedimiento de gestión de NATS. 
Anexo 19: Afectaciones prediales 
Anexo 20: Ficha socio económica  
Anexo 21: Estructura de entregable 
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