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COMENTARIOS DEL CONSORCIO SOBRE EL CONTRATO NEC 

 

Datos del subcontrato 
 

1. Declaraciones generales 
 

-     El plazo de respuesta es de 3-5 días temas relacionados con el contratista. 

-     EL plazo de respuesta es de 5-7 días temas relacionado que involucre a ARCC. 

-     Se adjunta tabla de registro de riesgos 
 

6. Eventos de compensación: 
 

-  Se tiene la cláusula Z30 como eventos de compensación. 
 

(9)         El  Contratista retiene  una aceptación (distinta  a  la aceptación de la  cotización de 

aceleración o no subsanación de un Defecto) por algún motivo no previsto en el presente 

Subcontrato. 
 

8. Riesgos y seguros: 
 

- No se incluye Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnización profesional). 
 

- El Subcontratista es el único responsable frente a el Contratista por cualquier ocurrencia 

derivada del presente Servicio ocasionado por el subcontratista 
 
 
 

Declaraciones opcionales: 
 

Si  se  utilizan las Opciones  X5 y  X7  en conjunto, el  límite  de penalidad es del  10 %  del 

presupuesto contratado. 
 

Si se utiliza la Opción X14, el porcentaje del adelanto inicial corresponde al 15% del presupuesto 

estimado y será solicitado desde los 10 días después de la firma del contrato. La cancelación del 

adelanto será 5 días de recepcionado la factura del subcontratista. 
 

Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato 
 

Z.09.     Se incorpora la cláusula Z.09 con el siguiente texto: 

Suspensión de la Prestación de Los Servicios 

NO se acepta:  …” El Subcontratista no tendrá derecho a reclamar el pago de monto adicional 

alguno ni tampoco a una extensión del plazo del Subcontrato, incluyendo una prórroga del Plazo 

Inicial…” 
 

NO se acepta 6 meses de suspensión: …” En caso en que por cualquier motivo no se restablezca 

la prestación de los Servicios dentro de un plazo continuo mayor a seis (6) meses, cualquiera de 

las Partes tendrá derecho a resolver el Subcontrato. El Subcontrato se considerará 

automáticamente resuelto desde que el Contratista o el Subcontratista cursen a la otra parte 

una comunicación ejerciendo el derecho de resolución bajo esta Cláusula. El Subcontratista no 

podrá efectuar reclamo alguno contra el Contratista por no haber recibido instrucciones de 

restablecer la prestación de los Servicios dentro del plazo continuo de seis (6) meses en los que 

el mismo se encontró suspendido.
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Z.48. Se reemplaza la cláusula 91.7 con el siguiente texto: 

Resolucion de contrato 

- ..”algún evento que impide que el Subcontratista culmine las obras antes de la fecha que 

aparece en el  Cronograma  Aceptado y  se  prevé  que  la  Culminación se retrase más de 4 

semanas”, en caso de no se presente un plan de recuperación del subcontratista. 
 

Z.37. Se reemplaza la cláusula 80 con el siguiente texto: 

 
Riesgos del Contratista 

En el cuadro de registro de riesgos (se adjunta), se tiene riesgos adicionales que asumirá el 

CONTRATISTA. 
 

 
 
 
 
 

 


