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SUBCONTRATACION PAQUETE 07-RIO CHICAMA: TRAMO 2 — Descolmatacién, Encauzamiento y Proteccion

CALENDARIO DE LICITACION

HITOS FECHA*

Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 11:59h lunes, 19 de Setiembre de 2022
Envio de programa negociacion de propuestas (Short list 04 Postores)* lunes, 3 de Octubre de 2022
Sustento de propuestas* lunes, 10 de Octubre de 2022
Negociacion de propuestas (short list)* miércoles, 12 de Octubre de 2022
Presentacion de propuesta técnico-econdmica final* viernes, 14 de Octubre de 2022
Envio de Carta de Adjudicacion* viernes, 28 de Octubre de 2022
Suscripcion del Subcontrato* lunes, 7 de Noviembre de 2022
|Inicio de obras* martes, 15 de Noviembre de 2022

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios debido a aceptacion de ARCC.

El Postor debera respetar que las fechas limites finalizan a las 11:59 horas del horario peruano (antes del medio dia).



