“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los rios Vird y Chicama z OHLA
— Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)” )

SUBCONTRATACION PAQUETE 07-RIO CHICAMA: TRAMO 2 - Descoll i6 jento y Pr

CALENDARIO DE LICITACION

HITOS FECHA*

Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 11:5%h jueves, 22 de Setiembre de 2022
Envio de programa negociacion de propuestas (Short list 04 Postores)* viemes, 7 de Octubre de 2022
Sustento de propuestas* miércoles, 12 de Octubre de 2022
Negociacion de propuestas (short list)* jueves, 13 de Octubre de 2022
Presentacion de propuesta técnico-econdmica final* lunes, 17 de Octubre de 2022
Envio de Carta de Adjudicacion* martes, 1 de Noviembre de 2022
Suscripcion del Subcontrato* lunes, 14 de Noviembre de 2022
Inicio de obras* martes, 29 de Noviembre de 2022

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios debido a aceptacion de ARCC.

El Postor debera respetar que las fechas limites finalizan a las 11:59 horas del horario peruano (antes del medio dia).



