
SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL – 
RÍO VIRÚ 

 

CALENDARIO DE LICITACIÓN  

 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).  

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 20/01/2025 

Apertura de Etapa de Consultas 21/01/2025 

Envío de Programa de visita 23/01/2025 

Webinar Técnico 27/01/2025 

Visita técnica Guiada 29/01/2025 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 31/01/2025 

Absolución de consultas 11/02/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 

17/02/2025 

Evaluación de Propuestas 24/02/2025 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 07/03/2025 

Presentación de propuesta técnico/económica final 14/03/2025 

Envío de Carta de Adjudicación 04/04/2025* 

Suscripción del Subcontrato 24/04/2025* 

Inicio de obras Por definir 


