
SUBCONTRATACIÓN DE PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RÍO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO.

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR)  06/06/25 

Apertura de Etapa de Consultas  07/06/25 

Envío de Programa de visita  12/06/25 

Webinar Técnico  16/06/25 

Visita técnica Guiada  19/06/25 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs  22/06/25 

Absolución de consultas  04/07/25 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 22/07/25 

Evaluación de Propuestas 01/08/25 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 12/08/25 

Presentación de propuesta técnico/económica final 19/08/25 

Envío de Carta de Adjudicación Por definir** 

Suscripción del Subcontrato Por definir* 

Inicio de obras Por definir* 


