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CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DE CHICLIN Y VIRU DE LA EMPRESA OHLA

CALENDARIO DE LICITACION

HITOS FECHA*

Invitacion a Postores 11/01/2023
Apertura de Etapa de Consultas 11/01/2023
Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 13/01/2023
Absolucion de consultas 17/01/2023
Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 23:59h 23/01/2023
Negociacion de propuestas (short list)* 27/01/2023
Presentacidon de propuesta técnico/econémico final 30/01/2023
Envio de Carta de Adjudicacion 16/02/2023
Suscripcion del Subcontrato 27/02/2023
Inicio de Obra 1/03/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.



