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PLAN DE TRABAJO

“SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL
ARQUEOLOGICO (PEA) EN EL SITIO ARQUEOLOGICO EL GALLO Y LA
GALLINA”

ALCANCE DEL SERVICIO:

La empresa Killa Urpi, entregara la Resolucién de Autorizacién y de Aprobacion del
informe final del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA) para evaluar el potencial
arqueologico” emitido por el Ministerio de Cultura — Lima. Las dos (02) Resoluciones

Directorales, seran entregadas a OHLA.

METODOLOGIA DE TRABAJO:
Descripcion de como se realizaran las principales actividades, procedimientos y

metodologias a emplear.
A. OBJETIVOS

El Servicio de elaboracién y ejecucion del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica

(PEA)” tiene como objetivo:

» Ejecutar excavaciones restringidas con el objeto de evaluar las evidencias

culturales ubicadas en el area del Proyecto.

» Determinar la condicion arqueoldgica de aquellos elementos culturales
registrados, cuya evaluacion superficial no permite establecer si son 0 no son

evidencias arqueoldgicas (descarte arqueoldgico).

» Establecer el potencial de monumentos arqueol6gicos solo cuando sean
impactados por obras programadas en el marco de proyectos productivos,

extractivos y/o de servicios.

» Realizar excavaciones de muestreo en los sectores donde se considera que

existen probabilidades de encontrar evidencias arqueoldgicas soterradas.

» Determinar la filiacion cultural de los sitios arqueolégicos que estuvieran al

interior del area evaluada y sus colindancias, de ser el caso.
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» Proponer y ejecutar los mecanismos de proteccién y/o conservacion que

permitan proteger las evidencias arqueolégicas durante el desarrollo de estas
actividades.

OBTENCION DE LA AUTORIZACION DEL PROYECTO DE EVALUACION
ARQUEOLOGICO
El primer alcance del servicio es elaborar la solicitud para obtener la Resolucion
Directoral que autorice la ejecucion del “Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica para

evaluar el potencial arqueologico”.
El servicio contempla el siguiente procedimiento:

a) Elaboracion del expediente: El Informe Solicitud de Autorizacion del
“Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA)” de acuerdo a los requisitos
determinados por el Decreto Supremo N° 011-2022-MC, el cual Aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, la Guia N° 001-2017-MC
denominada Guia Metodolégica para la identificacibn de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de
Evaluacién Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueolégico (PRA) y los
Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), aprobado mediante la Resolucién
Ministerial N° 282-2017-MC, y la Directiva N° 001-2017-MC, Directiva que
establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueoldgicos en el marco
de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de planes de monitoreo
arqueolégico (PMA), asi como establece las precisiones al procedimiento de
aprobacién de proyectos de rescate arqueologico (PRA) aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC; que indica:

La solicitud de autorizacion para la ejecucion de un PEA debe presentarse en la
plataforma de los servicios en linea del Ministerio de Cultura, o por mesa de partes

en version impresa y digital (CD o DVD); de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Solicitud presentada mediante formulario o documento que contenga la

misma informacion, en el que se detalla lo siguiente:

a) Datos generales del solicitante (Nombres y apellidos completos, domicilio y
namero de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria. En el caso
de personas juridicas, dicha solicitud debe estar suscrita por su representante

legal, indicando el nimero de RUC y el nUmero de la partida registral).
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b) Declaracion jurada suscrita por el director del proyecto, indicando nimero de

colegiatura, de habilitacion, y compromiso de no afectacion al patrimonio cultural.

c¢) Declaracion jurada suscrita por el titular del proyecto, indicando el compromiso

de financiamiento, y de no afectacion al patrimonio cultural.

d) Numero de partida registral, o nimero de resolucion que otorga la adjudicacion
0 concesién, o codigo unico de inversiones (o0 cddigo SNIP) que acredite la
titularidad de la viabilidad del proyecto de inversién. De no encontrarse registrado
el derecho de propiedad ante la SUNARP, se debe acreditar la condicion de
propietario en forma documental, presentando copia simple de la escritura publica,

0 minuta, o contrato de compra venta.
e) Numero de constancia y fecha de pago.

2. Informacién técnica mediante formulario o documento suscrito por el

director propuesto que contenga:

a) Nombre del PEA.

b) Ubicacion del proyecto.

c) Extensién del area del proyecto.

d) Cuadro de datos técnicos del area de intervencion del proyecto.

e) Metodologia de campo y gabinete.

f) Descripcién técnica resumida del proyecto materia del PEA.

g) Personal del proyecto y cronograma.

h) Presupuesto general (monto econdmico dispuesto para la intervencion

arqueoldgica).

3. Plano perimétrico del area de la intervencion arqueoldgica, presentado en
formato .dwg, correctamente georeferenciado en coordenadas UTM, Datum
WGS 84, conteniendo la siguiente informacion: escalas numérica y grafica,
las cuales deben guardar relacion con el grillado, membrete, cuadro de datos
técnicos, ya sea en area o longitud (con vértice, lado o progresiva, distancia,
coordenadas este y norte, area, perimetro, longitud, y servidumbre), suscrito
por el profesional competente, en version impresay digital, de acuerdo alos

modelos aprobados, segun correspondan.
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b) Expediente: Se debe presentar en la plataforma de los servicios en linea del

Ministerio de Cultura, o por mesa de partes en version impresa y digital (CD o
DVD) a la Direccion de Calificaciones del Ministerio de Cultura que es la Autoridad
Competente, con la finalidad de obtener la aprobacion respectiva, mediante
Resolucion Directoral.

c) Levantar Observaciones: En caso de tener algunas observaciones
realizadas por la Direccion de Calificaciones — Lima, una vez que se presente el
expediente, Killa Urpi levantard dichas observaciones y volverd a ingresar el
expediente a la autoridad competente.

d) Obtencion de la Resolucion Directoral de Aprobacion del Proyecto de

Evaluacién Arqueoldgica.

*Se debe indicar que de acuerdo al TDR y la absolucién de consultas, se
evaluara el potencial arqueoldgico a las areas de la obra que se superponga al
poligono del Sitio Arqueolégico Huaca El Gallo y La Gallina, el cual se
encuentra en proceso de identificacién, declaracién y delimitacién definitiva
mediante la Resolucion Directoral N° 000015-2021DGPA/MC del 14 de enero del
2021.

** E| plazo para otorgar la autorizacién para la ejecucion de un PEA es de
treinta dias habiles contados desde el primer dia habil posterior a la
presentacion de la solicitud, y se sujeta a las normas del silencio

administrativo negativo.

C. METODOLOGIA A EMPLEAR

- TRABAJO DE CAMPO

Reconocimiento Arqueoldgico: Una vez obtenida la resolucion de aprobacion del

PEA, se realizara:

e Coordinaciones con la empresa contratante, para coordinar los trabajos de campo
y contar con los colaboradores locales que participaran en el Proyecto de

Evaluaciéon Arqueoldgica (PEA).

e Se realizara un reconocimiento superficial de toda el &rea de evaluacion que se

superponga al Sitio Arqueoldgico Huaca El Gallo y La Gallina.
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e Se verificara y/o sefializard la ubicacion de las calicatas en el area del proyecto,

de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Supervisor del Ministerio de
Cultura.

Registro:

Se realizara un registro grafico (dibujos) de las estructuras halladas, dibujo de planta
de cada detalle de esta estructura, a fin de poder establecer el &rea de influencia de
la estructura y definir asi el nimero de calicatas, el cual sera aprobado por el

Supervisor del Ministerio de Cultura.
Coordinaciones parala 1ra Inspeccién de Campo:

Posteriormente de la emision de la Resolucion de Aprobacién del Proyecto de
Evaluacién Arqueoldgica, se solicitara la primera inspeccion ocular a la Direccion
Desconcentrada de Cultura — La Libertad, la cual se llevara a cabo antes de la
intervencion en Campo para la ubicacion de las unidades de excavacion de manera
conjunta con el supervisor de la DDC-La Libertad, esta se realizara de acuerdo a la
disponibilidad del supervisor designado.

Excavacion:

Posteriormente se realizard excavaciones restringidas y controladas para fines de
evaluar el potencial arqueoldgico o descartar; éstas se ubicaran al interior del bien
arqueolégico materia de intervencion. Las excavaciones arqueoldgicas estan
orientadas a establecer la medicion del potencial del bien arqueoldgico inmueble.
Para tal fin, se efectuaran unidades de excavacion de caracter exploratorio (calas
restringidas) al interior de los bienes arqueol6gicos inmuebles susceptibles de
impacto de caracter ineludible y aquellas declaradas de necesidad y utilidad publica
por el Poder Ejecutivo, conforme con el numeral 5.2 de la Directiva N° 001-2017-MC
denominada: “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los bienes
arqueoldgicos en el marco de Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica (PEA) y de
Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA)”, aprobado
con la Resolucién Ministerial N°283-2017-MC. Los mismos que podran ser de 1 x 1
metros, 2 x 1 metros o 2 x 2 metros como maximo, dimensiones que pueden
depender del tipo del terreno donde se asienta el bien arqueolégico. Asimismo,

cualquier modificacion en las dimensiones de las unidades sera luego de la
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verificacion en campo del Arqueologo Supervisor del Ministerio de Cultura, y

dependiendo el tipo de terreno.

La cantidad de unidades dependerd de la ubicacion en puntos o sectores donde
superficialmente se distingan elementos muebles o inmuebles que aporten
informacion que permita definir rasgos cuantitativos y cualitativos en superficie
y subsuelo (esto permite definir su potencial y caracterizacion). Asimismo, el
inspector podrd sugerir la excavacion de mas unidades dependiendo de las

caracteristicas y dimensiones del area a evaluar.

En el caso de encontrarse material arqueoldgico, este sera debidamente registrado
e inventariado.

Sin embargo, las unidades deben distribuirse de manera homogénea y proporcional
en toda el &rea materia de evaluacién arqueolégica de la obra que se superponga al
Sitio Arqueoldgico Huaca El Gallo y La Gallina, con el fin de obtener informacién

general del mismo.
Registro grafico, fotografico y descriptivo:

Se realizara un registro grafico (dibujos), fotografico y descriptivo de las estructuras
del Sitio Arqueolégico El Gallo y La Gallina, y de las demas evidencias que
pudiéramos registrar en el proceso del Reconocimiento superficial y durante el
proceso de excavacion, se elaboraran dibujos de perfil, planta y de cada detalle de
estas estructuras, a fin de poder evaluar el potencial arqueolégico y descartar, el cual

ser&a aprobado por el Supervisor del Ministerio de Cultura — La Libertad.
Coordinaciones para la 2da Inspeccién de Campo:

De acuerdo a lo indicado en la Resolucién Directoral de Aprobacién del Proyecto de
Evaluacién Arqueoldgica, se solicitara la segunda inspeccion ocular a la Direccion
Desconcentrada de Cultura — La Libertad, la cual se llevara a cabo para constatar el
proceso de excavacion, dicha supervision esta se realizard de acuerdo a la

disponibilidad del supervisor designado.
Coordinaciones para la 3ra Inspecciéon de Campo:

De acuerdo a lo indicado en la Resolucion Directoral de Aprobacion del Proyecto de
Evaluacién Arqueoldgica, se solicitara la tercera inspeccion ocular a la Direccion

Desconcentrada de Cultura — La Libertad, la cual se llevara a cabo para constatar el
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proceso de excavacion y/o finalizacion del trabajo de campo y gabinete, dicha
supervision esta se realizara de acuerdo a la disponibilidad del supervisor designado.
Sin embargo, no descartamos que podria haber un mayor nimero de supervisiones,

de acuerdo a lo recomendado en la RD o lo indicado por el Supervisor en campo.
- TRABAJO DE GABINETE

Se realizara en paralelo a la etapa de campo; contempla en procesamiento de datos
gréficos, fotogréficos recabados en el campo. También comprende el analisis del

material arqueoldgico recuperado durante las labores de la evaluacién argueologica.

Solo en el caso de recuperar material arqueolégico durante el Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica, como vasijas enteras, textil u otro; se tomaran las medidas preventivas
para su retiro de las unidades de excavacion, y posterior traslado al area de gabinete,

donde se realizara una conservacion preventiva para el tipo de material cultural.

El material cultural recuperado sera limpiado o lavado, inventariado y conservado
preventivamente y luego catalogado y analizados; una vez terminado el estudio estos
materiales seran entregados al a la Direccién Desconcentrada de Cultura (DDC),
segun el ambito de su competencia, para su custodia, tal como lo sefala el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas y lo que dispondra la resolucion

respectiva.

Andlisis ceramico: el analisis a realizar comprende la limpieza, clasificacion y
tipologia del material, asi como una evaluacién de su estado de conservacion, para
tomar las medidas de prevencion adecuadas. Los fragmentos diagndsticos seran
dibujados. El analisis del material ceramico sera llevado de acuerdo a los siguientes
criterios: a) Propiedades fisicas; b) Composicion de la pasta; e€) Técnicas de
manufactura; d) Estilo (forma y decoracion). Estos cuatro criterios seran usados de

forma cruzada.

Andlisis 6seo: orientado a definir la naturaleza del individuo, asi como una
aproximacion de su edad y género. El andlisis serd morfolégico y se tomaran las

medidas necesarias para su conservacion. Estara a cargo de un antrop6logo fisico.

Andlisis litico: comprende la limpieza, clasificacion, identificacion y andlisis cualitativo

y cuantitativo del material recuperado. Las evidencias diagnosticas seran dibujadas.



hLLA
URP]

ARQUEOLOGIA

Andlisis malacolégico: comprende la limpieza y clasificacion e identificacion y analisis

cualitativo y cuantitativo del material recuperado. El material diagnostico sera
dibujado y/o fotografiado.

Andlisis vegetal: comprende la limpieza y clasificacién e identificacién y andlisis

cualitativo y cuantitativo del material recuperado.

Andlisis varios: para poder definir los diferentes materiales que se recuperan de la

Zona.

Finalmente el andlisis y procesamiento de los datos tendr& como corolario la

elaboracion del informe final que sera presentado ante el Ministerio de Cultura.

D. ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO
DE EVALUACION A FIN DE OBTENER RESOLUCION DIRECTORAL.

El informe se elaborara siguiendo los items propuestos en el Decreto Supremo N°
011-2022-MC, el cual Aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, y de
la Resolucién Directoral N° 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 24 de abril del
2018, donde se aprueba los formatos simplificados de informes finales de Proyecto
de Evaluacion Arqueoldgica (PEA) y de Proyectos de Rescate Arqueolégico (PRA).

El informe final del PEA debe ser presentado por el titular y el director de la
autorizacion mediante la plataforma de los servicios en linea del Ministerio de Cultura.

Dicho formulario o documento debe contener la siguiente informacion:

a) Evaluacion de los impactos de la obra sobre los bienes inmuebles prehispanicos y

medidas de mitigacion.
b) Metodologia aplicada en campo y gabinete.
c¢) Resultados de la evaluacion arqueologica.

d) Propuesta del grado de potencialidad de los bienes inmuebles prehispanicos, de

ser el caso.
e) Inventario de bienes muebles e inmuebles, de corresponder.

f) Presentacion del registro arqueoldgico completo que incluye fichas de campo,

copias de dibujos y fotografias.

h) Bibliografia.
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Serd acompafiado con los respectivos planos de ubicacion de las unidades de

excavacion, de las areas intervenidas y de los materiales arqueoldgicos y contextos
culturales que se identifiquen. Asimismo, incluira las medidas de conservacion y
mitigacion para la futura intervencion arqueoldgica; del mismo modo que la totalidad
de los registros arqueoldgicos realizados de principio a fin durante el proceso de

evaluacién arqueoldgica.

Killa Urpi, presentara el informe final ante el Ministerio de Cultura, asimismo levantara

las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura, en caso de haberlas.

Realizaremos el seguimiento del expediente hasta la obtencion de la Resolucion de
Aprobacién del Informe Final del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica por parte del

Ministerio de Cultura.

Il. PERSONAL PARTICIPANTE:

El Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica, contara con la participacion de Arquedlogos

Licenciados, capacitados y con experiencia.
A continuacion se detallara el personal:

Arquedlogo Director de Proyecto: 01 Arquedlogo Director

Responsabilidades:

e Encargado de la Direccion del Proyecto de Evaluacién Arqueolégica en
campo y gabinete.

e Planifica y programa todas las actividades concernientes a los trabajos
arqueoldgicos concernientes a la ejecuciéon del PEA.

¢ Reconocimiento arqueoldégico en el terreno.

e Encargado de recopilar informacién bibliografica en referencia al proyecto.

e Encargado de la coordinacion con el Supervisor del Ministerio de Cultura
para la supervision de campo.

e Encargado de coordinar con los arqueélogos asistentes del procesamiento
de la informacion, para el envio de reportes diarios, mensuales (de ser
necesario) e informe final.

e Encargado del procesamiento de datos para la elaboracion del Informe

Final.



hLLA
URP]

ARQUEOLOGIA

Argquedlogos Asistentes: 7 Arquedlogos Asistentes

Responsabilidades:

Apoyaran al director del PEA en las labores de campo (registro).
Coordinar las actividades y la logistica del proyecto entre la entidad
contratante y la direccion del proyecto.

Reconocimiento arqueoldgico en el terreno.

Responsable del registro y supervision de las excavaciones arqueolégicas
de acuerdo al proyecto establecido, en coordinacién con el arqueélogo
director.

Responsable de las areas asignadas por el proyecto, lo que implica: 1)
supervision del personal a su cargo, 2) registro, 3) documentacién grafica
y fotogréfica del proceso de excavacion, 4) entrega de manera adecuada
de los materiales arqueol6gicos.

Debera realizar el reconocimiento arqueoldgico en el terreno, de manera
conjunta con el arquedlogo director.

Debera informar inmediatamente al arquedlogo residente responsable
sobre algun evento que se pudiera suscitarse durante la excavacion.
Encargados de dirigir el trabajo en campo, y de orientar al personal auxiliar
en la excavacién arqueoldgica, trabajos de registro y evaluacion.
Encargados del registro arqueoldgico de sus unidades de excavacion
responsables.

Encargado de la elaboracion de los registros graficos en campo.
Encargado del procesamiento de datos de campo, apoyo logistico y

elaboracion del Informe Final.

Supervisor de Sequridad: 01 Ingeniero de Seguridad

Responsabilidades:

Encargado de la elaboracion de los protocolos de seguridad, y
cumplimiento en campo.

Encargado de elaborar e implementar el Plan de Seguridad y Salud con
todo el personal en campo.

Encargado de realizar el programa de capacitacion en SSOMA.

Hacer los reportes exigidos por el sistema de gestion y examinar los

resultados obtenidos.
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Topoégrafo:
Responsabilidades:

Dronero:

Realizara el levantamiento topografico para la cuadrilacion en campo,
segun la metodologia indicada por el arquedlogo director.
El topografo debera coordinar de manera permanente con el arquedélogo

director.

Responsabilidades:

Cadista

Realizara los levantamientos en drone del area de Proyecto, con la
finalidad de procesar la informacion para las ortofotos y planos generales
y de seccion.

El dronero debera coordinar de manera permanente con el arqueélogo

residente y director.

Responsabilidades:

Encargado de la revision de los datos informaticos, revision de
documentacion digital del proyecto.

Encargado de elaboracién de planos para personal en campo.

Encargado de la compilacion de la digitalizacion de los dibujos de campo.
Coordinaciones con ingenieros para revision de planos.

Elaboracién de planos para informe final.

Revision de areas en SIGDA.

Auxiliares de arqueologia: 14 auxiliares de campo.

Responsabilidades:

Personal local, encargado de las labores de excavacién durante las
actividades de campo (desbroce, apertura de excavaciones, apoyo en el
registro, y otros), y trabajos de gabinete; indicados por los arquedlogos

asistentes).



