
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 31/03/2023

Apertura de Etapa de Consultas 3/04/2023

Visita técnica Guiada 11/04/2023

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 17/04/2023

Absolución de consultas 21/04/2023

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 8/05/2023

Evaluación de Propuestas 16/05/2023

Actualización de lista de cantidades 23/05/2023

Presentación de propuesta técnico/económico actualizada 25/05/2023

Negociación de propuestas (short list)* 26/05/2023

Presentación de propuesta técnico/económico final 29/05/2023

Envío de Carta de Adjudicación 9/06/2023

Suscripción del Subcontrato 19/06/2023

Inicio de Servicio 26/06/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

SUBCONTRATACIÓN DEL PAQUETE 6 - RÍO CHICAMA

CALENDARIO DE LICITACIÓN


