
CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR Se requiere que el postor complemente la experiencia de ejecucion de obras cuya temporal sea anterior a la ya presentada

ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE

ORGANIGRAMA

RESIDENTE DE OBRA ‐ 04 PUNTOS

JEFE DE PRODUCCIÓN ‐ 01 PUNTO

JEFE DE SEGURIDAD ‐ 02 PUNTOS Personal cumple con experiencia y detalla experiencia en proyectos con actividades similares.
JEFE DE CALIDAD ‐ 02 PUNTOS No tiiene la experiencia solicitada
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE ‐ 01 PUNTO

RELACIÓN DEEQUIPOS A UTILIZAR DURANTE EL PROYECTO ‐ 05 PUNTOS

ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS ‐ 03 PUNTOS

EQUIPOS PROPIOS ‐ 02 PUNTOS ‐ 02 PUNTOS

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ‐ 10 PUNTOS

CALIDAD ‐ 05 PUNTOS

PLANEAMIENTO ‐ 05 PUNTOS

PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ‐ 01 PUNTO

El postor ha presentado el cronograma en archivo pdf y nativo .mpp, si embargo no ha presentado la hoja de cálculo de la 

programación.

=> El postor deberá presentar la Hoja de Sustento de Programación (Anexo E ‐ Planeamiento), caso contrario, no se considerará 

puntaje completo.

PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR ‐ 03 PUNTOS

Al Postor se le ha dado una puntuación de acuerdo a que el plazo ofertado es igual al propuesto en el Tdr y ha presentado uno de 

los menores plazos operativos, sin embargo no ha mejorado el plazo total.

=> El Postor solo ha presentado Plan de ejecución correspondiente a Pampa del toro mas no del alcance principal del proyecto.

PLAZO DE MOVILIZACIÓN ‐ 01 PUNTO

El postor presenta un buen plazo operativo, sin mebargo los plazos de movilización y desmovilización en la oferta tienen una 

afectación alta a la ruta crítica (plazo total).

=> Serecomienda que reafirme u optimice el plazo de movilizacióna fin de optimizar el plazo total de ejecución.

PROPUESTA DE SEGURIDAD ‐ 06 PUNTOS

Documentos que evidencia sistema de gestión completos.

No cuenta con certificación ISO 45001.

No considera personal de salud.

MEDIO AMBIENTE ‐ 04 PUNTOS

No presenta la certificación ISO 14001 de Gestion Ambiental

En el organigrama del PMA no se aprecia el coordinador.

Falta considera el programa de capacitaciones, los objetivos y metas ambientales,  el programa de inspecciones debe ser mas 

específico y semanal

PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta económica para la partida de SST no es proporcional al presupuesto global, al alcance y magnitud de los trabajos a 

ejecutar, no detalla los recursos a implementar y que cumplan o certifiquen el cumplimiento de todo lo requerido y descrito en el 

TDR, siendo prioritario indicar si se ha considerado la implementación e instalación de dispositivos de detección de somnolencia.

El postor debe considerar:

‐ los rendimientos de excavacion contemplados en los APUs alcanzados, son optimitas teniendo en cuenta alturas de corte en banco 

no mayores a 0.60m en promedio.

‐ el transporte es en tramos de via asfalta y tramo en carretera afirmada, debe considerar tambien los costos por camiones 

convencionales y camiones roqueros.

‐ considerar retirar al personal de relaciones comunitarias y sociales, ya que OHLA desarrollara esta actividad.

‐ debe considerar retirar el coordinador BIM y el especialista BIM

‐ deberia retirar al coordinador de medio ambiente si ya tiene un ing. SSOMA

‐ debe considerar llantero

‐debe considerar costos por implementacion de laboratorio en obra Partida 1.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA :Verificar y confirmar Rendimiento, teniendo en cuenta 

lo indicado en el TDR.

Partida 1.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES :Verificar y confirmar Rendimiento, teniendo 

en cuenta lo indicado en el TDR. Verificar precio elevado de material afirmado.

Partida 2.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar 

Rendimiento, teniendo en cuenta lo indicado en el TDR.

Partida 2.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos bajos.  

De partidas y subpartida

Partida 2.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE :Verificar y 

confirmar rendimiento bajo

Partida 2.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar y confirmar 

rendimiento bajo

Partida 2.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 2.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 5.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 5.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 5.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos. 

Partida 5.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos. 

Partida 5.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 11.1.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.2.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.2.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 11.3.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.3.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 11.4.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.4.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 11.5.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.5.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 11.6.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.6.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 11.7.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 11.7.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE :Verificar rendimiento bajo 

considerado

Partida 12.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimiento, 

cantidad de recursos

Partida 15.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 15.02 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos. 

Partida 15.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos. 

Partida 15.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 15.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar 

rendimientos. 

Partida 17.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL :Adjuntar el analisis de P.U.,  no se tiene el detalle 

de lo considerado dentro de la sub partida. Verificar y confirmar la consideracion el plan de fatiga y 

Somnolencia

Partida B GASTOS  GENERALES :Evaluar la cantidad de personal indirecto para cumplir con la calidad, 

seguridad y entregables indicados en el TDR. Verificar lo indicado respecto a la mano de obra no 

calificada. Verificar los costos asociados a la Movilizacion y desmovilizacion de personal. Verificar la 

facilidades de acuerdo a lo indicado en el TDR  facilidades dentro y fuera de la obra. Verificar los 

costos asociados a torre de iluminacion. Se debe Optimizar el organigrama propuesto a fin de reducir 

los costos.

MAQUINARIAS U‐GUIL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICA OBSERVACIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICA OBSERVACIONES


