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0102006 Presupuesto 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

Partida 06.01.01 INSTALACION PROVISIONAL PARA LA OBRA 

glb/DIA 0.0059 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 393,442.40 0.0059 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
mes 0201060002 3.0000 22,500.00 7,500.00 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA 

mes 02040300020005 3.0000 1,612.50 537.50 SERVICIO DE TELEFONIA 

mes 0219050002 3.0000 3,225.00 1,075.00 SERVICIO DE INTERNET 

mes 0219050003 3.0000 1,612.50 537.50 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 

mes 0267020009 3.0000 8,238.75 2,746.25 CARPA COMEDOR (CAMPO) 

mes 02700100140005 3.0000 13,182.00 4,394.00 ALMACEN PROVISIONAL 

mes 02901500090005 3.0000 2,142.09 714.03 CONTENEDOR DE OFICINAS 

m 0291020003 300.0000 32,955.00 109.85 CERCO PERIMETRICO DE OBRA 

glb 0291020006 1.0000 21,500.00 21,500.00 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 

glb 0291020007 1.0000 21,500.00 21,500.00 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 

128,467.84 

Equipos 
glb 0301020006 1.0000 64,500.00 64,500.00 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA 

hm 03012500010009 1.9942 2,704.0000 200,474.56 74.14 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. 

264,974.56 

Partida 06.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

glb/DIA 0.0384 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 106,860.19 0.0384 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 208.3333 4,916.67 23.60 OFICIAL 

hh 0101010008 2.0000 416.6667 8,900.00 21.36 PEON - VIGIA 

13,816.67 

Materiales 

mes 0210010002 1.0000 6,591.00 6,591.00 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

6,591.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 414.50 13,816.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301190003 0.2500 52.0833 10,893.22 209.15 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN 

hm 0301190004 0.5000 104.1667 31,305.22 300.53 MOTONIVELADORA 140K 

hm 0301190005 1.0000 208.3333 43,839.58 210.43 CAMION CISTERNA 5,000 GLN 

86,452.52 

Partida 06.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 299,037.90 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0291020008 1.0000 150,768.95 150,768.95 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS 

glb 0291020009 1.0000 148,268.95 148,268.95 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

299,037.90 

Partida 06.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

mes/DIA 0.0384 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 38,894.74 0.0384 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 2.0000 416.6667 9,833.33 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 625.0000 13,350.00 21.36 PEON 

hh 0101030000 2.0000 416.6667 12,954.17 31.09 TOPOGRAFO 

36,137.50 

Materiales 
var 02040300010001 2.0000 51.62 25.81 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

m3 02070300010001 0.4000 50.00 125.00 HORMIGON DE RIO 

bol 0213010001 2.5000 72.23 28.89 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

bol 02130300010001 3.0000 59.31 19.77 YESO BOLSA 28 kg 

und 0231040001 50.0000 302.00 6.04 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 1.0000 38.45 38.45 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080012 0.6000 12.00 20.00 THINNER 

585.61 

Equipos 
día 0301000002 2.0000 52.0833 260.42 5.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

día 0301000009 2.0000 52.0833 827.08 15.88 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 1,084.13 36,137.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

2,171.63 

Partida 06.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 

m2/DIA 5,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.93 5,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0003 0.01 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0016 0.05 29.99 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0016 0.03 21.36 PEON 

0.09 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.5000 0.0008 0.33 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 1.0000 0.0016 0.63 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

0.96 

Subpartidas 
m3 010104010004 0.1000 0.28 2.84 CONFORMACION DE DME 

m3 010104010005 0.1000 0.53 5.27 TRANSPORTE HASTA 1KM DME 

m3 010104010006 0.5000 1.07 2.14 TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME 

1.88 

Partida 06.03.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA 

m3/DIA 960.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.04 960.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0008 0.03 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0167 0.36 21.36 PEON 

0.39 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301010043 1.0000 0.0083 4.64 559.43 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 

4.65 

Partida 06.03.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO 

m3/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.81 540.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2500 0.0037 0.14 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0148 0.32 21.36 PEON 

0.46 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.2500 0.0037 1.53 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 1.0000 0.0148 5.80 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

7.35 

Partida 06.03.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 



 

Página : S10 1 

0102006 Presupuesto 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

m3/DIA 840.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35 840.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0048 0.18 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0095 0.22 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0095 0.20 21.36 PEON 

0.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301180003 1.0000 0.0095 3.73 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

3.75 

Partida 07.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 

m3/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.97 1,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0040 0.15 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0080 0.17 21.36 PEON 

0.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.32 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 1.0000 0.0080 3.32 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 0.5000 0.0040 1.57 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

4.90 

Subpartidas 

m3 010303060303 0.2000 0.75 3.77 CARGUIO DE MATERIAL 

0.75 

Partida 07.01.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO 

m3/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82 540.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0030 0.11 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0148 0.32 21.36 PEON 

0.43 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301010044 1.0000 0.0148 1.49 100.50 MOTOBOMBA 8" (34HP) 

hm 0301170003 1.0000 0.0148 6.14 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

7.64 

Subpartidas 
m3 010303060303 0.2000 0.75 3.77 CARGUIO DE MATERIAL 

0.75 

Partida 07.01.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 

m2/DIA 640.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.94 640.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0013 0.05 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0125 0.27 21.36 PEON 

0.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.32 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.5000 0.0063 2.61 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

2.62 

Partida 07.01.04 PEDRAPLEN e=60 cm 
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Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

m3/DIA 560.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97 560.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0029 0.11 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0143 0.34 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0143 0.31 21.36 PEON 

0.76 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.1000 0.0014 0.58 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 1.0000 0.0143 5.61 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

6.21 

Partida 07.01.05 PEDRAPLEN e=30 cm 

m3/DIA 480.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17 480.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0033 0.13 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0167 0.39 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0167 0.36 21.36 PEON 

0.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.1000 0.0017 0.71 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 1.0000 0.0167 6.55 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

7.29 

Partida 07.01.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 440.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.69 440.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0036 0.14 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0182 0.43 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0182 0.39 21.36 PEON 

0.96 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301180003 1.0000 0.0182 7.14 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

hm 0301190003 1.0000 0.0182 3.81 209.15 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN 

10.98 

Subpartidas 
m3 010104020220 0.6000 14.47 24.11 MATERIAL CUERPO DE DIQUE 

m3 010318010102 0.1000 2.28 22.80 AGUA PARA OBRA 

16.75 

Partida 07.01.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 840.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35 840.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0048 0.18 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0095 0.22 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0095 0.20 21.36 PEON 

0.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

hm 0301180003 1.0000 0.0095 3.73 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

3.75 

Partida 07.01.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 

m3/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.55 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0040 0.15 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.47 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.43 21.36 PEON 

1.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301190003 1.0000 0.0200 4.18 209.15 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN 

hm 0301190004 1.0000 0.0200 6.01 300.53 MOTONIVELADORA 140K 

10.22 

Subpartidas 
m3 010318010102 0.1000 2.28 22.80 AGUA PARA OBRA 

2.28 

Partida 07.01.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 

m2/DIA 380.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.01 380.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0021 0.08 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0211 0.63 29.99 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0211 0.50 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 4.0000 0.0842 1.80 21.36 PEON 

3.01 

Materiales 
m2 0210030003 1.1200 9.40 8.39 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 

9.40 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.15 3.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301220009 0.3000 0.0063 1.45 230.70 CAMION GRUA 20 TON 

1.60 

Partida 07.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 312.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07 312.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0128 0.49 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0256 0.60 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 0.1282 2.74 21.36 PEON 

3.83 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.83 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 1.0000 0.0256 10.62 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 0.2500 0.0064 2.51 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

13.24 

Partida 07.01.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

m3/DIA 224.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40 224.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0179 0.69 38.30 CAPATAZ 
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Fecha presupuesto 16/05/2025 002 Subpresupuesto SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) 

03/07/2025  23:07:25 Fecha  : 

hh 0101010004 1.0000 0.0357 0.84 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 0.2143 4.58 21.36 PEON 

6.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.18 6.11 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 2.0000 0.0714 29.62 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 0.2500 0.0089 3.49 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

33.29 

Partida 07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 

m3/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.97 1,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0040 0.15 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0080 0.17 21.36 PEON 

0.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.32 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 1.0000 0.0080 3.32 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 0.5000 0.0040 1.57 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

4.90 

Subpartidas 

m3 010303060303 0.2000 0.75 3.77 CARGUIO DE MATERIAL 

0.75 

Partida 07.02.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO 

m3/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82 540.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0030 0.11 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0148 0.32 21.36 PEON 

0.43 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301010044 1.0000 0.0148 1.49 100.50 MOTOBOMBA 8" (34HP) 

hm 0301170003 1.0000 0.0148 6.14 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

7.64 

Subpartidas 
m3 010303060303 0.2000 0.75 3.77 CARGUIO DE MATERIAL 

0.75 

Partida 07.02.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 

m2/DIA 640.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.94 640.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0013 0.05 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0125 0.27 21.36 PEON 

0.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.32 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.5000 0.0063 2.61 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

2.62 

Partida 07.02.04 PEDRAPLEN e=60 cm 

m3/DIA 560.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97 560.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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hh 0101010002 0.2000 0.0029 0.11 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0143 0.34 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0143 0.31 21.36 PEON 

0.76 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.1000 0.0014 0.58 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 1.0000 0.0143 5.61 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

6.21 

Partida 07.02.05 PEDRAPLEN e=30 cm 

m3/DIA 480.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17 480.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0033 0.13 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0167 0.39 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0167 0.36 21.36 PEON 

0.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 0.1000 0.0017 0.71 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 03011800020003 1.0000 0.0167 6.55 392.13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

7.29 

Partida 07.02.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 440.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.69 440.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0036 0.14 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0182 0.43 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0182 0.39 21.36 PEON 

0.96 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301180003 1.0000 0.0182 7.14 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

hm 0301190003 1.0000 0.0182 3.81 209.15 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN 

10.98 

Subpartidas 
m3 010104020220 0.6000 14.47 24.11 MATERIAL CUERPO DE DIQUE 

m3 010318010102 0.1000 2.28 22.80 AGUA PARA OBRA 

16.75 

Partida 07.02.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 840.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35 840.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0048 0.18 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0095 0.22 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0095 0.20 21.36 PEON 

0.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301180003 1.0000 0.0095 3.73 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

3.75 

Partida 07.02.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 
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m3/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.55 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0040 0.15 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.47 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.43 21.36 PEON 

1.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301190003 1.0000 0.0200 4.18 209.15 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN 

hm 0301190004 1.0000 0.0200 6.01 300.53 MOTONIVELADORA 140K 

10.22 

Subpartidas 
m3 010318010102 0.1000 2.28 22.80 AGUA PARA OBRA 

2.28 

Partida 07.02.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 

m2/DIA 380.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.01 380.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0021 0.08 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0211 0.63 29.99 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0211 0.50 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 4.0000 0.0842 1.80 21.36 PEON 

3.01 

Materiales 
m2 0210030003 1.1200 9.40 8.39 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 

9.40 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.15 3.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301220009 0.3000 0.0063 1.45 230.70 CAMION GRUA 20 TON 

1.60 

Partida 07.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 312.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07 312.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0128 0.49 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0256 0.60 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 0.1282 2.74 21.36 PEON 

3.83 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.83 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301170003 1.0000 0.0256 10.62 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 0.2500 0.0064 2.51 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

13.24 

Partida 07.02.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

m3/DIA 224.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40 224.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.0179 0.69 38.30 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0357 0.84 23.60 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 0.2143 4.58 21.36 PEON 

6.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.18 6.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
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hm 0301170003 2.0000 0.0714 29.62 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

hm 0301180003 0.2500 0.0089 3.49 392.13 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D 

33.29 

Partida 08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 

m3k/DIA 262.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 5.86 262.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 0.2000 0.0061 0.13 21.36 PEON 

0.13 

Equipos 
hm 03012200040001 1.0000 0.0305 5.73 187.83 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

5.73 

Partida 08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 

m3k/DIA 637.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.35 637.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
hm 03012200040001 1.0000 0.0125 2.35 187.83 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

2.35 

Partida 08.03 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS <1KM 

m3k/DIA 314.2857 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 11.33 314.2857 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 0.2000 0.0051 0.11 21.36 PEON 

0.11 

Equipos 
hm 0301010045 1.0000 0.0255 6.04 236.98 CAMION VOLQUETE 22M3 

6.04 

Subpartidas 
m3 010104010802 1.0000 5.18 5.18 CARGUIO DE ROCA 

5.18 

Partida 08.04 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS >1KM 

m3k/DIA 801.4286 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.37 801.4286 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
hm 0301010045 1.0000 0.0100 2.37 236.98 CAMION VOLQUETE 22M3 

2.37 

Partida 08.05 TRASPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 

m3k/DIA 262.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 5.27 262.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subpartidas 
m3k 010313040309 0.3000 1.76 5.86 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) 

m3k 010313040310 0.7000 3.51 5.02 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) 

5.27 

Partida 08.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 

m3k/DIA 637.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.14 637.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subpartidas 
m3k 010313040311 0.3000 0.71 2.35 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) 
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m3k 010313040312 0.7000 1.43 2.04 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) 

2.14 

Partida 09.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME 

m3/DIA 2,200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.30 2,200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010008 1.0000 0.0036 0.08 21.36 PEON - VIGIA 

0.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301010043 1.0000 0.0036 2.01 559.43 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 

hm 0301170003 0.1500 0.0005 0.21 414.78 EXCAVADORA  CAT 336 

2.22 

Partida 10.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 372,283.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0258040019 1.0000 16,400.00 16,400.00 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

glb 0258070003 1.0000 165,950.00 165,950.00 EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA SOMNOLENCIA 

glb 0258070004 1.0000 13,182.00 13,182.00 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 

und 0267060020 180.0000 9,900.00 55.00 CHARLAS DE INDUCCION 

glb 0267110022 1.0000 8,800.00 8,800.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

und 02901300050009 1.0000 26,364.00 26,364.00 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

240,596.00 

Equipos 
mes 0301000020 55.0000 76,862.50 1,397.50 BAÑOS PORTATILES 

mes 03013500030003 55.0000 35,475.00 645.00 LAVAMANOS PORTATILES 

112,337.50 

Subcontratos 
mes 0423130002 3.0000 19,350.00 6,450.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

19,350.00 


