
CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Difusión del proceso de licitación  OHLA 27/05/2025 

2 Inscripción de postores al proceso de licitación Postores 
Hasta el 
31/05/2025 

3 Envío del listado de subcontratistas propuestos OHLA 31/05/2025 

4 Envío del informe de verificación financiera  OHLA 1/06/2025 

5 
Invitación a concurso por la plataforma 
tenderbill 

OHLA 3/06/2025 

6 Reunión aclaratoria virtual OHLA 6/06/2025 

7 
Recepción de consultas por la plataforma 
tenderbill 

Postores 12/06/2025 

8  Respuesta a consultas OHLA 13/06/2025 

9 Presentación de ofertas Postores 19/06/2025 

10 Evaluación de ofertas OHLA 20/06/2025 

11 Feedback a postores de oferta presentada OHLA 23/06/2025 

12 Presentación de oferta finales Postores 25/06/2025 

13 Evaluación de ofertas OHLA 26/06/2025 

14 Envío de la LOR al Gerente del proyecto  OHLA 27/06/2025 

15 Aceptación de Informe de Adjudicación ARCC 28/06/2025 

16 Comunicación de resultados OHLA 30/06/2025 

17 Inicio de Suministro 
Postor 
adjudicado 

De acuerdo con 
el KOM 

 


