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ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCION PRE-OPERACION

Ingenieria Conceptual Ingenieria Basica | ierf ) Sol T
g e rer 2 E neenieria Construccion Puesta en Marc U9 (LR [P
| Ingenieria Basica | (Solo proyectos mayores) | detallada de IyP

MOTIVO DE LA REUNION

OTRO: PROCESO DE LICITACION REUBICACION DE
KICK OFF MEETING REGULAR X | INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN SA2 — POSTOR
GRUPO GV SAC

DETALLE DE REUNION
02/02/2024

X | VIRTUAL OBRA LIMA OTRO:
HORA DE INICIO: 18:00 HORA FIN: 18:20

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA
Miguel Angel del Barco OHLA Gerente de Proyecto
Victor Boyer OHLA Especialista-Interferencias
Jenifer Ledn OHLA Coordinador de Procura
Viviana Diaz Calonge GRUPO GV SAC Gerente general
Susana Mendoza GRUPO GV SAC Administradora
Silver Pintado Cérdova GRUPO GV SAC Especialista en Seguridad
Madeleine Morillo Ulloa GRUPO GV SAC Residente de obra
Lenin Gustavo Pintado GRUPO GV SAC Coordinador de proyecto
Ponte

1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: GRUPO GV SAC
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N° de Doc.

OHLA

Proyecto:
Per

M

C

Fecha:

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNION

DESCRIPCION

ACTA DE REUNION DE PROCURA
ADQ-OHLA-R07-00110

P56— REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN
SA2

04/02/2024

RESPONSABLE

Se solicita al postor documentacidn que sustente su experiencia en ’

1 . Victor Boyer 02/02/2024
obras de saneamiento.
El postor GRUPO GV SAC indica que complementara su informacién con el

2 GRUPO GV SAC 02/02/2024
esquema conceptual faltante.

3 Plan no se ajusta al DS-011-2019-TR Seguridad (SST) 02/02/2024
La nueva fecha de entrega de propuestas sera el dia 05/02/2024 hasta final del . i

4 dia Jenifer Ledn 02/02/2024
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