
Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21
EQUIPOS PRINCIPALES Maximo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

CAMION VOLQUETE 6x4 255Hp 15M3 35 10 32 35 30 15 5 0
EXCAVADORA S/ORUGAS 260Hp 18 3 10 18 16 10 2 0
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 195Hp 2 1 2 2 2 2 0 0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 Hp 4.0-4.1 yd3 2 1 2 2 0 0 0 0
CAMION PLATAFORMA 4x2 122Hp + BRAZO GRUA 12TM 1 1 0 0 0 0 1 1
CAMION CISTERNA 4x2 400Hp AGUA (5000 GAL)  3 1 2 3 1 0 0 0
MOTONIVELADORA  185Hp 4 2 4 4 2 1 0 0
RODILLO VIB LISO AUTOPULSADO 135Hp 12TM 4 1 3 4 3 2 0 0
TRACTOR S/ORUGAS 180Hp 5 3 5 5 2 0 0 0
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58Hp 1 YD3 3 1 2 3 3 3 2 2

24 62 76 59 33 10 3

24 62 76 59 33 10 3 0
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