PROCESO DE LICITACION P28 EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad Responsable
1 | Publicacion del proceso en la pagina web OHLA 2210472024
2 | Difusion de proceso mediante webinar OHLA 26/04/2024
Inscripcion de postores mediante Portal Web SUBCONTRATISTA HASTAEL
3 P P 09/08/2024
4 | Precalificacion de subcontratistas inscritos OHLA 15/008/2024
Evaluacidn y verificacion financiera de listado de
5 | subcontratistas propuestos OHLA 23/08/2024
Acept.auon de la lista final de subcontratistas 30/08/2024
6 |sugeridos ANIN
7 |Invitacién a subcontratistas calificados OHLA 4/09/2024
8 | Reunioninformativa del alcance del proyecto OHLA 9/09/2024
9 |Vistaacampo OHLA 9/09/2024
10 | Elaboracién de Consultas SUBCONTRATISTA 11/09/2024
11 | Absolucidn de consultas OHLA 15/09/2024
12 | Reunidn aclaratoria OHLA/ANIN 16/09/2024
13 | Presentacién de Ofertas SUBCONTRATISTA 09/10/2024
14 | Apertura del tenderbill (sobre cerrado) OHLA/ANIN 10/10/2024
L Desde el
15 Evaluacion de propuestas OHLA 10/10/2024
19 | Emisidn de Informe de adjudicacidn OHLA 18/1072024
Ac'eptaC|on de Expediente de Adjudicacion por el ANIN 25/10/2024
20 | Cliente
21 | Comunicacion de Resultados OHLA 26/10/2024
Subcontratista .
22 |Inicio de Servicio adjudicado Segin elLKOM




