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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK PROC. LICITACIÓN SP A3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 11/10/2024 

LUGAR: x VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 11 a.m. HORA FIN: 12:30 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi Mendoza ANIN Gerente de Proyecto  

Ronald Obregón Flores ANIN Administrador de contratos   

Irvin Siche ANIN Especialista de Planeamiento   

Irwin Guerrero ANIN Especialista ambiental  

Brayan Burgos  ANIN Responsable de cierre comercial  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Carlos Rioja OHLA Especialista de costos  

Luciano Pithon Das Virgens OHLA Director de proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Wilber Alayo SACEM Gerente de Servicios Técnicos  

Miguel Espinoza Sarrin SACEM Gerente de Construcción  

Juan Briceño SACEM Gerente Comercial.  

Gustavo Leon SACEM Jefe de Planeamiento  

 

AGENDA 

- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3  
- FEEDBACK AL POSTOR 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR 
PARTE DEL POSTOR 
 

CONSORCIO SRE 11/10/2024 

2 

• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

• El curriculum vitae del personal clave debe contener 
los certificados de trabajo que sustenten la 
experiencia. 

OHLA 11/10/2024 
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• Remitir firmada la carta de aceptación de los términos 
y condiciones del contrato de servicio. 

• El Plan de seguridad no se ajusta a la estructura de ley 
no presentan el plan de vigilancia médica, no 
presentan programa de inspecciones, no presentan 
iperc, su programa de capacitaciones es del 2014-
2015 su política es del 2023. 

• Los PETS no contienen las firmas. 

• El Plan de calidad no supera el 50 % de los puntos 
requeridos debe contener los acápites contenidos en 
el anexo 3 del TdR. 

• El cronograma no cuenta con hitos claves, vacíos en 
secuencia de enrocado, equipos por debajo del 
mínimo solicitado.  

• No presenta, presenta incompleto o presenta 
información incongruente (no acorde al servicio y/o 
proyecto) del Plan de Medio Ambiente. 

• Remitir el anexo debidamente llenados y firmados por 
su representante, falta llenar y firmar declaración 
jurada de ética, anticorrupción, La/ft y cumplimiento 
para proveedores. 

• Mejorar la oferta económica de las partidas con 
mayor incidencia. 
 

3 

El plazo para la presentación de la propuesta con las 
oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 
16/10/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma 
tenderbill 

OHLA  

 


