



## Valorización de Servicios

Número de valorización : Valorización N° 01  
Revisión : 1  
Cuenca : Quebrada Huaycoloro  
Fecha de Cálculo : 09 de abril de 2025


### Datos del contrato

Las obras : Quebrada Huaycoloro  
Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro  
El Contratante : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)  
El Contratista : China International Water & Electric Corp. (CWE PERU)  
El Gerente del Proyecto : Marlon Arauco  
Las condiciones del contrato : NEC3 ECC; Opcion F

### Datos del servicio

N° de la Orden de Servicio : N° 0000-05412  
Descripción de la OS : SERVICIO DE TRANSPORTE TURNO NOCHE  
Empresa proveedora de servicio : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.  
Nro de RUC : 20603101856  
Moneda de valorización : Soles

Firmado por:

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC  
  
Giancarlo Bendezu Kijiro  
GERENTE GENERAL

Fecha:

Proveedor del servicio  
Gerente General

## Valorización N° 01


### Indice

**Proyecto** : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro

**Ciente** : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

| Descripción de entregables :                                               | ¿Aplica?  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Hoja de ruta para liberación de pago de valorización a proveedores _____ | Si        |
| - Check list para la liberación de pago a proveedores _____                | Si        |
| - Área de Administración, contabilidad y RRHH _____                        | Si        |
| - Área de seguridad y medio ambiente (SST/MA) _____                        | Si        |
| - Área de calidad _____                                                    | No aplica |
| - Área usuaria (Uso del Servicio) _____                                    | Si        |
| - Copia de la Orden de servicio _____                                      | Si        |
| - Payment certificate (Orden de pago) _____                                | Si        |
| - Resumen de valorización del proveedor _____                              | Si        |
| - Valorización del proveedor _____                                         | Si        |
| - Control de descuentos _____                                              | No aplica |
| - Control de la retención por el fondo de garantía _____                   | No aplica |

OPERADORES LOGÍSTICOS ACUARIO SAC

  
Giancarlo Bendezu Kjurio  
GERENTE GENERAL

Fecha: \_\_\_\_\_

Proveedor del servicio  
Gerente General

Nota:

1. Si la opción elegida es "No aplica" no hay necesidad de presentar la hoja o check list de control físico o digital a CWE.



# Hoja de ruta para liberación de pago de valorizaciones a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008  
Revisión: 1  
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro  
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

## Valorización N° 01

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.  
R.U.C.: 20603101856  
N° de la Orden de Servicio: 0000-05412  
Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - Turno noche x 12 hrs.  
Periodo Valorización : Del 13-02-2025 al 28-02-2025


### Liberación de pago de valorización a subcontratistas

#### Área administración, contabilidad y RRHH(\*\*)

#### Área de SST/MA(\*)

  
CÉSAR MANUEL SEMINARIO ORTIZ  
ESPECIALISTA DE CALIDAD  
CIP: 154646  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

  
AKY WONG CORDOVA  
JEFE DE SST  
CIP: 78407  
China International Water & Electric Corp. (Perú)


  
Ing. Melisa Roa Calderón  
Jefe Medio Ambiental y Permisos  
CIP N° 95161  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

#### Área de calidad

#### Área de costos

  
CÉSAR MANUEL SEMINARIO ORTIZ  
ESPECIALISTA DE CALIDAD  
CIP: 154646  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

  
Ing. Walter Arruategui Urbina  
Especialista de Costos  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

#### Área Usuaria (\*\*\*)

#### Área de subcontratos

  
JAVIER VEGA MEDINA  
Asistente Administrativo  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

  
Ing. Anel Enit A. Canturin Toribio  
Área de Contratos  
CIP N° 332116  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

Nombre de responsable: Fecha:

Nombre de responsable: Fecha:

#### Observaciones:

(\*) SST/MA: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo / Medio Ambiente.  
(\*\*) RRHH: Recursos Humanos  
(\*\*\*) El Área Usuaria corresponde a quien hace uso de la Orden de Servicio.



# Check list para la liberación de pago a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008  
Revisión: 1  
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro  
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

## Valorización N° 01 Área de Administración, contabilidad y RRHH

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.: 20603101856

N° de la Orden de Servicio: 0000-05412

Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - Turno noche x 12 hrs.

Periodo valorización : Del 13-02-2025 al 28-02-2025

| Ítem | Descripción                                                                              | Cronograma  | Conforme                            | No Conforme              | NA(*)                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | Estandar de cumplimiento de obligaciones laborales subcontratistas (CWE-QHUA-RRHH-F-019) | 5 cada mes  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2    | Estandar de cumplimiento check list control administrativo (CWE-QHUA-ADF-F-007)          | 10 cada mes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    |                                                                                          |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4    |                                                                                          |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5    |                                                                                          |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6    |                                                                                          |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7    |                                                                                          |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones:

Firmado por:

Fecha:

Responsable CWE

(\*) NA: No aplica



# Check list para la liberación de pago a proveedores

Código: CWE-QHUA-COS-F-008  
Revisión: 1  
Fecha: 02/11/2023

Proyecto : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro  
Cliente : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

## Valorización N° 01 Área de seguridad y medio ambiente (SST/MA)

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.: 20603101856

N° de la Orden de Servicio: 0000-05412

Descripción de la OS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - Turno noche x 12 hrs.

Periodo valorización : Del 13-02-2025 al 28-02-2025

| Ítem | Descripción                            | Cronograma         | Conforme                            | No Conforme              | NA(*)                    |
|------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | Hojas de seguridad de materiales (MAT) | Cuando ingrese MAT | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2    |                                        |                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    |                                        |                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4    |                                        |                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5    |                                        |                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones:

Firmado por:

Fecha:

Responsable CWE

AKY WONG CORDOVA  
JEFE DE SST  
CIP: 78407


China International Water & Electric Corp (Peru)

Ing. Melisa Roa Calderón

Jefe Medio Ambiental y Permisos  
CIP N° 95161

China International Water & Electric Corp. (Peru)

(\*) NA: No aplica

|                                                                                  |                | <b>Check list para la liberación de pago a proveedores</b> |                                     | Código: CWE-QHUA-COS-F-008<br>Revisión: 1<br>Fecha: 02/11/2023 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Proyecto</b> : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro<br><b>Cliente</b> : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| Valorización N° 01<br><b>AREA USUARIA: ADMINISTRACIÓN</b>                                                                                                         |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| <b>Empresa proveedora de servicio:</b>                                                                                                                            |                | OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.                       |                                     |                                                                |       |
| <b>R.U.C.:</b>                                                                                                                                                    |                | 20603101856                                                |                                     |                                                                |       |
| <b>N° de la Orden de Servicio:</b>                                                                                                                                |                | 0000-05412                                                 |                                     |                                                                |       |
| <b>Descripción de la OS:</b>                                                                                                                                      |                | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - Turno noche x 12 hrs. |                                     |                                                                |       |
| Periodo Valorización : Del 13-02-2025 al 28-02-2025                                                                                                               |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| Ítem                                                                                                                                                              | Descripción    | Cronograma                                                 | Conforme                            | No Conforme                                                    | NA(*) |
| 1                                                                                                                                                                 | 01/5           |                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                |       |
| 2                                                                                                                                                                 | Postos Riancho |                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                |       |
| 3                                                                                                                                                                 |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| 4                                                                                                                                                                 |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| 5                                                                                                                                                                 |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                             |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| Firmado por:                                                                                                                                                      |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| <br>Fecha: _____<br>Responsible CWE                                            |                |                                                            |                                     |                                                                |       |
| (*) NA: No aplica                                                                                                                                                 |                |                                                            |                                     |                                                                |       |



Requerimiento #0000019714

Fecha : 12-02-2025 15:16  
Página : 1 de 1

Preparada por: 12-02-2025 LUJAN BRAVO, YASSER JAIR      Almacen : Almacén Commodities Huaycoloro      Und. Negocio : LIMA  
Revisada por: 12-02-2025 LUJAN BRAVO, YASSER JAIR      Clasificación : Servicios      Proyecto : S.I.Q HUAYCOLORO  
Aprobada por: 12-02-2025 GUEVARA FARROMIQUE, RICH-      Centro de Costo : OPERACIONES      Req.Campo : CLIENTE: ANIN  
Autorizado por OPERACIONES      Estado : Aprobada      Sub-Partida : CECO: 1301  
Comentarios: QHUY - CD - GP - CECSPO - Miscelaneos      Dirigido a : Compras

| # | Commodity | Descripción                                                                                                             | Cantidad | Unid. |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1 | 38001     | Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas, de Lunes a Domingo, del 13.02.25 al 31.03.25 | 47.000   | UND   |

Total Items pedidos      1

|                               |                        |                        |                                       |                     |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                               |                        |                        |                                       |                     |
| Solicitante: CESAR TORO       | WALTER ARRUNATEGUI     | CESAR TORO             | JIAN YADONG                           | MARLON ARAUCO       |
| Cargo: Jefe de Administración | Especialista de Costos | Jefe de Administración | Gerente técnico y Control de Proyecto | Gerente de Proyecto |

**NOTARIA TAMBINI**  
Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro  
Teléf.: 998 152 812  
HORARIO DE ATENCION:  
Lunes a Viernes de: 09:00 a 18:00 horas  
Sábados de: 09:00 a 12:00 horas

**ROQUE DÍAZ DELGADO**  
NOTARIO

**CONTRATO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL - EQUIPOS LIVIANOS**  
Tel: 997 542 883  
N° 6663 - Ate - Lima - 03  
E-mail: legat@notariaroquediaz.com

Conste por el presente documento el contrato de alquiler de vehículos (en adelante el Contrato), que celebran

- **CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (PERÚ)**, con RUC N° 20347029697, con domicilio fiscal en Victor Andrés Belaunde N° 147, vía principal N° 103, Edificio "Real Diez", oficina N° 401, urbanización El Rosario, distrito San Isidro, departamento y provincia de Lima; debidamente representada por el Sr. SUN JIANBIN, identificado con Carné de Extranjería N° 000746081, según poder que obra inscrito en la Partida Registral N° 03013881 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con correo electrónico válido para las notificaciones [sc.control.documentario@cwe.pe](mailto:sc.control.documentario@cwe.pe) y [control.documentario@cwe.pe](mailto:control.documentario@cwe.pe), a quien en adelante se denominará "CWE (PERÚ)"; y
- **OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.**, con RUC N° 20603101856, debidamente representada por el señor BENDEZU KJURO GIANCARLO, identificado con DNI N° 10804352, con domicilio en CALLOS LIRIOS MZA. Q LOTE. 22 DPTO. 201 URB. SOL DE SANTA ANITA (A 2 CUADRAS DE AV. COLECTORA) LIMA - LIMA - SANTA ANITA, según poder que obra inscrita en la Partida Registral N° 14063405 del Registro de Personas Jurídicas de la OFICINA REGISTRAL LIMA, con correo electrónico válido para las notificaciones [operaciones@acuarioperu.com](mailto:operaciones@acuarioperu.com) y [gbendezu@acuarioperu.com](mailto:gbendezu@acuarioperu.com) a quien en adelante se le denominará "EL ARRENDADOR".

Para efectos del presente documento, a CWE (PERÚ) y a EL ARRENDADOR se les denominará, de manera conjunta, como las "Partes" y, de forma individual, como la "Parte".

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

#### PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. **EL ARRENDADOR** declara ser propietario de **LOS VEHÍCULOS** con placas: (i) BPA-733, (ii) BVR-904, (iii) BHE-754 y (iv) BRB-779, (en adelante, el "LOS VEHÍCULOS"), la lista de vehículos antes enunciada es de carácter referencial. Cabe indicar que en caso se requiera reparación y/o mantenimiento de los equipos, **EL ARRENDADOR** se compromete a informar a **CWE (PERÚ)** sobre ello debiendo proponer vehículos con iguales y/o mejores características, los cuales solo serán reconocidos previa aprobación de **CWE (PERÚ)**.
- 1.2. **EL ARRENDADOR** declara que **LOS VEHÍCULOS** materia del presente contrato se encuentran libres de carga, gravamen, contrato o medida judicial o extrajudicial alguna que limite o restrinja su derecho de uso, disfrute y disposición.
- 1.3. **EL ARRENDADOR** es una empresa que se dedica al rubro de arrendamiento (alquiler) de **VEHÍCULOS** descritos en el numeral 1.1 de la presente Cláusula, así como en el Anexo 1 del Presente Contrato, para lo cual cuenta con los suficientes facultades y poderes que requiere el Contrato.
- 1.4. **CWE (PERU)** se encuentra interesada en arrendar **VEHÍCULOS** antes descritos en el numeral 1.1 de la presente Cláusula. Por su parte, **EL ARRENDADOR** se encuentra en capacidad de dar en arrendamiento **LOS** referidos **VEHÍCULOS** de manera autónoma e independiente, así como bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, conforme a la Cotización presentada, la que ha sido aprobada por **CWE (PERÚ)** y se encuentra adjunta como parte integrante del presente Contrato, como Anexo 2.

#### SEGUNDA: OBJETO

- 2.1. Por el presente contrato, las Partes, establecen las condiciones generales y/o regulación integral del arrendamiento de los **VEHÍCULOS** que **EL ARRENDADOR** entregue o pueda entregar en el futuro, -en calidad de arrendamiento-, a **CWE (PERÚ)**.
- 2.2. Al momento de la entrega de **LOS VEHÍCULOS**, **CWE (PERÚ)** y **EL ARRENDADOR** efectuarán el chequeo e inventario de las condiciones en las que son entregados **LOS VEHÍCULOS**, pudiendo **CWE (PERÚ)** rechazar **LOS VEHÍCULOS** que no se encuentren adecuados a sus estándares de calidad y conformidad.
- 2.3. **LOS VEHÍCULOS** materia de arrendamiento estarán al servicio de todo aquello vinculado al Proyecto denominado "Paquete Q-04 para la entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro" (en adelante, "el Proyecto").
- 2.4. El alquiler de **LOS VEHÍCULOS** es a todo costo, es decir, incluye chofer, combustible, 2 peajes por día de lunes a domingo, mantenimiento, todos los viáticos necesarios, lavado y todo lo inherente al servicio que brinda el arrendador.
- 2.5. **EL ARRENDADOR** se obliga a dar cumplimiento total a las especificaciones enviadas a cotización y toda documentación brindada por **CWE (PERÚ)**, para la realización del presente Contrato. Por lo mismo, **EL ARRENDADOR** reconoce que, de existir alguna discrepancia entre los documentos del Contrato, se solucionará la discrepancia aplicando el orden de prioridad que se establece a continuación:

causa o contribuya a un incumplimiento por parte de CWE (PERÚ) de sus obligaciones en virtud del Contrato Principal.

3.30 La responsabilidad total de EL ARRENDADOR deberá cubrir e indemnizar cualquier daño que sufra el CWE (PERÚ) por razones imputables a EL ARRENDADOR.

3.31 EL ARRENDADOR designará para sus trabajos el personal suficiente y necesario para garantizar la correcta ejecución de estos. EL ARRENDADOR notificará a CWE (PERÚ) los nombres de las personas que se proponga nombrar para su aprobación y no sustituirá a ninguna de ellas sin la aprobación por escrito de CWE (PERÚ).

3.32 En caso CWE (PERÚ) no apruebe el personal por EL ARRENDADOR por no contar con la calificación requerida para un determinado puesto y/o decida retirarlo debido a un bajo rendimiento y/o desempeño deficiente, negligente y/o inadecuado en el cumplimiento de sus obligaciones, EL ARRENDADOR deberá realizar de forma inmediata el cambio correspondiente en el plazo más breve, que no debe ser mayor de cinco (05) días calendario, a fin de no afectar el plazo del contrato, no pudiendo dicho profesional continuar en el ámbito del servicio.

#### CLÁUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DE CWE (PERÚ)

Son obligaciones de CWE (PERÚ):

- 4.1 Mantener LOS VEHICULOS que reciba en arrendamiento, en buen estado de conservación, salvo el desgaste por el uso normal.
- 4.2 Cancelar el monto de la renta en el plazo y forma prevista.
- 4.3 Si por causas de accidentes atribuibles o de responsabilidad del CWE (PERÚ) LOS VEHICULOS deben ser reparados; CWE (PERÚ) está obligada únicamente a pagar el valor de la reparación no cubierto (deducible) por los seguros que deben ser contratados por EL ARRENDADOR.
- 4.4 En caso de que se produzca un siniestro, accidente, daño o desperfecto, respecto de LOS VEHICULOS, no atribuible a CWE (PERÚ), o cuando se produzca la pérdida parcial o total de LOS VEHICULOS por caso fortuito, fuerza mayor, o incluso por hecho de terceros (tales como robo, vandalismo, explosiones); o fuerzas de la naturaleza; CWE (PERÚ) no será responsable de dichas pérdidas, siniestros, daños o reparaciones. No obstante, tiene la obligación de denunciar tal circunstancia en el plazo inmediato posible; debiendo también comunicar tal hecho a EL ARRENDADOR.
- 4.5 Previa revisión de las condiciones de LOS VEHICULOS corresponderá que CWE (PERÚ) realice la devolución a EL ARRENDADOR, al vencimiento del plazo por el que fueron entregados en arrendamiento.

#### CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

- 5.1 El plazo de VIGENCIA de este Contrato (que contiene las condiciones generales del contrato de arrendamiento de VEHICULOS); será de 04 meses siendo la fecha de culminación el 31 de mayo de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, con una evaluación de 02 meses del servicio.
- 5.2 El plazo de la subcontratación, la cual queda a potestad de la compañía CWE (PERÚ) disminuir o ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar o diferente, de acuerdo con las necesidades del proyecto, asimismo el sistema de subcontratación es a precios unitarios [tarifa hora] y [tarifa día] según corresponda el concepto del servicio conforme con el Anexo 02.
- 5.3 Al vencimiento del plazo por el que se encontraran arrendado/s LOS VEHICULOS, CWE (PERÚ) deberá devolverlos; en el estado de uso y funcionamiento como les fueron entregados, salvo el deterioro producido por el uso de los mismos, considerando que, al estar al servicio del Proyecto, serán destinados a un régimen de trabajo duro.
- 5.4 La devolución de LOS VEHICULOS será efectuada en el mismo lugar en el que fueron entregados por EL ARRENDADOR, salvo coordinación entre las partes se convenga el lugar de la entrega.

#### CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL ARRENDAMIENTO

6.1 La renta pactada de común acuerdo por las Partes contratantes será la siguiente:

CWE (PERÚ) se obliga a abonar, en función a la prestación efectiva, real y conforme del Servicio, el monto y la cantidad señalados por vehículo en el Anexo 2 del presente Contrato a EL ARRENDADOR.

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | Und. | Precio Unitario<br>(sin IGV)<br>(S/) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - de lunes a sábado turno diurno (como mínimo 5 hrs de servicio) - TARIFA x HORA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado. | Hora | 65.00                                |



|                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio) - TARIFA x HORA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.              | Hora | ROQUE DIAZ DELGADO<br>NOTARIO<br>Telf.: (01) 351-7111 Cel.: 997 542 883                                    |
| Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas de 18:00 hrs - 06:00 hrs de Lunes a Sabado. - TARIFA DÍA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado. | Día  | Av. Nicolás Ayllón N° 6663 - Ate - Lima - 03<br>E-mail: legal@notarioquediaz.com<br>www.notarioquediaz.com |

6.2 Por este pago EL ARRENDADOR deberá presentar la boleta de pago de Impuestos correspondiente en un plazo máximo de 02 días hábiles, luego de la conformidad expresa por CWE (PERÚ) emitida en un plazo mínimo de 05 días hábiles siguientes, a fin de poder programar el pago del mes siguiente.

6.3 Forma y lugar de pago: La forma de pago será crédito a 30 días a partir de la aceptación de la factura, mediante conformidad de las valorizaciones mensuales por parte de CWE, y se realizará a través de depósito en la siguiente cuentabancaria:

Banco: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  
Cuenta N°: 191-2524185-0-17  
Titular: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C  
DNI titular: 10804352

6.4 Servicio de arrendamiento de las unidades es A TODO COSTO.

#### CLÁUSULA SÉPTIMA - DECLARACIONES Y GARANTÍAS

7.1 EL ARRENDADOR manifiesta que está debidamente autorizado a suscribir este Contrato. Asimismo, declara que LOS VEHICULOS que entrega y/o entregará en arrendamiento son de su propiedad; y en caso de no serlos cuenta con la administración y/o posesión legítima y de buena fe de los mismos, así como con la autorización expresa y absoluta del propietario para administrarlos y/o darlos en arrendamiento a cualquier persona en su calidad de administrador o poseionario de estos. EL ARRENDADOR asume las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en caso de determinarse o detectarse la falsedad de esta declaración.

7.2. Ambas partes expresamente manifiestan que entienden y aceptan que, las presentes Condiciones Generales del Contrato de Arrendamiento de LOS VEHICULOS, regula de manera integral y general toda relación que como ARRENDADOR y CWE (PERÚ) tengan las partes respecto de los VEHÍCULOS que puedan ser entregados en arrendamiento.

#### CLASULA OCTAVA - CLAUSULA RESOLUTORIA

8.1 CWE (PERÚ) podrá resolver, en forma automática y sin necesidad de previa declaración judicial el presente Contrato, de ocurrir alguna de las siguientes causales, en cumplimiento con el artículo 1430 del Código Civil:

- a) Destrucción de LOS VEHICULOS o grave deterioro del/de los mismo/s, por causas no atribuibles a CWE (PERÚ).
- b) La suspensión o terminación del Proyecto.

De producirse la resolución del contrato por alguna de las causales señaladas precedentemente, EL ARRENDADOR no tendrá derecho a indemnización, compensación o penalidad alguna, únicamente les será reconocido el pago por el período de prestación efectiva del Servicio.

8.2. No obstante, lo mencionado en el numeral 8.1 anterior, CWE (PERÚ) podrá dar por concluido el presente Contrato en cualquier momento, mediante carta remitida a EL ARRENDADOR con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, sin que esto origine para CWE (PERÚ) pago alguno por cualquier concepto indemnizatorio, lucro cesante y/o en calidad de penalidad, generándose como única obligación el pago por el período de prestación efectiva del Servicio.

8.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1429 del Código Civil, el Contrato podrá ser resuelto previo apercibimiento, en caso CWE (PERÚ) no cumpla con su obligación de pagar el monto de la renta mensual que se refiere la Cláusula Cuarta por un período de dos (2) meses.

AM  
30-  
152  
ATEI  
08:00  
0 a 1



c. Mantener indemne a **CWE (PERÚ)** ante cualquier daño causado a **CWE (PERÚ)** por cualquier incumplimiento de lo pactado en la presente cláusula, o la no veracidad de sus declaraciones.

12.6. Los pactos acordados en la presente cláusula serán extensibles a sus directivos, trabajadores y cualquier otra persona o parte bajo su control. Para ello, **EL ARRENDADOR** declara contar con las medidas necesarias para aplicar métodos eficaces para la prevención de delitos de la persona jurídica en el ámbito de su organización. En ese sentido, ni **EL ARRENDADOR** ni cualquiera de sus directivos, trabajadores o cualquier otra persona o parte bajo su control (i) ha sido condenado por incumplir cualquier normativa contra el soborno, la corrupción, el fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo durante los últimos diez (10) años; y/o (ii) se encuentra incluido en listas internacionales de sanciones.

12.7. Para efectos de la presente cláusula, el acto prohibido comprende los delitos tipificados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, los delitos tipificados en los artículos 232 y 241 del mismo cuerpo legal, los previstos en el Decreto Legislativo N° 1106, así como delitos equivalentes a los señalados que se hayan cometido en este u otros países y el acto de corrupción comprende cualquier infracción ética que no sea un acto prohibido.

12.8. El **ARRENDADOR** declara conocer y aceptar que, ante cualquier supuesto de incumplimiento de la presente cláusula, o falta de veracidad de las declaraciones efectuadas en la presente cláusula, **CWE (PERÚ)** se encontrará facultada a dar por resuelto de pleno derecho el presente Contrato, bastando para ello una comunicación escrita, por conducto notarial, en la que comunique a **EL ARRENDADOR** su deseo de ejercer la presente prerrogativa, de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil. El derecho de resolución no enerva el derecho de **CWE (PERÚ)** a iniciar las demás acciones legales que considere pertinentes si el hecho le ha generado algún daño. **EL ARRENDADOR** se compromete a mantener indemne a **CWE (PERÚ)** ante cualquier daño causado por cualquier incumplimiento de lo pactado en la presente cláusula, o la no veracidad de sus declaraciones.

#### CLASULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIOS

Las partes fijan como sus domicilios los indicados en la parte introductoria de este documento. Cualquier cambio de los domicilios indicados, deberá ser comunicado con una antelación de cinco (5) días hábiles para que surta efecto frente a la otra parte.

#### CLASULA DÉCIMA CUARTA: ANEXOS

Los siguientes anexos forman parte del presente contrato:

- Anexo 01: Listado de vehículos
- Anexo 02: Precio de la Oferta
- Anexo 03: Certificado de Vigencia Poder
- Anexo 04: Ficha RUC
- Anexo 05: Declaración de Cumplimiento
- Anexo 06: Cuestionario de Diligencia Debida para proveedores
- Anexo 07: Acuerdo de cumplimiento de marco regulatorio anticorrupción y compliance

Suscrito en la ciudad de Lima tres ejemplares de igual tenor, en señal de conformidad de las partes, a los 30 días del mes de enero del 2025.

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC  
Gloria ARRENDADOR, jurado  
OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.



CWE (PERU)



LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

LEGALIZACION A LA VUELTA

ROQUE ALBERTO DIAZ DELGADO

ABOGADO-NOTARIO DE LIMA

**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA CORRESPONDE A: **GIANCARLO BENDEZU KJURO**, IDENTIFICADO/A CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° **10804352**, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIÓN DE: **OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.**, SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° **14063405**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, QUIEN ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. LA MISMA QUE SE LEGALIZA AL AMPARO DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO. ===== EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA. ===== LIMA, 28 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO. =====

NOTARIO

*Roque Alberto Díaz Delgado*  
Notario de Lima



**NOTARIA TAMBINI**

Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro

Teléf.: 998 152 812

HORARIO DE ATENCION:

Lunes a Viernes de: 08:00 a 18:00 horas

Sábados de: 09:00 a 12:00 horas

• **CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: **JIANBIN SUN**, QUIEN SE IDENTIFICO CON C.E. N° **000746081**, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE: **CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)**, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° **03013881** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, =====

• DEJO CONSTANCIA QUE NO ASUMO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108° DEC. LEG. 1049. LEY DEL NOTARIADO, =====


LIMA, 3 DE ABRIL DE 2025. =====



*Monica Tambini Avila*  
MONICA TAMBINI AVILA  
Abogada - Notaria de Lima



NOTARIA  
TAMBINI  
**T**



Verifique la certificación escaneando el código QR.



# ORDEN DE SERVICIO N° 0000-05412

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)

RUC N°: 20347029697

E-mail: CWE

13 02 2025

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.

## DATOS DEL PROVEEDOR

**Proveedor** : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C  
**RUC** : 20603101856  
**Contacto** : Giancarlo Bendezu  
**Dirección** : CAL. LOS LIRIOS MZ A Q LT 22 DPTO 201-URB SOL DE SAN  
**Teléfono** :  
**Tele Fax** :  
**Mail** : info@acuarioperu.com  
**Representante** : Giancarlo Bendezu

## GENERALES

**Plazo Entrega**: 1 Días Habiles.  
**Embalajes**:  
**Procedencia**:  
**Forma de Pago**: 30 Días de Factura  
**Modo y lugar de entrega**:

## OTROS:

**U.Negocio** : LIMA  
**Proyecto** : S.I.Q HUAYCOLORO  
**C. Costo** : OPERACIONES  
**Requerimiento de Compra**: 0000019714  
**Cotización**:

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                | CANT. | UND. | P.UNITARIO<br>Soles | TOTAL<br>Soles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|----------------|
| Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas, de Lunes a Domingo, del 13.02.25 al 31.03.25 | 47.00 | UND  | 555.00              | 26,085.00      |

El servicio forma parte del Plan de aguas pluviales [Lima].

|     |           |
|-----|-----------|
| S/. | 26,085.00 |
| S/. | 4,695.30  |
| S/. | 30,780.30 |

Centro de costo: 1301

Partida de control: QHUAY - CD - GP - CECSP - Miscelaneos

## Condiciones Comerciales

China International Water & Electric Corp es agente de retención según Resolución 082-2011/SUNAT; efectiva a partir de la fecha 02/05/2011.

Facturar y remitir documentación asociada a la compra o servicio a nombre de: China International Water & Electric Corp PERU) con RUC:20347029697

Dirección Legal: Av. Victor Andres Belaunde Nro. 147 Int. 401 Urb. El Rosario (Via Principal Nro 103 Edificio Real Diez) Lima - Lima - San Isidro.

Para realizar la gestión de pago, es mandatorio que el proveedor envíe a CWE los siguientes documentos:

- 1.- Factura electrónica (PDF); el número de la orden de compra / servicio debe aparecer en todas las facturas, guías, valorizaciones y correspondencia.
- 2.- Consulta de comprobante de pago (emitido desde la web Sunat).
- 3.- Consulta ruc (emitido desde la web Sunat).
- 4.- Guía de remisión electrónica (PDF) [destinatario y sunat] para la recepción de materiales / Valorización [por la prestación de servicios].
- 5.- Orden de compra o servicio debidamente firmada por las partes.
- 6.- Cotización.
- 7.- Copia de cabecera de cuentas bancarias (cta cte y detracciones)
- 8.- Requerimiento del comprador

Toda la documentación debe ser enviada al siguiente correo: facturacion.huaycoloro@cwe.pe y debe poner en copia a su comprador.

**Importante:** El plazo de pago inicia a la entrega completa de toda la documentación solicitada, previa conformidad por parte de Facturación Huaycoloro.



SON: TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 30/100 Soles

## Nota:


La presente Orden de Servicio está sometida a las condiciones generales y particulares que en ella figuran, así como aquellas estipuladas en el anexo 1 "Condiciones generales de servicio".

|                               |                        |                                       |                     |                                            |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                               |                        |                                       |                     |                                            |
| RICHARD GUEVARA               | WALTER ARRUNATEGUI     | JIANG YADONG                          | MARLON ARAUCO       | OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC          |
| Especialista de Adquisiciones | Especialista de Costos | Gerente Técnico y Control de Proyecto | Gerente de Proyecto | Giancarlo Bendezu Kjufo<br>GERENTE GENERAL |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|--|
| <div><div><div><div>OPERADORES LOGISTICOS</div><div>ACUARIO</div><div>TRANSPORTES LOGISTICOS ACUARIO SAC</div><div>CEL: 962 759 838 / TEL: 01 783 6720</div><div>SANTA ANITA - LIMA - PERU</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          | <div><div>Precio de la Oferta</div><div>Código: AC-SGI-SSO-FO-12</div><div>Versión: 01</div><div>Vigencia: 31.05.2023</div></div> |                     |           |  |  |
| Numero de Registro Interno: 2024-RQ-BOQ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Servicio de transporte para los paquetes que viene desarrollando CHUA e INMAC                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Paquete Q-04 para la entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| POSTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Razon social: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Ruc: 20603101856                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Fecha: 2/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concepto                                                                                                                                                                                                               | Und  | Cantidad [Vehiculos] | Cantidad | Precio Unitario (\$/)                                                                                                             | Importe total (\$/) |           |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - Sábados (como mínimo 5 hrs de servicio) - TARIFA x HORA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.                         | HORA | 1                    | 760      | 65                                                                                                                                | 49400               |           |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up), Domingos y Feriados (como mínimo 8 hrs de servicio) - TARIFA x HORA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado.              | HORA | 1                    | 128      | 75                                                                                                                                | 9600                |           |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de Transporte (Camionetas 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas de 18:00 hrs - 06:00 hrs de Lunes a Sabado. - TARIFA DIA<br>El servicio debe incluir conductor, combustible, x2 peajes, alimentación, lavado. | DIA  | 1                    | 15       | 555                                                                                                                               | 8325                |           |  |  |
| Total costo directo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   | S/                  | 67,325.00 |  |  |
| IGV (18%)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   | S/                  | 12,118.50 |  |  |
| Importe total incluye IGV                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   | S/                  | 79,443.50 |  |  |
| Condiciones comerciales:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| 1. Forma de Pago: Crédito a 30 días                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| 2. Validez de la oferta: 30 DÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| 3. Tiempo de atención: 1 DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| 4. Moneda: Soles                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| - El proveedor debe demostrar la experiencia habiendo realizado servicios similares con contratos, órdenes de compra, u otro tipo de documentación.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| - La antigüedad de los vehículos no debe ser mayor a 5 años.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |
| (*) Favor de colocar en hoja membretada, el logo de empresa y firma del representante                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                                                                                                                   |                     |           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------|---------------------------|----|------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------|----|----------|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----|----------|------------------------------|----|----------|------------------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Payment Certificate</b><br><b>(Orden de Pago)</b>                                                                                                                                                                         | Código: CWE-QHUA-COS-F-008<br>Revisión: 1<br>Fecha: 02/11/2023 |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <b>Proyecto</b> : Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro<br><b>Ciente</b> : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Valorización N° 01<br/>           Del 13-02-2025 al 28-02-2025         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Para <b>OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.</b><br>N° de Orden de Servicio <b>N° 0000-05412</b><br>Descripción de la OS: <b>SERVICIO DE TRANSPORTE TURNO NOCHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Monto del contrato Original ( C / IGV): S/ 30,780.30 (Incluye IGV)<br>Monto deducido del Contrato Principal ( C / IGV):<br>IGV (Consignar 18 % y/o 0% si el contrato esta exonerado): 18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <b>Valorización Mensual</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sub total Valorizado (No incluye IGV)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">S/</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8,880.00</td> </tr> <tr> <td>Amortización del Adelanto</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total de la valorización</b></td> <td style="text-align: center;"><b>S/</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,880.00</b></td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">1,598.40</td> </tr> <tr> <td><b>Monto total de la factura</b></td> <td style="text-align: center;"><b>S/</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,478.40</b></td> </tr> <tr> <td>Retención</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00 (-)</td> </tr> <tr> <td>Descuentos (Incluye IGV) (*)</td> <td style="text-align: center;">S/</td> <td style="text-align: right;">0.00 (-)</td> </tr> <tr> <td><b>Monto a pagar por CWE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>S/</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,478.40</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Sub total Valorizado (No incluye IGV) | S/ | 8,880.00 | Amortización del Adelanto | S/ | 0.00 | <b>Total de la valorización</b> | <b>S/</b> | <b>8,880.00</b> | IGV 18% | S/ | 1,598.40 | <b>Monto total de la factura</b> | <b>S/</b> | <b>10,478.40</b> | Retención | S/ | 0.00 (-) | Descuentos (Incluye IGV) (*) | S/ | 0.00 (-) | <b>Monto a pagar por CWE</b> | <b>S/</b> | <b>10,478.40</b> |
| Sub total Valorizado (No incluye IGV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S/                                                                                                                                                                                                                           | 8,880.00                                                       |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Amortización del Adelanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <b>Total de la valorización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>S/</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>8,880.00</b>                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| IGV 18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S/                                                                                                                                                                                                                           | 1,598.40                                                       |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <b>Monto total de la factura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>S/</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10,478.40</b>                                               |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Retención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/                                                                                                                                                                                                                           | 0.00 (-)                                                       |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Descuentos (Incluye IGV) (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S/                                                                                                                                                                                                                           | 0.00 (-)                                                       |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <b>Monto a pagar por CWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S/</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10,478.40</b>                                               |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Son: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES<br>Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| <br>OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC<br>Giancarlo Bendezú Kijuro<br>GERENTE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>CWE QHUA<br>Ing. Rodolfo Arauco Villanueva<br>Director de Proyecto<br>CIP 34992<br>China International Water & Electric Corp. (Peru) |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |
| Fecha : _____<br>Proveedor del Servicio<br>Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha : _____<br>Responsable del contratista<br>Director de Proyecto CWE                                                                                                                                                     |                                                                |                                       |    |          |                           |    |      |                                 |           |                 |         |    |          |                                  |           |                  |           |    |          |                              |    |          |                              |           |                  |

(\*) Los DESCUENTOS corresponden a los recursos otorgados por CWE al Subcontratista. Solo en caso de tratarse de penalidades las mismas no estaran gravadas con el IGV, esto sera detallado en la hoja "Control de Descuentos"

  
 Ing. Walter Arruñategui Urbina  
 Especialista de Costos  
 China International Water & Electric Corp. (Peru)

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | Paquete Q-04 para la Entrega de la Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro |
| Cliente  | Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)                                   |

**Valorización N° 01**

Empresa proveedora de servicio: OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.

R.U.C.: 20603101856

N° de la Orden de Servicio N° 0000-05412

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Descripcion de la OS | SERVICIO DE TRANSPORTE TURNO NOCHE |
|----------------------|------------------------------------|

Periodo Valorización : Del 13-02-2025 al 28-02-2025

| Item                         | Descripcion                                    | Presupuesto Original | Presupuesto Actualizado | Valorizacion             |                 |                         | % Avance acumulado | Saldo por valorizar |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                              |                                                |                      |                         | Acumulado Anterior (\$.) | Actual (\$./)   | Acumulado Actual (\$./) |                    |                     |
| 1                            | Servicio de transporte - Turno noche x 12 hrs. | 26,085.00            | 26,085.00               | -                        | 8,880.00        | 8,880.00                | 34.04%             | 17,205.00           |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
|                              |                                                |                      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| COSTO DIRECTO                |                                                | 26,085.00            |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| 0.00% GASTO GENERAL          |                                                | 0.00                 |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| 0.00% UTILIDAD               |                                                | 0.00                 |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| IGV (18%)                    |                                                | <u>4,695.30</u>      |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| TOTAL con IGV                |                                                | 30,780.30            |                         |                          |                 |                         |                    |                     |
| <b>AVANCE FISICO DE OBRA</b> |                                                |                      |                         | 0.00%                    | 34.04%          | 34.04%                  |                    | 65.96%              |
| COSTO DIRECTO                |                                                |                      | 26,085.00               | 0.00                     | 8,880.00        | 8,880.00                | 34.04%             | 17,205.00           |
| GASTOS GENERALES             |                                                |                      | 0.00                    | 0.00                     | 0.00            | 0.00                    | 0.00%              | 0.00                |
| UTILIDAD                     |                                                |                      | -                       | -                        | -               | -                       | 0.00%              | -                   |
| SUB TOTAL VALORIZADO         |                                                |                      | 26,085.00               | 0.00                     | 8,880.00        | 8,880.00                | 34.04%             | 17,205.00           |
| IGV (18%)                    |                                                |                      | <u>4,695.30</u>         | -                        | <u>1,598.40</u> | <u>1,598.40</u>         |                    | <u>3,096.90</u>     |
| TOTAL VALORIZADO             |                                                |                      | 30,780.30               | 0.00                     | 10,478.40       | 10,478.40               |                    | 20,301.90           |

Firmado por:

OPERADORES LOGISTICOS AGUARI0 SAC

Giancarlo Bendezu Kjurc  
GERENTE GENERAL

Proveedor del servicio  
Gerente General

WE QHUA

Ing. Rodolfo Arauco Villanueva  
Director de Proyecto  
CIF-34992  
China International Water & Electric Corp. (Peru)

Fecha: \_\_\_\_\_  
Responsable del contratista  
Director de Proyecto CWE

WE QHUA

Ing. Walter Arunategui Urbina  
Especialista de Costos  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

| <div><div><div>ACUARIO</div></div><div><div>CHILE AIR</div></div><div><div>QHUA</div></div></div> |                                                |     | Valorización N° 01                                            |          |           |                    |       |           |                  |        |           |                         | Código: CWE-QHUA-COS-F-008<br>Revision: 1<br>Fecha: 02/11/2023 |           |              |        |                                   |  |  |  |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------|-----------|------------------|--------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |     | Descripción del servicio : SERVICIO DE TRANSPORTE TURNO NOCHE |          |           |                    |       |           |                  |        |           |                         | Presupuesto original (sin IGV)                                 |           |              |        | 26,085.00                         |  |  |  |           |  |  |  |
| Cliente : China Internacional Water & Electric Corp. (PERU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     | N° de la Orden de Servicio: 0000-05412                        |          |           |                    |       |           |                  |        |           |                         | Fecha : Del 13-02-2025 al 28-02-2025                           |           |              |        | Ordenes de cambio (sin IGV)       |  |  |  | -         |  |  |  |
| Proveedor del Servicio : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |     | Número RUC : 20603101956                                      |          |           |                    |       |           |                  |        |           |                         | Periodo : feb-25                                               |           |              |        | Presupuesto actualizado (sin IGV) |  |  |  | 26,084.00 |  |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                    | Und | Presupuesto Actualizado                                       |          |           | Acumulado anterior |       |           | Presente periodo |        |           | Presupuesto actualizado |                                                                |           | Saldo actual |        |                                   |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |     | Cant.                                                         | P.U. \$/ | Total \$/ | Cant.              | %     | Monto \$/ | Cant.            | %      | Monto \$/ | Cant.                   | %                                                              | Monto \$/ | Cant.        | %      | Monto \$/                         |  |  |  |           |  |  |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio de transporte - Turno noche x 12 hrs. |     |                                                               |          |           |                    |       |           |                  |        |           |                         |                                                                |           |              |        |                                   |  |  |  |           |  |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio de transporte - Turno noche x 12 hrs. | und | 47.00                                                         | 555.00   | 26,085.00 | -                  | 0.00% | -         | 16.00            | 34.04% | 8,880.00  | 16.00                   | 34.04%                                                         | 8,880.00  | 31.00        | 65.96% | 17,205.00                         |  |  |  |           |  |  |  |
| 01- Sub Total Costo directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     |                                                               |          | 26,085.00 |                    | 0.00% | -         |                  | 34.04% | 8,880.00  |                         | 34.04%                                                         | 8,880.00  |              | 65.96% | 17,205.00                         |  |  |  |           |  |  |  |
| 02- Descuento comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |     |                                                               |          | -         |                    | 0.00% | -         |                  | 0.00%  | -         |                         | 0.00%                                                          | -         |              | 0.00%  | -                                 |  |  |  |           |  |  |  |
| 03- Costo directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |                                                               |          | 26,085.00 |                    | 0.00% | -         |                  | 34.04% | 8,880.00  |                         | 34.04%                                                         | 8,880.00  |              | 65.96% | 17,205.00                         |  |  |  |           |  |  |  |
| 04- Gastos generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |     |                                                               |          | -         |                    | -     | -         |                  | -      | -         |                         | -                                                              | -         |              | -      | -                                 |  |  |  |           |  |  |  |
| 05- Utilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |     |                                                               |          | -         |                    | -     | -         |                  | -      | -         |                         | -                                                              | -         |              | -      | -                                 |  |  |  |           |  |  |  |
| 06- Sub Total valorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |     |                                                               |          | 26,085.00 |                    | 0.00% | -         |                  | 34.04% | 8,880.00  |                         | 34.04%                                                         | 8,880.00  |              | 65.96% | 17,205.00                         |  |  |  |           |  |  |  |
| 07- I.G.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |     |                                                               |          | 4,698.30  |                    | -     | -         |                  | -      | 1,698.40  |                         | -                                                              | 1,698.40  |              | -      | 3,096.50                          |  |  |  |           |  |  |  |
| 08- Total Valorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |     |                                                               |          | 30,783.30 |                    | -     | -         |                  | -      | 10,478.40 |                         | -                                                              | 10,478.40 |              | -      | 20,304.90                         |  |  |  |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Proveedor del Servicio</p> <p><b>OPERADORES LOGISTICOS AQUARO SAC</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>GUANCARLO BARRAZA KIJURO</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b></p> | <p>Área administración contabilidad y RRHH</p> <p><b>Lic. César Toro Saldivar</b></p> <p><b>Jefe de Administración, Contabilidad y RRHH</b></p> <p><b>China International Water &amp; Electric Corp. (Peru)</b></p>                                      | <p>Especialista de costos</p> <p><b>CWE CHUHA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Ing. Walter Armatuategu Urbina</b></p> <p><b>Especialista de Costos</b></p> <p><b>China International Water &amp; Electric Corp. (Peru)</b></p> | <p>Administrador de subcontratos</p> <p><b>CWE CHUHA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Jessy Keylla Leon Masgo</b></p> <p><b>Administrador de Subcontratos</b></p> <p><b>China International Water &amp; Electric Corp. (Peru)</b></p> |
| <p>Fecha: _____</p> <p>Gerente de sitio</p>                                                                                                                                 | <p>Fecha: _____</p> <p>Director de Proyecto CWE</p> <p><b>CWE CHUHA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Ing. Rodolfo Arauco Villanueva</b></p> <p><b>Director de Proyecto</b></p> <p><b>China International Water &amp; Electric Corp (Peru)</b></p> | <p>Fecha: _____</p> <p>Gerente de Administración, Contabilidad y Finanzas</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Jiang Yadong</b></p> <p><b>Gerente de Administración, Contabilidad y Finanzas</b></p>                                   | <p>Fecha: _____</p>                                                                                                                                                                                                                          |



CHINA INTERNACIONAL

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, NRO 103 NRO. 147 INT. 401 URB.ROS.

RUC 20347029697

Telf.

## ACTA DE CONFORMIDAD N° 007516

**Orden de Servicio** : 0000-05412  
**Unidad de Negocio** : LIMA  
**Proyecto** : S.I.Q HUAYCOLORO  
**Lugar** : Edificio Real Siete, Perú, Av. Victor Andrés Be  
**Proveedor** : OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO S.A.  
**RUC** : 20603101856

### SERVICIO PRESTADO:

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                | CANT. | UND. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Servicio de Transporte (1 Camioneta 4x4 Pick Up) - Turno noche x 12 horas, de Lunes a Domingo, del 13.02.25 al 31.03.25 | 16.00 | UND  |


### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

El área de administración de CWE (PERÚ), deja constancia que el servicio prestado por el proveedor ha sido ejecutado satisfactoriamente en el periodo comprendido entre el 13.02.25 al 28.02.25, esto corresponde a la valorización N° 1.

En señal de conformidad los responsables de CWE (PERÚ) firman la presente acta, la misma que se expide para los fines pertinentes.

Fecha: 26 de Marzo de 2025

  
**CWE (PERÚ)**  
Especialista de Adquisiciones  
Richard Guevara

  
**CWE (PERÚ)**  
Jefe de Administración  
César Toro



CONTROL DE UNIDADES - TURNO NOCHE


| ITEM | N° VEHICULO | DIA       | FECHA      | PLACA  | CONDUCTOR      | UNIDAD  | CENTRO DE COSTO | USUARIOS               | KM INICIO | KM FIN | KM TOTAL | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL | HORA TOTAL 2 | HORA TOTAL (INC HR MIN) | TARIFA    | # REGIO X HORA | TOTAL 1.1 | TOTAL 1.2 | TOTAL 1.3 |
|------|-------------|-----------|------------|--------|----------------|---------|-----------------|------------------------|-----------|--------|----------|-------------|----------|------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | VEHICULO 1  | Jueves    | 13/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | FRANK ROJAS / AKY WONG | 77051     | 77159  | 108      | 17:00       | 01:13    | 8:13       | 8:22         | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 2    | VEHICULO 1  | viernes   | 14/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77189     | 77189  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 3    | VEHICULO 1  | sabado    | 15/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77283     | 77283  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 4    | VEHICULO 1  | domingo   | 16/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77390     | 77390  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 5    | VEHICULO 1  | Lunes     | 17/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77497     | 77562  | 65       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 6    | VEHICULO 1  | martes    | 18/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77591     | 77608  | 17       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 7    | VEHICULO 1  | miércoles | 19/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77694     | 77713  | 19       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 8    | VEHICULO 1  | Jueves    | 20/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77841     | 77858  | 17       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 9    | VEHICULO 1  | viernes   | 21/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 77926     | 77939  | 13       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 10   | VEHICULO 2  | sabado    | 22/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 140255    | 140255 | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 11   | VEHICULO 1  | domingo   | 23/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78151     | 78151  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 12   | VEHICULO 1  | Lunes     | 24/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78154     | 78208  | 14       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 13   | VEHICULO 1  | martes    | 25/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78299     | 78312  | 13       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 14   | VEHICULO 1  | miércoles | 26/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78342     | 78342  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 15   | VEHICULO 1  | Jueves    | 27/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78382     | 78382  | 0        | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |
| 16   | VEHICULO 1  | viernes   | 28/02/2023 | BPA733 | MIGUEL CONDONI | PICK UP | 1301            | MONITOREO              | 78418     | 78486  | 68       | 18:00       | 06:00    | 12:00      | 12:00        | 12:00                   | S/ 655.00 | N/A            |           |           | S/ 655.00 |

LEYENDA DEL TARIFARIO POR HORA

- 1.1 Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Sabado S/ 65.00  
1.2 Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Domingo y feriado S/ 75.00  
1.3 Servicio de transporte (Camioneta 4x4 Pick up) - Turno noche S/ 555.00

OPERADORES LOGISTICOS ACUARIO SAC  
Gerente General  
Giancarlo Bendezu Kjuiro

JAVIER VEGA MEDINA  
Asistente Administrativo  
China Mantaral Water & Electr. Corp. (Peru)



## FORMATO

Código: AC-001-SSO-FO-22  
Versión: 01  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de próxima revisión: 30/01/2023

## PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733  
VEHICULO: SAC

CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 13.12.25

|                   |         |                |         |                     |        |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|--------|
| Hr. Inicio        | 5:00 pm | Hr. Final      | 1:13 am | Hr. Total           | 8:13   |
| km. Inicial       | 77051   | Km. Final      | 77159   | Km. Total           | 108 Km |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |        |

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

| TRABAJOS REALIZADOS         | HORA PARTIDA | HORA LLEGADA | TOTAL |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| Of. Huachipa - Baden Cadena | 5:15         | 5:58         |       |
| Baden Cadena - P. Saracoto  | 6:20         | 6:25         |       |
| P. Saracoto - Baden Cadena  | 6:30         | 6:35         |       |
| Baden Cadena - Of. Huachipa | 7:08         | 7:20         |       |
| Of. Huachipa - B. Cadena    | 7:20         | 7:36         |       |
| B. Cadena - P. Saracoto     | 7:35         | 7:45         |       |
| P. Saracoto - B. Cadena     | 8:00         | 8:10         |       |
| B. Cadena - Of. Huachipa    | 8:45         | 8:55         |       |
| Of. Huachipa - Baden Cadena | 9:05         | 9:15         |       |
| Baden Cadena - P. Saracoto  | 10:40        | 10:45        |       |
| P. Saracoto - Of. Huachipa  | 10:55        | 11:15        |       |
| Of. Huachipa - SMP          | 00:00        | 00:40        |       |

## OBSERVACIONES ADICIONALES:

SMP - Of. Huachipa 00:40 1:13

Frank Rojas  
Amy Wong

Horario Nocturno, Monitoreo de  
Quebrada Huaycabo, asociado al Plan Manejo  
de Aguas  
Pluviales y  
Superficiales

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Asistente Administrativo

China International Water & Electric Corp. (Peru)

FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCION  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Peru)

**Código:** AC-SGI-SSO-FO- 22  
**Versión:** 01  
**Fecha de elaboración:** 30/01/2022  
**Fecha de revisión:** 31/01/2022  
**Fecha de prox. revisión:** 30/01/2023

CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 14/2/25

|                   |         |                |         |                     |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm | Hr. Final      | 6:00 am | Hr. Total           | 12:00 |
| km. Inicial       | 77189   | Km. Final      | 77189   | Km. Total           | 0 km  |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |       |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hora de inicio de Labores: | Hora de termino de Labores: |
|----------------------------|-----------------------------|

[illegible]

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Huaycoloro,  
asociado al Plan de Manejo de Aguas  
Pluviales y Superficiales.

Nombre y firma / Encargado Asistente Administrativo  
China Internacionalista - Lima (Peru)

FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Perú)



  
FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCION  
CIP 1999  
China International Water & Electric Corp. (CIWEC)



## FORMATO

Código: AC-503-050-FO-22  
Versión: 01  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

## PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733  
VEHICULO: JAC


CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 17.12.25

|                   |         |                |         |                     |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm | Hr. Final      | 6:00 am | Hr. Total           | 17:00 |
| km. Inicial       | 77497   | Km. Final      | 77562   | Km. Total           | 65 KM |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |       |

|                             |              |                             |       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Hora de inicio de Labores:  |              | Hora de termino de Labores: |       |
| TRABAJOS REALIZADOS         | HORA PARTIDA | HORA LLEGADA                | TOTAL |
| Of. Huachipa - Baden Cadena | 6:35 pm      | 6:49 pm                     |       |
| Baden Cadena - Of. Huachipa | 7:00 pm      | 7:23 pm                     |       |
| Of. Huachipa - SMP          | 7:30 pm      | 8:10 pm                     |       |
| SMP - Of. Huachipa          | 8:10 pm      | 8:55 pm                     |       |
| Of. Huachipa de guardia     |              | 6:00 am                     |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |
|                             |              |                             |       |

## OBSERVACIONES ADICIONALES:


Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Huaycoloma, asociado al Plan de Manejo de Aguas Pluviales y Superficiales.

  
Nombre y firma / Conductor

  
Nombre y firma / Encargado Administrativo

China International Water & Electric Corp. (Peru)

FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Peru)



## FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FD-22  
Versión: 01  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

## PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733  
VEHICULO: JAC

CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 18/2/25


|                   |         |                |         |                     |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm | Hr. Final      | 6:00 am | Hr. Total           | 12:00 |
| km. Inicial       | 77591   | Km. Final      | 77608   | Km. Total           | 17 KM |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |       |

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

| TRABAJO REALIZADOS         | HORA PARTIDA | HORA LLEGADA | TOTAL |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| Of. Huachipa - A. Nieveria | 6:00 pm      | 6:10 pm      |       |
| A. Nieveria - Baden Cadena | 6:15 pm      | 6:20 pm      |       |
| B. Cadena - P. Saracato    | 6:40 pm      | 6:50 pm      |       |
| P. Saracato - Of. Huachipa | 6:55 pm      | 7:15 pm      |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |
|                            |              |              |       |


## OBSERVACIONES ADICIONALES:

Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Huaycoloro, asociado al Plan de manejo de aguas Pluviales y Superficiales.

  
Nombre y firma / Conductor

  
Nombre y firma / Encargado  
JAVIER VEGA MEDINA  
Asistente Administrativo  
China International Water & Electric Corp. (Peru)

  
FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Peru)



## FORMATO

Código: AC-SQI-SSQ-FQ-22  
Versión: 01  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

## PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: BPA 733

VEHICULO:

CONDUCTOR: Miguel Condori

FECHA DE INICIO: 19/2/25

|                   |                |           |                     |           |       |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm        | Hr. Final | 6:00 am             | Hr. Total | 17:00 |
| km. Inicial       | 77694          | Km. Final | 77713               | Km. Total | 19 Km |
| Turno de trabajo: | Horas Stand By |           | Horas de Reparación |           |       |

Hora de inicio de Labores:

Hora de termino de Labores:

| TRABAJOS REALIZADOS               | HORA PARTIDA | HORA LLEGADA | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Of. Huachipa - Perulandia         | 6:00 pm      | 6:03 pm      |       |
| Perulandia - Of. Huachipa         | 6:10 pm      | 6:12 pm      |       |
| Of. Huachipa - Centro Comunitario | 6:13 pm      | 6:45 pm      |       |
| C Comunitario - of. Huachipa      | 7:10 pm      | 7:35 pm      |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |
|                                   |              |              |       |

## OBSERVACIONES ADICIONALES:

Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Huaycolero, asociado al Plan de Manejo de Aguas pluviales y Superficiales.

Nombre y firma / Conductor

  
JAVIER VEGA MEDINANombre y firma / Encargado Asistente Administrativo  
China International Water & Electric Corp. (Peru)  
FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Peru)

**Código:** AC-SGI-SSO-FD-22  
**Versión:** 01  
**Fecha de elaboración:** 30/01/2022  
**Fecha de revisión:** 31/01/2022  
**Fecha de prox. revisión:** 30/01/2023

Código: AC-551-530-FD-22  
Versión: III  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de prom. revisión: 30/01/2022

CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 21 / 2 / 25

|                   |         |                |         |                     |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm | Hr.Final       | 6:00 am | Hr. Total           | 12:00 |
| Km. Inicial       | 77926   | Km.Final       | 77939   | Km. Total           | 13 km |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |       |

[illegible]**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Huaycobabo, asociado al Plan de Manejo de aguas pluviales y Superficiales.

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado Asistente Administrativo  
China International Water & Electric Corp. (Peru)

FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

**FRANK OMAR ROJAS VELARDE**  
**JEFE DE CONSTRUCCIÓN**  
**CIP: 331801**  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

**Código:** AC-552-550-PQ-22  
**Versão:** III  
**Fecha de elaboração:** 30/jun/2022  
**Fecha de revisão:** 31/01/2022  
**Fecha de pres. revisão:** 30/jun/2022

CONDUCTOR: Miguel Condori  
FECHA DE INICIO: 23/2/25

|                   |         |                |         |                     |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|
| Hr. Inicio        | 6:00 pm | Hr.Final       | 6:00 am | Hr. Total           | 17:00 |
| km. Inicial       | 78151   | Km.Final       | 78151   | Km. Total           | 0 km  |
| Turno de trabajo: |         | Horas Stand By |         | Horas de Reparación |       |

[illegible]**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Horario Nocturno, Monitoreo de Quebrada Haycoloro, asociado al Plan de Manejo de aguas pluviales y Superficiales.

Nombre y firma / Conductor

Nombre y firma / Encargado Asistente Administrativo  
China International Water & Electric Corp. (P.R.C.)

FRANK OMAR ROJAS VELARDE  
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
CIP: 331801  
China International Water & Electric Corp. (Perú)

[illegible]



China International Water & Electric Corp. (Peru)





## FORMATO

Código: AC-SGI-SSO-FO-22  
Versión: 01  
Fecha de elaboración: 30/01/2022  
Fecha de revisión: 31/01/2022  
Fecha de prox. revisión: 30/01/2023

## PARTE DIARIO DEL VEHICULO

PLACA: **BPA 733**  
VEHICULO: **SAC**

CONDUCTOR: **Miguel Condori**  
FECHA DE INICIO: **28/2/25 - 01-3-25**


|                   |                |           |                     |           |              |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
| Hr. Inicio        | <b>6:00 PM</b> | Hr. Final | <b>6:00 AM</b>      | Hr. Total | <b>12:00</b> |
| km. Inicial       | <b>78418</b>   | Km. Final | <b>78486</b>        | Km. Total | <b>68 KM</b> |
| Turno de trabajo: | Horas Stand By |           | Horas de Reparación |           |              |

Hora de inicio de Labores: Hora de termino de Labores:

| TRABAJOS REALIZADOS            | HORA PARTIDA    | HORA LLEGADA    | TOTAL |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Oficina Huachipa - P. Cadena   | <b>6:15 PM</b>  | <b>6:33 PM</b>  |       |
| P. Cadema - Oficina Huachipa   | <b>6:40 PM</b>  | <b>7:00 PM</b>  |       |
| Oficina Huachipa - P. Saracoto | <b>10:40 PM</b> | <b>11:00 PM</b> |       |
| P. Saracoto - Of Huachipa      | <b>11:05 PM</b> | <b>11:20 PM</b> |       |
| Of Huachipa - P. Saracoto      | <b>4:40 AM</b>  | <b>5:00 AM</b>  |       |
| P. Saracoto - Of Huachipa      | <b>5:05 AM</b>  | <b>5:15 AM</b>  |       |
| Of Huachipa Termina servicio   | <b>6:00 AM</b>  |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |
|                                |                 |                 |       |

## OBSERVACIONES ADICIONALES:

Horario Nocturno, monitoreo de Quebrada Huaycoloro, asociado al Plan de Manejo de Aguas Pluviales y Superficiales

  
**Miguel Condori**

Nombre y firma / Conductor

  
**JAVIER VEGA MEDINA**

Nombre y firma / Encargado Asistente Administrativo

China International Water &amp; Electric Corp. (Peru)

  
**FRANK OMAR ROJAS VELARDE**  
**JEFE DE CONSTRUCCIÓN**  
**CIP 331801**  
China International Water & Electric Corp. (Peru)